



PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM PROJEKTU

Dílčí činnosti	Termín dokončení
Analýza dodavatele SW – příprava úprav, implementace a integrace	31. 8. 2019
Implementace úprav laboratorního IS (LIS) a PACS	31. 10. 2019
Implementace centrální správy uživatelů a napojení na Active Directory	31. 12. 2019
Migrace dat a spuštění NIS	31. 1. 2020
Úpravy jádra NIS	31. 5. 2020
Implementace elektronického vedení dokumentace	30. 11. 2020
Elektronizace skladového hospodářství, žádanky, preskripce, propojení s ekonomikou	30. 11. 2020
Napojení spisové služby na elektronickou dokumentaci	30. 11. 2020
Implementace portálu pacienta	30. 11. 2020
Administrativní vypořádání, akceptace finálního řešení	1. 12. 2020



PŘÍLOHA Č. 3 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Dílčí předmět plnění Smlouvy	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Tvorba Detailní analýzy	474 000,- Kč	573 540,- Kč
Propojení s Active Directory a zavedení SingleSignOn přihlášení	175 000,- Kč	211 750,- Kč
Modernizace laboratorního informačního systému (LIS)	693 800,- Kč	839 498,- Kč
Elektronizace PACS	1 746 500,- Kč	2 113 265,- Kč
Bezpapírová lékařská dokumentace a bezpapírová ošetrovatelská dokumentace, vč. ambulantních nežádoucích událostí	4 900 000,- Kč	5 929 000,- Kč
Bezpapírové žádanky	737 145,- Kč	891 945,- Kč
Spisová služba	492 500,- Kč	595 925,- Kč
Specializovaný modul ochranné léčby	290 000,- Kč	350 900,- Kč
Elektronizace skladového hospodářství a oběhu léků	1 394 255,- Kč	1 687 048,- Kč
Pořízení modulu NIS pro eRecept	265 000,- Kč	320 650,- Kč
Zavedení Pacient ID	280 000,- Kč	338 800,- Kč
Modernizace ekonomického IS – elektronizace skladů	1 341 000,- Kč	1 622 610,- Kč
Napojení na B2B portály ZP	495 000,- Kč	598 950,- Kč
Možnost sdílení zdravotnické dokumentace v rámci eHealth	1 299 000,- Kč	1 571 790,- Kč
Napojení na registry ÚZIS	269 000,- Kč	325 490,- Kč
CELKEM	14 852 200,- Kč	17 971 162,- Kč