



**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.j. KRPU-29846-17/ČJ-2019-0400VZ**  
(dále jen „dodatek“)

**Smluvní strany**

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	[REDACTED]
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Ing. René Konečný, náměstek ředitele KŘP-U pro ekonomiku
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Vlastimil Brůha, investiční referent oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

dále jen „objednatel“

**a**

Název:	Petr Andrejkovič
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:	Jizerská 2922/37, 400 11 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	02312280
Daňové identifikační číslo:	[REDACTED]
Banka:	Komerční banka
Číslo účtu / kód banky:	[REDACTED]
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Petr Andrejkovič
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Ing. Josef Franěk
Kontaktní adresa:	Masarykova 93, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
Živnostenský rejstřík:	ZO/6621/2014/Mon
ID schránky:	3hxz4wu

dále jen „zhotovitel“

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou dne 15. dubna 2019 uzavřely smlouvu o dílo č.j. KRPU-29846-15/ČJ-2019-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro provedení zateplení, sanace a celkové rekonstrukce objektu v areálu Územního odboru Most, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese Václava Řezáče 224/3, 434 75 Most.

2. V souladu s ustanovením čl. VII. odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II.  
**Změny smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy z důvodu administrativního pochybení v uvedení ceny díla. Čl. V. odst. 1 smlouvy nově zní:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>860 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>860 000,00 Kč</b>

Zhotovitel není plátcem DPH.

2. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.**

Článek III.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

