



## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 18041/SOD ze dne 14.09.2018 uzavřené mezi  
číslo dodatku č. 3 objednatele: 2018/MaI/000263/SML/3

### OBJEDNATEL

Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 73911 Frýdlant nad Ostravicí  
IČ: 00296651  
Zastoupený: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

### ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín  
IČ: 47671416  
Zastoupený: Ing. Romanem Chromkem - jednatelem

### NÁZEV DODATKU

**„Stavební úpravy a přístavba objektu hasičské zbrojnice a osvětové besedy v Lubně“**

### PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

#### **I. Předmět Smlouvy**

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. 1 smlouvy a dodatku č. 2 se mění tímto dodatkem, a to tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 2 a 3 k SoD 18041, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

#### **II. Cena díla a způsob úhrady**

Znění bodu 1. ve znění dodatku č. 2 se mění takto:

„Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH	12.252.000,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH	118.649,54 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH	197.229,95 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 bez DPH	12.330.580,41 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH	51.693,86 Kč



Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH	448.849,69 Kč
<b><u>Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 3 bez DPH</u></b>	<b><u>12.727.736,24 Kč</u></b>
<b><u>Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 3 s DPH</u></b>	<b><u>14.996.358,02 Kč</u></b>

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena je stanovena dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, přílohu č. 1 dodatku č. 2 k této smlouvě a přílohu č. 1 dodatku č. 3 k této smlouvě.“

### **III. Místo a doba provedení díla**

Znění bodu 4. ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 30.10.2019.**

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, zveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 09.05.2019 usnesením 12/7.1

Přílohy: č. 1 – změnové listy č. 2 a č. 3 k SoD 18041

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne.....

V Novém Jičíně dne .....

Za objednatele:

RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

Za zhotovitele:

Ing. Roman Chromek – jednatel

.....

.....