

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## Název zakázky: „Oprava traťového úseku Zadní Třebáň - Lochovice“

### Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha Partyzánská 24,  
170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto dodatku)

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 300 004 / 2019

a

#### **Vedoucí společník společnosti:**

#### **GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Mezitraťová 137/46, 190 00 Praha 9 – Hloubětín

IČ: 411 92 869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D. – obchodním ředitelem na základě plné moci

#### **Společník společnosti:**

#### **Traťová strojní společnost, a.s.**

se sídlem: Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava – Přívoz

IČ: 049 46 685, DIČ: CZ04946685

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10803

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost Zadní Třebáň – Lochovice“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost GJW Praha spol. s r.o., zastoupená Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D. Společnost je založená smlouvou o společnosti ze dne 18. 02. 2019. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20190063

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 28. 02. 2019 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### 1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

### 2. Předmět dodatku

2.1 Čl. 5 – Cena díla v uzavřené smlouvě se mění následujícím způsobem:

#### Souhrn víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1 (ZL)

Celková původní cena:	18 698 442,96 Kč
Celkem méněpráce ZL:	- 113 750,00 Kč
Celkem vícepráce ZL:	529 121,70 Kč

**Celkem nová cena: 19 113 814,66 Kč**

#### Zdůvodnění

##### SO 01 – Oprava železničního svršku

Položky č. 15, 16 – Z důvodu vhodného návržení bezстыkové koleje byl zhotovitelem snížen počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke zřízení bezстыkové koleje. Dále před zahájením prací byla provedena defektoskopická kontrola, kterou bylo zjištěno, že kolejnice v daném úseku jsou v lepším stavu, než bylo předpokládáno na základě pochůzky provedené při přípravě zadávací dokumentace. Tím došlo k ponížení počtu svařování kolejnic termitem tvaru S49.

Položky č. 25, 33 – Optimalizace sklonu příkopu bylo navrženo prohloubení příkopu a zrychlené odvedení vody do propustku. Větší objem vytěžené zeminy byl vysvahován v terénu.

##### SO 02 – Oprava přejezdu

Položky č. 7, 9, 10 – Pro plynulé napojení přejezdové konstrukce a vozovky došlo při projektování zakružovacího oblouku komunikace k prodloužení a změně profilace opravované komunikace u přejezdu. Byla navýšena dodávka asfaltových betonů a zřízení konstrukce vozovky.

### 3. Další ustanovení

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.
- 4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou

uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

- 4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1                      Více, méně práce

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 24. 05. 2019

V Praze dne 23. 5. 2019

Objednatel  
Ing. Vladimír Filip v.r.  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

.....  
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.  
obchodní ředitel  
GJW Praha spol.s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

## SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Sledované období - rok: 2019

Název stavby: Oprava traťového úseku Zadní Třebáň-Lochovice

Název fakturačního celku:

Fakturované položky							Měněpráce		Vícepráce	
poř.č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
<b>SO - 01 - Oprava železničního svršku</b>										
15	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přebytek standardní spara svar sériový tv S49	svar	155,000			25,000	113 750,00		
16	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv S49.	svar	8,000					6,000	21 640,00
25	5914020020	Čištění olejevých odvodňovacích zařízení strojné příkop nebezpečný	m3	1 527,200					998,400	163 705,60
33	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodu v naspě Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení vyzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek	m2	1 000,000					3 120,200	282 378,10
<b>O2 - Oprava přejezdu</b>										
7	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm.	m2	178,00					20,000	25 600,00
9	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	78,32					8,800	11 792,00
10	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	19,58					2,200	3 806,00
<b>Celkem:</b>							<b>113 750,00</b>		<b>529 121,70</b>	

Cena dle SOD	16 698 442,96
Měněpráce celkem	113 750,00
Vícepráce celkem	529 121,70
Nová cena včetně dodatku	19 113 814,66

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 289252

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f0cedc42-1d3c-4cb2-b329-2a18385d9d56

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela TURECKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.05.2019 09:07:52



3d8c1f37-e3b6-446b-b986-afd5daf3fe6c