

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/000035/2019/Kof
Název akce: Francouzský most – projekt demolice	Org:

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: statutární město Olomouc

se sídlem: [redacted]

též „příkazce“ [redacted]

Zástupci objednatele

- ve věcech smluvních:

[redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

číslo výdajového účtu: [redacted]

2. Zhotovitel: Ing. Jan Šedivý

též „příkazník“ se sídlem: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

[redacted]

[redacted]

zapsan v živnostenském rejstříku vedeném [redacted]

Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:

[redacted]

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu:

(autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. autorizace [redacted])

[redacted]

Hlavní projektant:

(autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. autorizace [redacted])

[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/000035/2019/Kof
Název akce: Francouzský most - projekt demolice	Org:

II.

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedeně smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je zjištění, že kabel v ocelové pozizkové chráničce, který vede pod konzolou mostovky je funkční zařízení ve vlastnictví společnosti CETIN, která požaduje jeho přeložku. Přeložka bude řešena přemostěním kabelu prostřednictvím sloupů přes vodní tok Cholinka. Zhotovitel PD přepracuje projektovou dokumentaci dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 (nově se rozšíří o přílohu č. 2 této vyhlášky) a provede výkon inženýrské činnosti v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí přeložky sítě ve spolupráci se společností CETIN.

Tímto dodatkem č.1 se mění tyto články smlouvy :

III. Předmět smlouvy, V. Termín plnění a VI. Cena a platební podmínky

III.

Předmět smlouvy

Bod 2. se rozšiřuje o:

Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti v rozsahu potřebném k vydání pravomocného územního rozhodnutí.

V.

Termín plnění

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. takto:

Předání kompletního předmětu plnění

do 1. 10. 2019

VI.

Cena a platební podmínky

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VI. Cena a platební podmínky takto: doplňuje se

d) Projektová dokumentace pro územní řízení a inž.činnosti k DUR (jaké písmeno?)

	Původní SOD	Dodatek č.1	Nová cena
Cena za DUR bez DPH	0	12 000 Kč	12 000 Kč
DPH za DUR	0	2 520 Kč	2 520 Kč
Cena za DUR s DPH	0	14 520 Kč	14 520 Kč


Cena díla za části a) až d): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní cena	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	57 000 Kč	12 000 Kč	69 000 Kč
DPH:	11 970 Kč	2 520 Kč	14 490 Kč
Cena celkem s DPH:	68 970 Kč	14 520 Kč	83 490 Kč

Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne:

V Lipníku nad Bečvou dne:

Objednatel	Zhotovitel
 statutární město Olomouc	Ing. Jan Šedivý