

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

1. **Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.**, IČ 423 96 182, se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 705, zast. Ing. Miroslavem Reitingерem, jednatelem, Ing. Davidem Šindelářem, jednatelem, a Mgr. Bc. Antonínem Krákem, jednatelem

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. **STRABAG a.s.**, IČ 608 38 744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, zast. Ing. Pavlem Klasem, prokuristou a Ing. Lukášem Příbylem, prokuristou

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4.4.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Přestupní terminál Český Krumlov**“ (dále jen jako „**Smlouva**“).

I. Úvodní ujednání

1.1. Dle čl. II. odst. 8 Smlouvy veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude pokladem pro zpracování dodatku k Smlouvě.

1.2. Dle čl. II. odst. 9 Smlouvy budou v dodatku zohledněny dopady Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

1.3. Ke dni uzavření tohoto dodatku došlo postupem dle Smlouvy k vypracování a schválení změnových listů č. 15, 17 a 18 (společně dále jen „**Změnové listy**“). Smluvní strany se proto v souladu se shora citovanými ujednáními Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, který obsah těchto schválených Změnových listů zohledňuje.

1.4. Na základě výše uvedených Změnových listů dochází ke snížení celkové ceny díla dané Smlouvou ve znění jejího dodatku č. 1. Cena díla se snižuje o částku 185 805,55 Kč bez DPH, tj. o částku ve výši 224 824,72 Kč včetně DPH. Tato částka je dána součtem víceprací a odpočtem méněprací, jak jsou blíže specifikovány a oceněny ve Změnových listech.

1.5. Ze Změnových listů vyplývá, že odsouhlasené vícepráce nemají vliv na posunutí termínů pro provedení díla.

1.6. Na základě výše uvedených skutečností se Smlouva mění ohledně celkové ceny díla, jak je stanoveno v čl. II. tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

2.1. Cena díla se v čl. IV. odst. 2 Smlouvy mění tak, že původní tabulka s cenovými údaji se ruší a nahrazuje se tabulkou s cenovými údaji, jak následuje:

Celková cena bez DPH:	76 575 713,30 Kč
DPH z celkové ceny:	16 080 899,79 Kč
Celková cena s DPH:	92 656 613,09 Kč

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

3.1. Tímto dodatkem nedochází k akceptaci ani odmítnutí žádných jiných vznesených požadavků objednatele či zhotovitele ke změně díla, jeho ceny, termínů či způsobu provádění než těch výslovně popsanych v tomto dodatku.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po dvou objednatel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V.....dne.....

V.....dne.....

za STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas, per procura

za Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Reitingер, jednatel

za STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl, per procura

za Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
Ing. David Šindelář, jednatel

za Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
Mgr. Bc. Antonín Krák, jednatel