



MKOLP001AY8J

01133/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. B74421X
uzavřená dle § 2586 zák. 89 / 2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: město Kolín
Sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 235440
DIČ: CZ00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3661752/0800
Zast.: PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA, místostarostou města
Tel.: / e – mail: 321 748 210 / sekretariat@mukolin.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Window Holding a.s.
Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024
DIČ: CZ28436024
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zast.: Karlem Pošvářem, manažerem veřejných zakázek dle plné moci – ve věcech smluvních
Jindřich Vaněk, obchodní zástupce – ve věcech technických
Tel.: / e – mail: 724 501 252 / karel.posvar@windowholding.cz
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14506
IDDS: 8kigvah
(dále jen „zhotovitel“)

tímto dodatkem se mění

4. Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty

4.1.

Cena předmětu smlouvy představuje částku dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2016 a přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2016 o vícepráce.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. B74421X
uzavřená dle § 2586 zák. 89 / 2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Původní cena v SOD:

Cena za dílo bez DPH	1.888.453,00 Kč
Daň (DPH 21%)	396.575,20 Kč
Cena díla včetně DPH	2.285.028,20 Kč

Cena víceprací:

Cena za dílo bez DPH	82.770,00 Kč
Daň (DPH 21%)	17.381,70 Kč
Cena díla včetně DPH	100.151,70 Kč

Celková cena za dílo bez DPH	1.971.223,00 Kč
Daň (DPH 21%)	413.956,90 Kč
Cena díla včetně DPH	2.385.179,90 Kč

Ostatní články smlouvy ze dne 06.06.2016 se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha k dodatku č. 1 – vícepráce

V Lázních Toušeni, dne

[Redacted signature]

Zhotovitel

Window Holding a. s.
zast. Karlem Pošvářem
manažerem veřejných zakázek
dle plné moci ze dne 15.02.2016

V Kolíně dne 17. 12. 2016

[Redacted signature]

Objednatel

Město Kolín
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta města



Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2016

Vícepráce město Kolín – poliklinika

1. Demontáž podhledů a opětovná montáž včetně úprav = **12.900,- Lékařna stropy, stávající podhled překážel demontáži a montáži sestav.**
2. Zednické začištění nadpraží s omítkovinou 1 ks okna (540,- Kč oken bylo 50 = **27.000,- Stejný postup, jako na čelní fasádě, ošetřovalo se nově barvou veškeré ostění okolo oken.**
3. 5x sestava nadpraží začištěno lepidlem = **3.200,- prostory lékárny**
4. Vyřezávání cihel YTONG u všech meziokenních vložek z důvodu dozděných příček 48x 250 = **12.000,- Výřez Ytongu k příčkám, aby licoval s vnějším pláštěm.**
5. Oprava venkovních obkladů - odsouhlaseno stavebním dozorem p. Noskem = **1.500,- lékařna**
6. Demontáž a zpětná montáž mříží = **1.200,- školka**
7. Úprava podloží u velkých sestav pro aplikaci parapetu odsouhlaseno stavebním dozorem p. Noskem = **3.000,- po novém podezdění v prostoru lékárny**
8. Demontáž a zpětná montáž topení, celkové přetěsnění + doprava = **11.490,- prostor lékárny-**
9. Zateplení včetně omítkoviny stávajících oken 2,5 m² odsouhlaseno stavebním dozorem p. Noskem = **1.800,- prostory školky**
10. Dodatečná montáž lešení z důvodu přesunutí termínu montáže 36 m² x 130 = 4.680,- + doprava = 1.000,- celkově = **5.680,-**
11. Skutečná výměra lešení je 1.080 m² x 165,-Kč/m² = 178.200,-Kč. Výkaz výměr udává 961 m² x 165,-Kč,-/m²=158565,-Kč. Náročnost provedení stavby vč. přemostění z důvodu nutnosti zachování provozu automobilů. Navýšení ceny = **19 635,-Kč.**

Vzhledem k tomu, že vícepráce uvedené v bodě 11. Nebyly avizované v průběhu provádění prací, aby byla možno provést přeměření dle skutečnosti, nemůžeme uvedené uznat jako vícepráce. Ostatní body soupisu víceprací akceptujeme v navrhované výši. Navíc lešení v bodě 10 bylo obdobné. Bylo ale hůře realizovatelné vzhledem k rozsahu, především kotvení a zajištění stability. Rozchází se i jednotková cena. Vícepráce akceptujeme ve výši 99.405 – 19635 = 82.770,-Kč bez DPH.

Celkem požadované vícenáklady = 82.770,-Kč bez DPH

V Lázních Toušeni, dne

V Kolíně dne 16. 7. 2016

Zhotovitel

Window Holding a. s.
zast. Karlem Pošvářem
manažerem veřejných zakázek
dle plné moci ze dne 15.02.2016


Objednatel

město Kolín
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta města



Window Holding a.s.

IC 28436024 | DIČ: CZ 28436024 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506
sídlo společnosti Lázně Toušeni 250 89, Hlavní 456 | +420 326 901 641 | Fax: +420 326 901 601 | info@windowholding.cz
www.windowholding.cz




Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tento dodatek č.1 byl projednán a odsouhlasen v Radě města Kolína
dne 21.11.2016, pod usnesením č. 2689/83/RM/2016.**

V Kolíně dne 23.11.2016


.....
Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta města Kolína




.....
Mgr. Pavlína Havlíková
člen RM a ZM