



MKOLP001GCR0

01307/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **1307/2016**

č. smlouvy zhotovitele:

č. stavby zhotovitele: **9****Smluvní strany****Objednatel**

město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
Ing. Miroslav Káninský, investiční referent ORR
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

a

Zhotovitel

VEKTRA, spol. s r.o.
Spisová značka C 14786 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Libenice 52, 280 02, Kolín
Zastoupený Ing. Jiřím Mašínem, jednatelem společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Jiří Mašín, jednatel
ve věcech technických Ing. Jiří Mašín, jednatel
Ing. Alžběta Matěnová
IČ 47052686
DIČ CZ47052686
Telefon +420 602 349 805
ID datové schránky qipt34e
Bankovní spojení [REDACTED]
Číslo účtu [REDACTED]

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 16.09.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **992/2016** na stavební práce s názvem „**Odvodnění sektoru E do odvodňovacího systému PZKO**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vyvolán z důvodu objektivních překážek pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli, které nebylo možné předvídat.

- komplikace vzniklé při změně technologického postupu prací v ochranném pásmu optického kabelu a při zjištění kolize trasy odvodňovacího kanálu se stávajícími vodovodními hydranty pozdržely od termínu předání staveniště skutečné zahájení i samotný průběh stavebních prací,
- na základě zjištěných skutečností při zahájení prací, jejichž důsledkem jsou vícepráce, vlivem nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení postupu prací a překážek bránících v provádění díla nebylo možné zhotovitelem dodržet dobu plnění – termín dokončení a předání díla podle smlouvy o dílo.

Článek V. Doba plnění odstavec 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení stavebních prací - po podpisu smlouvy o dílo,
- termín dokončení a předání díla - nejpozději do **21.12.2016**.

2. Na navýšení ceny za stavební dílo týkající se těchto stavebních objektů:

- změna technologického postupu vlivem prací v ochranném pásmu optického kabelu dle dodatečných podmínek společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN),
- úprava stávajících hydrantů správce veřejného vodovodu – společnosti VODOS s.r.o. v trase odvodňovacího kanálu,
- vícepráce oproti předpokladu projektové dokumentace byly vyčísleny v celkové výši 74.828,00 Kč bez DPH.

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	74.828,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	15.713,88 Kč
cena celkem včetně DPH	90.541,88 Kč

Článek VI. Cena díla odstavec 1. smlouvy o dílo nově zní:


Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	1.116.253,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	234.412,88 Kč
cena celkem včetně DPH	1.350.665,88 Kč

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.09.2016 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - smluvní rozpočet víceprací

V Kolíně dne 07.12.2016



za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



V Libenicích dne 12.12.2016



za zhotovitele
Ing. Jiří Mašín
jednatel společnosti

280 02 Kolín II
Tel/fax: 321 724 670
IČO: 470 32 886, DIČ: CZ47032686


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína
dne 05.12.2016, č. usnesení 2779/85/RM/2016/Veřejný**



Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta



PhDr. Tomáš Růžička, MPA
II. místostarosta

Pověření členové Rady města

Oceňovací soupis výkopových prací

Stavba : Odvodnění sektorů E3, E4 do odvodňovacího systému PZKO

Objekt : Práce v ochranném pásmu, výměna hydrantů

JKSO :

Objednavatel : Město Kolín

Zhotovitel : VEKTRA, spol. s r.o.

Datum : 23.11.2016

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Zhotovení ručně kopaných sond po 10m pro zjištění přesné polohy optiky v profilu	ks	46	420,00	19 320,00
2	Zemní práce pro výměnu hydrantu	ks	3	850,00	2 550,00
3	Čerpání vody při pracích na výměně hydrantů	ks	3	147,50	442,50
4	Výměna hydrantů vč. Dodávky materiálu a montáže - VODOS	ks	3	8 294,00	24 882,00
5	Rektifikace a obetonování šoupatového a hydrantového poklopu	ks	3	588,50	1 765,50
6	Odstanění skruží v trase žlabu	ks	2	385,00	770,00
7	Odstanění a znovu osazení vytyčovacíh trasovacích tyčí plynového a vodovodního řadu	ks	2	234,00	468,00
8	Příplatek za hloubení rýh v blízkosti podzemního vedení	m	621	30,00	18 630,00
9	Ztížení prací na propustku č. 4 (ruční odkopavky, vložení sítě do chrániček, vyjádření správce před zasypáním, výstražné fólie...)	kpl	1	6 000,00	6 000,00
Celkem					74 828,00

(Handwritten signature)

VEKTRA
 s.r.o.
 Kolín
 IČO: 252 22 1620
 DIČ: CZ252221620