



## Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2018/60 ze dne 9.5.2018 ve znění dodatku č. 1 OStRM/2018/118 ze dne 31.8.2018 a dodatku č.2 OStRM/2018/166 ze dne 19.11.2018

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: **KASTEN spol.s.r.o.**  
Sídlo: Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice  
Zastoupený: Jiří Burešem, prokuristou firmy  
IČO: 62954890 DIČ: CZ 62954890  
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 40417  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: eijfagp

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/60 ve znění dodatku č.1 OStRM/2018/118 ze dne 31.8.2018 a dodatku č. 2 OStRM/2018/166 ze dne 19.11.2019 týkající se akce : „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi“, (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 3“)

### II. Předmět dodatku č. 3:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o méně práce a více práce vyplývající ze změn v řešení zateplení pod kastlíky předokenních žaluzií a příplatku za atypické řešení AL konstrukce vstupního portálu pro instalaci uměleckého díla.**“

Doplňuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:

<i>Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>58 906 473,00 Kč</i>
<i>Méně práce</i>	<i>- 49 393,34 Kč</i>
<i>Více práce</i>	<i>+865 759,34 Kč</i>
<b><i>Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH</i></b>	<b><i>59 722 839,- Kč</i></b>

***K ceně bude připočteno DPH***

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: soupis všech změnových listů

V Mladé Boleslavi dne.....

V Neratovicích dne

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel

### **DOLOŽKA**

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.807 ze dne 6.5. 2019.

V Mladé Boleslavi dne :.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru stavebního  
a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav