

**Dodatek č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. 2016/1588/OI\_ORIP, ze dne 14. 9. 2016

**OBJEDNATEL:** Statutární město Kladno  
Se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
Zastoupený: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kladno  
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:** Alle stavby, s. r. o.  
Se sídlem: Nám. Sltná 3106, 272 01 Kladno  
IČ: 04309928  
DIČ: CZ04309928  
Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245703  
Zastoupený: Zdeněk Kordule, jednatel  
Bankovní spojení: KB Kladno, č. ú. [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Dopravní hřiště Kladno- nové buňky“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 14. 9. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XII. odst. 12.2. Smlouvy.

II.

**Předmět dodatku- změna obsahu závazku**

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

III.

**Cena za Dílo**

1. V článku IV. Cena za dílo se text odst. 4.1. nahrazuje tímto novým zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH:	822.879,19 Kč
DPH:	172.804,63 Kč
Cena díla celkem s DPH:	995.683,82 Kč

Cena za dílo vícepráce bez DPH: + 81.835,19 Kč

IV.  
Doba a místo plnění

V.

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

VI.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jeden) vyhotovení tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a tento Dodatek může být zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1

Kladno dne 8. 12. 2016

Kladno dne 14. 12. 2016

ZHOTOVITEL

Alle s

N  
27  
DÍČ

Alle stavby, s. r. o.

Zdeněk Kordule

jednatel



Statutární měs

Ing. Přemysl M

náměstek primátora

## Změnový list

Název stavby: **Změnový list - buňky DH** Doba výstavby: **Objeďnatel: Magistrát města Kladna**

Druh stavby a účel: **Začátek výstavby: Projektant:**

Lokalita: **Dopr. hřiště 12. ZŠ Kladno** Konec výstavby: **Zhotovitel: Alle stavby, s. r. o.**

JKSO: **Zpracováno dne: 5.12.2016** Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Poznámky
						Dodávka	Montáž		
1		Odkopávky nezapažené ručně + výkop tratí m <sup>3</sup>		7,90	728,00	0,00	5 751,20	5 751,20	
2		Povrchové úpravy terénu				0,00	5 751,20	5 751,20	Vsakovací jímka + obrubníky + přípojky
		Plošná úprava terénu, ornice, zatravnění m <sup>2</sup>		14,00	120,73	0,00	1 690,22	1 690,22	
		Úprava podlaží				0,00	1 690,22	1 690,22	Úprava okolí
3		Lože trativodu z kamenná hrub drceného, m <sup>3</sup>		1,40	920,24	3 488,94	2 579,24	6 068,18	
4		Trativody z drenážních trubek m		1,00	330,24	819,24	469,10	1 288,34	Vsakovací jímka
5		Odvodnění Aco drain do betonu m		6,00	741,60	150,84	179,40	330,24	Propojka mezi Aco drain a vsakovací jímkou
		Podkladní a vedlejší konstrukce				2 518,96	1 930,74	4 449,60	Aco drain do betonu
6		Lože dlažby z kam. tl. do 20 cm, hutnění m <sup>2</sup>		6,50	292,00	14 606,61	5 541,39	20 148,00	
7		Zvýšení podkladu pod buňky vč. Zhutnění m <sup>2</sup>		62,50	292,00	1 375,99	522,01	1 898,00	Dlažba navíc
8		Komunikace z dlažby zámkové, podklad šti m <sup>2</sup>		6,50	1 230,77	4 714,84	3 285,17	8 000,01	Z důvodu silně nerovně položených panelů
		Vnitřní vodovod				4 714,84	3 285,17	8 000,01	Dlažba navíc
9		Prodloužení a napojení inž. sítí voda, elektikus		1,00	8 365,00	0,00	8 365,00	8 365,00	
10		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací				0,00	8 365,00	8 365,00	Rozježděno, nutnost napojení od páteřního rozvodu
		Osazení záhon, obrubníků do lože z B 12,5 m		31,00	226,75	5 764,45	1 264,80	7 029,25	Z důvodu zvýšení podkladu (zapažení šterku)
		Komunikace pozemní				5 764,45	1 264,80	7 029,25	
11		Presun hmot, pozemní komunikace t		37,20	245,85	0,00	9 145,62	9 145,62	
		Montážní přírážky				0,00	9 145,62	9 145,62	
12		Minimostaveništní doprava Kč		1,00	1 600,00	0,00	8 040,40	8 040,40	
13		Režijní náklady, VRN %		8,00	805,05	0,00	1 600,00	1 600,00	
		Přesuny sutě				0,00	6 440,40	6 440,40	
14		Kontejner, zemina bez příměsí, odvoz a likv.t		13,65	556,58	0,00	7 597,32	7 597,32	
<b>Celkem:</b>							81 835,19	81 835,19	
<b>DPH 21%</b>							17 185,39	17 185,39	
<b>Celkem s DPH:</b>							99 020,58	99 020,58	

Alle

