

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 478-2016-504101 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve zhotovení stavby, která byla soutěžena pod původním názvem zakázky „*Realizace opravy mostu v k. ú. Přívozec*“ (dále jen „stavba“), uzavřené mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo: náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

IČO: 013 12 774

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpený závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Zastoupený:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 480 35 599/CZ480 35 599

(společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ

Termíny na provedení díla se upravují takto:

Původní termíny:

Termín předání a převzetí staveniště:.....18. 07. 2016

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

Termín zahájení stavebních prací:.....25. 07. 2016

Termín dokončení stavebních prací:16. 11. 2016

Termín předání a převzetí díla25. 11. 2016

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

Termín předání a převzetí staveniště:.....03. 04. 2017
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
Termín zahájení stavebních prací:.....10. 04. 2017
Termín dokončení stavebních prací:31. 08. 2017
Termín předání a převzetí díla07. 09. 2017

**III.
ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ**

- a) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- b) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel

V Plzni dne 30. 11. 2016

V Domažlicích dne 30. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.