

DODATEK č. 1, ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 37/2019

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Ploc s.r.o.

Sídlo: Vožická 2604, 390 02 Tábor

IČ: 06273688

DIČ: CZ06273688

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 279779030/0300

Spisová značka: C 26505, vedená u KS v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 37/2019 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o vytvoření šatny, úpravu spíží skříně, oprava luxfer v koupelně, vyrovnání podlahy v kuchyni a likvidace stavebního odpadu.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je 12.6.2019

Důvodem prodloužení termínu plnění jsou výše uvedené práce nad rámec původního předmětu plnění.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	270 815,05 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>17 243,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	288 058,05 Kč bez DPH
DPH 15%	43 208,71 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	331 266,76 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 23.5.2019

V Táboře dne 23.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
XXXXXXXXXXXX
jednatel společnosti
Ploc s.r.o.