

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2016-0643/OR
ze dne 04.11.2016

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Dětské hřiště na p. p. č. 1737, k. ú. Děčín, ulice Škroupova“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	DT Hnilica s. r. o.
Sídlo:	Maxičky 39, 405 02 Děčín
Statutární zástupce:	Jan Hnilica
IČO:	03939588
DIČ:	CZ03939588
Bankovní spojení:	FIO banka
Číslo účtu:	2000829811/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2016-0643/OR ze dne 04.11.2016 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 349 878,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede technické změny u některých dodávek. Toto je blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2016-0643/OR bez DPH: 349 878,- Kč

Dodatek č. 1 – vícepráce a méněpráce 0,- Kč

Celková cena díla bez DPH	349 878,- Kč
Celková cena včetně DPH	423 352,38 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Jan Hnilica