

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
zhotovení záměrů projektu a ekonomického hodnocení Souboru staveb

Název zakázky:

**„Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Pruněřov (mimo) – Perštejn (mimo)“
„Rekonstrukce traťového úseku Perštejn (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně)“
„Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-5076/2018/PAL

ISPROFOND: 327 321 4901

a

SAGASTA s. r. o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 118-090

dnešního dne uzavřely tento **Dodatek č. 1** v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava termínu Dílčích etap harmonogramu plnění** – z důvodu pozdního dodání podkladů od SŽG, nezbytných pro zpracování Záměru projektu. Podklady SŽG dodávalo postupně, pro každý jednotlivý úsek zvlášť, s tím, že poslední část byla předána až na konci měsíce 03/2019, proto nebylo možné zhotovitelem dodržet původní termíny jednotlivých Dílčích etap. Z výše uvedených důvodů dochází k posunu termínů Dílčích etap o 2 měsíce.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-5076/2018/PAL, č. zhot.: 118 090, takto:

1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 5.13 ve znění Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 08/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/PD/06/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č.1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění vedoucího účastníka

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu SOD a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj. E618-S-5076/2018/PAL, číslo smlouvy zhotovitele 118-090, nedotčené dodatkem č. 1, se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
5. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 23 -05- 2019

V Praze dne 14 -05- 2019

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s. r. o.

Ladislav Beran
jednatel
SAGASTA s. r. o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)		
Datum zahájení prací	ihned od účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo	Podklady pro dopravně technologické posouzení O12 dle ZTP Koncepce stavby Návrh stabilizovaného GPK	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo	ZP dle ZTP ve variantách k připomínkám včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo	ZP po zpracování připomínek včetně ekonomického hodnocení pro výběr varianty pokud tato varianta nastane	Předávací protokol
Dokončení díla	do 2 měsíce od obdržení rozhodnutí o výběru varianty	Zpracovaný záměr projektu pro vybranou variantu pokud tato varianta nastane	Předávací protokol Předložení ZP na CK

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 290202

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 07458567-8660-49a5-aafe-800ff8b4a5db

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.05.2019 14:36:53

