

DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO č. 362-2017-523203

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Tučková, Pobočka Břeclav
Adresa:	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	+420 727 956 365
E-mail :	Breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Telefon:	xxxx
E-mail :	xxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	ČS
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I.

Na základě požadavku účastníků řízení Lesů ČR s.p. a Povodí Moravy s.p., aby zpevněné lesní cesty a přístupové lesní komunikace zůstaly ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro uvedené subjekty, vyvstala v průběhu zpracování rekonstrukce přídělů potřeba provést změnu vytýčených pozemků okolních vlastníků včetně stabilizace již v průběhu zpracování JPÚ. Smluvní strany se proto dohodly na rozdělení fakturačního celku 3.7. vytýčení pozemků do dvou etap, konkrétně na vytýčení pozemků v průběhu zpracování JPÚ (27 MJ) se samostatným termínem plnění a stávající vytýčení pozemků podle zapsané DKM s původním termínem plnění. Tato změna nemá žádný vliv na cenu fakturačního celku ani na celkovou cenu díla, která se tímto dodatkem nemění.

Současně se z důvodu potřeby dořešení duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 431 pro k.ú.Mušov smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u FC 3.5.2. - Rekonstrukce přídělů + soupis nároků po zaměření skutečného stavu do 30.6.2019 (původně do 30.5.2019).

Změny jsou podrobně uvedeny v příloze k dodatku č. 3 - položkovém soupisu činností, která tvoří nedílnou součást dodatku.

Čl. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne : 27.05.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Zajíček

Ing. Aleš Tůma ; Ing. Libor Sedláček

Vedoucí pobočky Břeclav

EKOS T, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 3 - soupis činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 - JPÚ Mušov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 800	45 000	30.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	25	800	20 000	30.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v lese	ha	325	900	292 500	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	945	100	94 500	30.11.2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	2 000	250 000	30.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	30.5.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	944	250	236 000	30.10.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					938 000	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	0			
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.2.	Rekonstrukce přídělů + soupis nároků po zaměření skutečného stavu	ha	944	500	472 000	30.6.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace rekonstrukce přídělů	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					502 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	944	250	236 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					236 000	
3.7.A	Vytyčení pozemků v průběhu zpracování JPÚ	100 bm	27	1000	27 000	30.8.2019
3.7.B	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	73	1000	73 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					100 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	938 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	502 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	236 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 776 000 Kč
DPH 21% v Kč	372 960 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 148 960 Kč

27.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Zajíček

.....
Ing. Aleš Tůma Ing. Libor Sedláček

vedoucí Pobočky Břeclav

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPU do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

