

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO,**

podle § 2586 a následujících, zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

č. objednatele 041/2016/KSD
č. zhotovitele: 1916 – 01,02, 03, 04

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Prachatice

Velké náměstí 1
383 01 Prachatice

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Ing. Martinem Malým, starostou

Telefon: 388 607 217

E-mail: mmaly@mupt.cz

- ve věcech technických : Zdeněk Rubeš, technik odboru komunálních služeb a dopravy

Telefon: 388 607 509

Mobil: 606 872 677

E-mail: zrubes@mupt.cz

Jan Plánek, technik odboru investic

IČ: 00250627

DIČ: CZ00250627

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

1.2. Zhotovitel:

Ing. Miroslav JANOUŠEK

Projekce Zlatá stezka

Krátká 1264

383 01 PRACHATICE

Bankovní spojení:

Č.ú.:

IČ: 113 36 862

DIČ: CZ6112111390

Telefon: 388 317 419

Mobil : 721941627

E-mail: kdj@raz-dva.cz

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit tímto dodatkem již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. 041/2016/KSD ze dne 03.11.2016 a uzavírají tento **dodatek č. 1 smlouvy**, který vyplynul z nutnosti řešení změn vzniklých nesouhlasem s původně navrhovaným řešením vlastníka jednoho dotčeného pozemku.

1) V článku IV. Cena za dílo se mění odstavec 1, který po změně zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za provedení prací cenu, jako cenu sjednanou, dle nabídkového rozpočtu díla specifikovaného v čl. II. Smlouvy a odsouhlaseného navýšení ceny projektových prací v odst.b, kde jsou specifikovány práce pro dílo dle článku II. Smlouvy následovně:

Celková nabídková cena bude uvedena v členění:

Cena celkem bez DPH	387.000,- Kč
DPH 21 %	81.270,- Kč
Cena celkem včetně DPH	468.270,- Kč

Z toho:

b)PD pro územní řízení (DUR)	88.000,-Kč
+ nové vyjádření existence inženýrských sítí	+ 4.200,-Kč
+ vypracování změny PD pro územní řízení (DUR)	+ 30.000,-Kč
+ vyřízení souhlasu s odchýlným řešením na ŘSD ČR Praha	+ 4.800,- Kč
+ vyřízení výjimky dle vyhlášky	+ 6.000,-Kč
+ vyřízení nových vyjádření k PD	+ 10.000,-Kč
+ vyřízení souhlasu k vyjmutí ze ZPF	+ 3.000,-Kč
	146.000,- Kč

2) V článku VII. Ostatní ujednání se doplňuje bod 8., který zní:

8. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

V Prachaticích dne 26.04.2019

a objednatel:

Za dodavatele:

Ing. Martin Malý v.r.
starosta

Ing. Miroslav Janoušek v.r.