

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10297/2019/OIMH

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)



**Článek I
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava, Ostrava

Zastoupený:




ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a

Ing. Luděk Maceček

IČO: 76391191
DIČ:  (neplátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsán: Magistrát města Frýdku-Místku, Živnostenský úřad,
Č.j. ŽÚ/7075/2009/La/5

dále jen „zhotovitel“

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 8. 4. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10297/2019/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ (dále jen „smlouva“) pro akci „Zřízení sjezdu na ul.Macharova“. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy a úprava ceny zakázky sjednané v čl. V smlouvy.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodu stanoviska DI Policie ČR, který požaduje komplexní řešení parkovací plochy na pozemcích parc.č. 89/2 a 91 v k.ú. Přívoz je potřeba provést návrh dopravního řešení parkoviště, včetně vyznačení vodorovného dopravního značení parkovacích stání a přístupové komunikace k pohybu vozidel na parkovišti.
- 3.3 Z důvodu změny rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto článku dodatku se celková cena zakázky sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy zvyšuje o 11 000,- Kč. V návaznosti na to se text v čl. V odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
Cena za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Stavebně technický průzkum , zaměření stávajícího stavu a geodetic. zaměření	8 500,-	--	8 500,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení (případně ohlášení stavby) v podrobnosti pro provádění stavby	34.315,-	--	34.315,-
Inženýrská činnost včetně vyřízení pravomocných SP (ohlášení stavby)	13.000,-	--	13.000,-
Plán BOZP	5 000,-	--	5 000,-
CENA C1	60 815,-	--	60 815,-

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Autorský dozor	6.450,-	--	6.450,-
CENA C2	6 450,-	--	6 450,-

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
CENA CELKEM (C1+C2)	67 265,-	--	67 265,-

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4.2.2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 20.5.2019
Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 24.5.2019
Místo:
