



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na základě výsledku veřejné zakázky s názvem

„Stavba stínoviště a kontejnerovny – opakované řízení“

Mezi smluvními stranami:

- 1. Objednatel:** Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
- zastoupen:
ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka,
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu
jako příkazce operace
Mgr. Ondřej Veselý, správce rozpočtu projektu
- v technických záležitostech: Ing. Jana Čechová, Ph.D., e-mail:
xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx, tel.: +xxx xxx xxx xxx
Ing. Jana Burgová, Ph.D., e-mail:
xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx, tel.: +xxx xxx xxx xxx
- IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx xxxxx
čísla účtů: xxx-xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx
- 2. Zhotovitel:** **AZ AQUA CZECH s.r.o.**
Nové Bránice 163, 664 64
- za nějž jedná: Jiří Hanus
ke smluvnímu jednání oprávněn: Jiří Hanus
v technických záležitostech: Jiří Hanus
IČO: 044 05 889
DIČ: CZ04405889
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno ze strukturálních fondů EU (OP VVV – projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“ č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366)

I. Předmět plnění a účel smlouvy

- 1.1 Předmětem plnění tohoto dodatku je vícepráce - příprava podkladové vrstvy pod stanovištěm a kontejnerovnou. Zdůvodnění změny je detailně popsáno v příloze – Změnový list č. 1.
- 1.2 V rámci změny závazku ze smlouvy došlo ke změně de minimis, pro kterou platí postupy dané ust. § 222 odst. 4 bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého obě smluvní strany analogicky postupují. Dodatečné stavební práce plně respektují výše uvedené ustanovení cit. zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy nedochází ani ke změně celkové povahy veřejné zakázky a současně hodnota změny závazku ze smlouvy je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 1.3 Celková finanční hodnota dodatečných stavebních prací je výši 62 418,- Kč bez DPH, což představuje změnu závazku ze smlouvy ve výši 12,15 % z celkové částky, splňuje tedy maximální limit de minimis.

II. Cena díla

- 2.1 Původní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. smlouvy o dílo „Stavba stínoviště a kontejnerovny – opakované řízení“, je sjednána jako výsledek veřejné zakázky a činí:

Celková cena za dílo bez DPH:	513 659,- Kč
DPH 21%:	107 868,- Kč
Celková cena za dílo s DPH:	621 527,- Kč

Změna:

Celková cena víceprací v dodatku č. 1: 62 418,- Kč bez DPH

Nové znění:

Celková cena za dílo bez DPH	576 077,- Kč bez DPH
DPH 21%	120 976,17,- Kč bez DPH
Celková cena za dílo	697 053,17,- Kč včetně DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2019 na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek ke smlouvě o dílo zajistí objednatel.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Brně dne

V Nových Bránicích

za Objednatele

Za Zhotovitele
Statutární zástupce Zhotovitele:

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Jiří Hanus
jednatel

.....
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
koordinátor projektu, příkazce operace

.....
Mgr. Bc. Ondřej Veselý
správce rozpočtu

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Změnový list č. 1

Digitálně
podepsal Ondřej
Šrámek
Datum:
2019.05.27
15:05:16 +02'00'

**Ondřej
Šrámek**

ZMĚNOVÝ LIST

NÁZEV Z. L.: Příprava podkladové vrstvy		Číslo Z. L.: 1
Název akce:	Stavba stínoviště a kontejnerovny – opakované řízení	
Název projektu:	OP VVV – projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně	
Registrační číslo projektu:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366	
Zhotovitel:	AZ AQUA CZECH s.r.o., Nové Bránice 163, 664 64 IČO: 044405889	
Změnový list vystavil:	Ing. Jana Čechová, Ph.D.	
Datum:	1. 4. 2019	
Zdůvodnění změny:		
<p>Při započetí zemních přípravných prací pro stavbu stínoviště a kontejnerovny byl zjištěn výskyt nesourodého materiálu (stavební suť, kameny, ...). Jelikož se jedná o nestabilní podloží, musel být přemístěn větší objem stávající podkladové vrstvy. <i>Z tohoto důvodu bylo nutné na plochu dodat větší vrstvu podkladové štěrkodrti 0 – 32. Dále bylo použito více podkladové geotextilie pro lepší oddělení a zpevnění drenážní vrstvy mezi štěrskem a zeminou.</i></p>		
Cena méně prací bez DPH:	Cena více prací bez DPH:	
0,- Kč	62 418,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení:	
62 418,- Kč	Nemění se. Bude zachován termín dle SOD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele (DS):		Vyjádření technického dozoru (TDS):
Souhlasím		TDS souhlasí se zdůvodněním změny a s položkovým rozpočtem.
Datum: Jméno, podpis: Jiří Hanus		Datum: Jméno, podpis: Ing. Pavel Počinek
Vyjádření zástupce uživatele:		Vyjádření objednatele (INVESTOR):
Souhlasím		Souhlasím
Datum: Jméno, podpis: doc. Dr. Ing. Petr Salaš		Datum: Jméno, podpis: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

Příloha k Z. L.: Nabídkový rozpočet

Ondřej Digitálně podepsal
Ondřej Šrámek
Šrámek Datum: 2019.05.27
15:23:12 +02'00'