

Harmonogram

[illegible]

B02 Budova B - Zateplení střešní konstrukce (02/2019)																	
		květen 2019					červen 2019					červenec 2019					
3	Svislé a kompletní konstrukce									XXXXXXXXXX							
62	Úpravy povrchů vnější									XXXXXXXXXX							
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											XX					
99	Staveništní přesun hmot									XX							
712	Povlakové krytiny										XX						
713	Izolace tepelné									XX							
721	Vnitřní kanalizace											XXXX					
762	Konstrukce tesařské											XXXXXXXXXX					
764	Konstrukce klempířské												XXXXXXXXXX				
M21	Elektromontáže																
M23	Montáže potrubí																
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot																
VN	Vedlejší náklady									XX							

<
xxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx