



MKOLP001GEG5

01246/2016

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1071/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 841/FCDY/112/16

číslo stavby zhotovitele:

**STRABAG**

### Smluvní strany

**1. Objednatel:** město Kolín  
sídl o Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
bankovní spojení Česká spořitelna a. s., pobočka Kolín  
číslo účtu 3661832/0800  
telefon 321 748 214  
fax 321 720 911  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha  
zastoupený Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva  
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

V zastoupení dle plné moci jednají:

Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací  
Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ  
sídl o Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
IČ 60838744  
DIČ CZ60838744  
bankovní spojení [redacted]  
číslo účtu [redacted]  
telefon 326 361 170  
fax 326 361 169

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, dne 01. 03. 1994  
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen „dodatek“)

## 1. Obecný popis

1. S ohledem na objektivní překážku řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli spočívající v rekonstrukci vodovodního řádu, kterou zprostředkovává Vodohospodářské sdružení Kolín a v nepříznivých klimatických vlivech nelze předmětné dílo v původně sjednaném termínu řádně a včas předat.
2. Při realizaci akce je nutné provést zvýšení obrubníků ve vjezdu u č. p. 12, aby nedocházelo k zaplavení pozemku.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

## 2. Upravené články SOD

### II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Stavební úpravy místní komunikace v ul. Na Kopečku, Kolín-Sendražice**“ podle cenové nabídky ze dne 22.09.2016 a cenového soupisu stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Na Kopečku v Sendražicích, která bude jednosměrná o délce 161,6 m a šířce 3,5 m. Oprava komunikace bude provedena metodou Road-mix. Po obou stranách komunikace budou osazeny betonové obrubníky. V rámci této akce dojde k vegetačním úpravám (včetně povýsadbové péče) a k rekonstrukci veřejného osvětlení. Plnění zakázky bude realizováno na pozemku ve vlastnictví města Kolína parc. č. 1115 v katastrálním území Sendražice u Kolína. Pro zdárné dokončení díla je nutné provést zvýšení obrubníků ve vjezdu u č. p. 12.

### III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1071/2016 celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.434.914,83 Kč
DPH 21 %	301.332,11 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>1.736.246,94 Kč</b>

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši

vícepráce bez DPH	6.391,60 Kč
-------------------	-------------

Cena díla dle SOD 1071/2016 bez DPH	1.434.914,83 Kč
Vícepráce bez DPH	6.391,60 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1.441.306,43 Kč
DPH 21 %	302.674,35 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>1.743.980,78 Kč</b>

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku 1 odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek IV. smlouvy následovně:

#### IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín ukončení stavebních prací: 28.04.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

#### 3. Závěrečná ujednání

#### VII. Ostatní ujednání

16. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy: cenový soupis víceprací

V Kolíně dne 07. 12. 2016

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan  
starosta města



22 -11- 2016

V Benátkách nad Jizerou dne .....

za zhotovitele:

STRABAG




Ing. Luděk Pavlů  
vedoucí oddělení řízení a kolaudací



Eduard Mach  
hlavní stavbyvedoucí VPJ

Smlouvu přezkoumal: Ing.




Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína**

**dne 21.11.2016, usnesení č. 2707/83/RM/2016**



Mgr. Michal Kašpar  
I. místopředseda



Mgr. Pavlína Havíková  
zastupitelka města

Pověření členové Rady města

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace v ul. Na Kopečku, město Kolín-Sendražlice

Objekt: Doplnění obrubníků na vjezdu u č.p. 12

Datum: 21.9.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>					
<b>13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>224,21</b>	
3	132201112	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> 0,45*15*0,3	m <sup>3</sup>	2,03	110,45	224,2135	
<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>326,30</b>	
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m 0,45*15*0,3	m <sup>3</sup>	2,03	20,71	42,0413	
5	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m 0,45*15*0,3-0,34	m <sup>3</sup>	1,69	108,37	183,1453	
6	162702199	Poplatek za skládku zeminy 0,45*15*0,3-0,34	m <sup>3</sup>	1,69	59,83	101,1127	
		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>88,74</b>	
5	460560001	Zához kolem obrubníků 0,15*0,15*15	m <sup>3</sup>	0,34	261,00	88,74	
<b>91</b>		<b>Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>5 752,35</b>	
32	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou lože z C 12/15 délka změněna ze situace	m	15,00	289,26	4 338,90	
35	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	15,00	94,23	1 413,45	
		<b>Celkem</b>				<b>6 391,60</b>	

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
 jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva  
 Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**z m o c ň u j e**  
 své zaměstnance

**Ing. Jakub SVOBODA, narozený 30.12.1969, bytem Klíčovská 9, 190 00 Praha 9 – technický vedoucí oblasti**  
**Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti**  
**Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací**  
**Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - hlavní stavbyvedoucí - VPJ**  
**Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ**  
**Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ**  
**Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.

V Praze dne 31.8.2016

  
 Ing. Jaroslav Katzer  
 předseda představenstva  
 STRABAG a.s.

  
 Ing. Jiří Dynka  
 člen představenstva  
 STRABAG a.s.

**Zmocnění přijímám:**

**Eduard MACH**  
 hlavní stavbyvedoucí  
 VPJ

jméno, příjmení, funkce, podpis

**Ing. Luděk PAVLŮ**  
 vedoucí odd. přípravy  
 a kalkulací

jméno, příjmení, funkce, podpis