

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“)

Smluvní strany:

**Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče,  
základní škola, střední škola a školní jídelna,  
Děčín XXXII, Vítězství 70**

Se sídlem: Vítězství 70, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11  
Jednající: ředitelem Mgr., Bc. Rudolfem Jakubcem  
IČO: 47274379  
Kontaktní osoba: Jiří Ichnat'uk  
Telefon, mobil: XXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel**                      **Stavební MST s.r.o.**

Místo podnikání: Krásný Studenec 200, Děčín XXIV  
Jednající: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 06833896  
DIČ: CZ06833896  
Bankovní spojení: Komerní banka a.s. – pobočka Děčín  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Telefon, mobil: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně označovány

## PREAMBULE

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést změny a úpravy v rozsahu stavebních prací na akci „VÚ Boletice n/L-rekonstrukce fasády a plochých střech, Vítězství 70- stavební část I., hlavní objekt,,  
Změny jsou vyvolané skutečným stavem dřevěných štítových prvků jižní a západní fasády a skutečným stavem nátěrů podhledů dřevěných přesahů střech.

### Seznam dodatečně prováděných stavebních prací:

1. Tesařské konstrukce – nutná výměna silně poškozených a opotřeбенých obloukových trámů v jižním a západním štítu budovy
2. Nátěry stávajících dřevěných konstrukcí – nutné odstranění starých zpuchřelých a nefunkčních nátěrů dřevěných podhledů přesahů pultové střechy
3. Nátěry nově měněných dřevěných konstrukcí

### Seznam dodatečně neprováděných stavebních prací:

1. Neprováděné nátěry stávajících dřevěných konstrukcí těch částí dřevěných prvků, které jsou navrženy k výměně

## Čl. I. Dodatku

Tímto dodatkem se tedy po započtení výše uvedených víceprací a po odečtu méněprací mění článek III. Cena díla, platební a obchodní podmínky, odst.3.1 Cena díla následovně:

Změna sjednané ceny díla

Cena bez DPH:	+ 72 154,08 Kč
15% DPH:	+ 10 823,12 Kč
Celková cena s DPH:	+ 82 977,20 Kč

**Celková cena díla činí:**

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>2 735 471,64 Kč</b>
<b>15% DPH:</b>	<b>410 320,75 Kč</b>
<b>Celková cena s DPH:</b>	<b>3 145 792,39 Kč</b>

## Čl. II. Dodatku

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnové listy a položkový rozpočet
4. Ostatní náležitosti Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Děčíně dne: 21. 5. 2019

V Děčíně dne: 22.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Rudolf Jakubec

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX