

**Dodatekč.1 k**  
**Smlouvě o dílo (dále SOD)č. 28022019 na akci**  
**„ Opravy chodeb pochozích – vnitřní schodiště(podesty)v budově**  
**Polikliniky Tachov“**

**V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE**


Všeobecné platební a fakturační podmínky platné po celou dobu plnění v bodě se mění:

II. Předmět díla,dle čl. II.3se smluvní strany dohodly na změnách, předmětu díla vyplývajícím z podmínek provádění díla.Odůvodnění navýšení ceny díla .Z důvodu rozšíření oprav schodiště jde o další patro navazující pohledově na vstpní podestu do technického zázemí PP.chodeb pochozích Zde bude provedena dle **Požadavku investora-specifikace předmětu díla dle výzvy -31/01/19/TU čl.4** Před započítím více prací dle čl. II.2.SOD,předložil soupis objednateli k odsouhlasení dodavatel.

Objednavatel s částkou **19 471 Kč s DPH**souhlasí.

**Dodavatel : JanBartošNahý /jezdec 64,34701 Tachov**  
jejímž jménem jedná: Jan Bartoš s dodatkem k smlouvě o dílo souhlasí.

V Tachově, dne 09.05.2019

...  
  
za objednatele:

ing.Petr Tuháček

  
.....  
za dodavatele:

Jan Bartoš



**Jan Bartoš**  
**Nahý Újezdec 64,34701 Tachov**

**Soupis více prací SODč. 28022019 při realizaci díla vyplývající z podmínek při provádění díla.**

Dodavatel předkládá tento soupis objednateli k odsouhlasení:

odůvodnění/částka:

- dle požadavku investora vz. správce budovy byla dohodnuta záměna z důvodu rozšíření oprav podesty schodiště PP. Jedná se o další patro navazující pohledově na vstupní podestu do technického zázemí tj. v PP. chodeb pochozích.

Penetrační nátěr na dažbu	10	m2	<b>25,00 Kč</b>	250,00 Kč
Stěrka s vlákny CHEMOS min.3mm	10	m2	<b>175,00 Kč</b>	1 750,00 Kč
PVC GRANIT Neutral medium-Grey	10	M2	<b>665,00 Kč</b>	6 650,00 Kč
ALU SCHOD.LIŠTA (zábradlí podesty)	20	bm	<b>252,00 Kč</b>	5 040,00 Kč
přechod lišta (vstup na chodby)	-13,6	bm	<b>230,00 Kč</b>	-3 128,00 Kč
přechod lišta (vstup na chodby) nerez 12cm	1,8	bm	<b>850,00 Kč</b>	1 530,00 Kč
soklová lišta zásuvný profil	10	bm	<b>150,00 Kč</b>	1 500,00 Kč
výměna schodových hran	10	ks	<b>250,00 Kč</b>	2 500,00 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>				
	<b>sazba</b>	<b>DPH</b>	<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>	
16 092,00 Kč	21 %	3 379,32 Kč	<b>19 471 Kč</b>	

**CELKEM K ÚHRADĚ**

**19 471 Kč,-**

**V TACHOVĚ.....**



**cenová nabídka**ze dne : **9. května 2019**

Termín dodání:

Plátce DPH: ano

Přeprava:.

<b>ODBĚRATEL</b> <b>Poliklinika tachov</b> <b>Příspěvková organizace</b> <b>Václavská 155, Tachov 34701</b> mob.	<b>DODAVATEL</b> <b>Jan Bartoš</b> <b>Nahý Újezdec 64</b> <b>Chodský Újezd 34815</b> IČO: 65566963 DIČ: CZ6712080892
--	---

<b>VÍCEPRÁCE</b>	MNOŽSTVÍ M.J.	M.J.	CENA ZA M.J. bez DPH	CELKEM
Penetrační nátěr na dažbu	10	m2	<b>25,00 Kč</b>	250,00 Kč
Stěrka s vlákny CHEMOS min.3mm	10	m2	<b>175,00 Kč</b>	1 750,00 Kč
PVC GRANIT Neutral medium-Grey	10	M2	<b>665,00 Kč</b>	6 650,00 Kč
ALU SCHOD.LIŠTA (zábradlí podesty)	20	bm	<b>252,00 Kč</b>	5 040,00 Kč
přechod lišta (vstup na chodby)	-13,6	bm	<b>230,00 Kč</b>	-3 128,00 Kč
přechod lišta (vstup na chodby) nerez 12cm	1,8	bm	<b>850,00 Kč</b>	1 530,00 Kč
soklová lišta zásuvný profil	10	bm	<b>150,00 Kč</b>	1 500,00 Kč
výměna schodových hran (nad rámeček)	10	ks	<b>250,00 Kč</b>	2 500,00 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b> sazba      DPH				<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>
16 092,00 Kč      21 %      3 379,32 Kč				<b>19 471 Kč</b>
<b>záloha:</b>			<b>doplatek: <u>19 471 Kč</u></b>	

Razítko a podpis:





Zhotovitel:  
Firma: JAN BARTOŠ  
Sídlo:Nahý Újezdec  
34 815Chodský Újezd

Zastoupená při předání Jan Bartoš

(dále jen „předávající“) Jan Bartoš  
a

**Objednatel:**

Firma: **Poliklinika Tachov**, příspěvková organizace (dále jen „objednavatel“)  
Václavská 1560, 347 01 Tachov  
IČ: 00868256  
DIČ: CZ00868256  
sídlo: 34701 Tachov

Zastoupená při převzetí:Ing . Petr Tuháček - ředitel

(dále jen „přebírající“)

**Smlouva** číslo28022019 (Opravy chodeb pochozích- vnitřní schodiště-podesty v budově Polikliniky Tachov) :


ze dne 28.02.2019

Dnešního dne 13.05.2019. předávající předal a přebírající převzal v požadované kvalitě .


**BEZ ZÁVAD A NEDODĚLKŮ** / **ZÁVADY A NEDODĚLKY**

Poznámka k odstranění závad a nedodělků

0-1 poschodí odlepená lišta schodnice,včetně lišty krycí .3tí poschodí odlepená lišta schodnice.  
-1 poschodí není otvor pro dveřní uzávěru. Zhotovitel díla vadu uznává. Investor a zhotovitel se dohodli na postupu oprav a finančním vyrovnání.  
Objednavatel uhradí zhotoviteli celou část finančních prostředků dle SOD. Více práce na kterých se dohodli  
Objednavatel a zhotovitel bude proplaceno až po odstranění závad a to do výše částky stanovené a odsouhlasené Objednavatelem ze dne dne 09.05.2019



Objednatel



Zhotovitel