

## DODATEK č.1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Objednatel: Město Valašské Klobouky**

Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

IČ: 002 84 611

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] této Smlouvy)

**1.2 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod**

**Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem: Jahodová 60,620 00 Brno

kořespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Val.Meziříčí

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích,

oddíl C,vložka 8032

[REDACTED]

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB a.s.,exp.: České Budějovice

č.ú. 212269343/0300

*Zástupce pro jednání ve věci změn Smlouvy (telefon,fax):*

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

*Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon, fax):*

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen "Zhotovitel", tj. dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění Veřejné zakázky)

## II. PROHÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 6.9.2018 vzájemně uzavřely Smlouvu o dílo ( u objednatele vedená pod č.29/2019, u zhotovitele vedená pod č.S19-035-0043 ) na zhotovení stavby "Rekonstrukce místní komunikace v ulici Kramolišova ve Valašských Kloboukách".

## III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, kterým se prodlužuje termín ukončení prací do 30.11.2019 z důvodu nevhodných klimatických podmínek v zimním období a dále z důvodu kolize s další stavbou „**Opěrná zídka, přeložka kanalizace a místní komunikace v ulici Kramolišova Valašské Klobouky**“.

3.2 Znění Smlouvy o dílo, článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, MILNÍKY, je poté následující

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: září 2019

Termín zahájení provádění Díla: ihned po předání staveniště

Limitní termín dokončení a předání Díla: do 30.11.2019

Objednatel předá staveniště Zhotoviteli v den uvedený v písemné výzvě Objednatele. O předání staveniště smluvní strany sepíší a podepíší předávací protokol.

## IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

4.2 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 6.9.2018 se nemění.**

Za Objednatele: 21. 5. 2019

Za Zhotovitele:

22 -05- 2019