

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 3495/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
jejímž jménem jedná Ing. Petr Košan, jednatel
č. smlouvy: 2018/0220

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev.č. 2016-2 přes potok Loděnice_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Změna rozsahu díla spočívá v doplnění inženýrsko-geologického průzkumu a dále zahrnutí požadavků dotčených orgánů státní správy vzešlých z místního šetření ze dne 21.2. 2019 konaného na dotčeném mostě. Tyto požadavky výrazně zasahují nad rámec původního rozsahu díla specifikovaného ve Smlouvě a jsou následující:
 - Odsunutí autobusové zastávky z těsné blízkosti před mostem za most do zálivu
 - Prodloužení chodníku k autobusové zastávce

- Prodloužení veřejného osvětlení k autobusové zastávce

Ze vznesených požadavků vyplývá doplnění následujících projektových prací:

- Geodetické doměření silnice, jejího tělesa a navazujícího terénu v délce cca 80 metrů, zaměření a dendrologický průzkum stromů podél silnice
- Vyprojektování zálivu autobusové zastávky
- Vyprojektování chodníku od mostu k autobusové zastávce
- Návrh opravy silnice v délce cca 50 m - od mostu k autobusové zastávce.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 5.2 Smlouvy o poskytnutí služeb se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Bod 5.1 Smlouvy o poskytnutí služeb se mění následovně:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- 5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept
 - **Nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy**
- 5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čístopis
 - **Beze změny**
- 5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
 - **Beze změny**
- 5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
 - **Nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí**
- 5.1.5 Dokumentace pro stavební povolení - čístopis
 - **Beze změny**
- 5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
 - **Nejpozději do 3 měsíců od schválení čístopisu DSP**

2. V souvislosti s výše uvedenými požadavky dotčených orgánů a se změnou termínu plnění se upravuje i oceněný soupis služeb, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

Ing. Petr Košan
jednatel a zástupce ředitele