

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo č. OI-IP/SOD/002106/2018/Rot
na provedení díla
„Lošov, Zlaté Doly – rekonstrukce komunikace“

Číslo dodatku zhotovitele: K18079/dod.č.2	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002106/2018/Rot	Org: 5502
--	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXXXX, XXXXXXXX, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX@olomouc.eu

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

XXXXXXXX, XXXXXXXX, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 7402432/0800

2. Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál
IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Obchodní rejstřík: vedený u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

ID datové schránky: 83y5erc

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

XXXXXXXX, XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

XXXXXXXX, XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál
č. účtu: 19-776490297/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002106/2018/Rot ze dne 3. 8. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu pro dokončení díla v souladu s Oznámením změny č. 13 z 2. 5. 2019 na 3. 6. 2019.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. *Termín plnění* odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

c) dokončení díla **do 3. 6. 2019**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 28. 5. 2019

V Bruntále, dne: 23. 5. 2019

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>..... Ing. Marek Němec jednatel společnosti KARETA s.r.o.</p>