

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-1457/2019/BRM
č. smlouvy zhotovitele: 7651/MP
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 360 4901 / 521 371 0002

na zpracování technického průkazu

„Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ – Prověření rychlosti nad 160 km/h

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí právního oddělení, tel.: [REDACTED]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED], GSM: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] GSM: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45271895; DIČ: CZ45271895

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupená: **Ing. David Krása**, předseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED] obchodní manažer, tel.: [REDACTED]
(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED]
[REDACTED] tel.: [REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy:

PREAMBULE

Předmětem dodatku č. 1 je posun termínů plnění vyplývající z komplikovaného procesu ověřování aktuálního stavu GPK, mostních objektů a změn projektu vzhledem k probíhající modernizaci tratě.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11 odst. 2 smlouvy na její úpravě a doplnění takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

Ruší se stávající text odst. 4.2

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	15. 05. 2019	Návrh k projednání se složkami SŽDC	Předávací protokol
Ukončení díla	28. 06. 2019	Technický průkaz	Předávací protokol

a nahrazuje se novým textem v tomto znění

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	30. 06. 2019	Návrh k projednání se složkami SŽDC	Předávací protokol
Ukončení díla	15. 08. 2019	Technický průkaz	Předávací protokol

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení shora specifikované Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude objednatelem zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 13 -05- 2019

V Praze dne 9.5. 2019

Ing. Petr Hofhanzl

Ředitel Stavební právy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. David Krása

předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 291103

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 834dfbf2-c142-4edc-ab91-da8ec46175fb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.05.2019 12:42:01



2176051c-26a1-4093-bbeb-e27324065f66