

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**P O P R spol. s r.o.**

Se sídlem: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Zastoupený: ■■■■■, jednatel

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

Číslo účtu: 894044-511/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

## **DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 274/2018 ze dne 21.12.2018**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na kompletní dodávku stavby:

**„Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště**

**v Novém Městě nad Metují“**

**I.**

### **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. Předmět plnění dle článku III Smlouvy o dílo se upravuje o více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1 – Vícepráce rozprostření.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek V odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

**Celková cena díla včetně dodatku č. 1:**

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>368 416,50 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>77 367,50 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně. DPH</b>	<b>445 784,00 Kč</b>

**Rekapitulace ceny více méně prací dodatku č. 1:**

<b>Více práce bez DPH</b>	<b>18 416,50 Kč</b>
<hr/>	
<b>Celková cena dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>18 416,50 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>3 867,50 Kč</b>
<b>Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>22 284,00 Kč</b>

## **II. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – vícepráce rozprostření.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek byla schválena Radou města dne 23.04.2019 usnesením č. RM 13 – 688/19.

Přílohy:

č. 1 - Vícepráce rozprostření ze dne 15.04.2019


V Novém Městě nad Metují dne 30.04.2019

V Hradci Králové, dne 13.05.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable v. r., starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
  
jednatel