

DODATEK Č. 3
č. SD/OMM-0199/2016-D03
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve
znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

Spořitelna čp. 38 – oprava oken

Číslo smlouvy:

objednatele: SD/OMM-0199/2016

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř

Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starosta

Telefon: 491 847 111

IČO: 00272728

DIČ: CZ00272728

Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř

Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: KEST s.r.o.

Se sídlem: Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Josefem Emlarem, jednatelem společnosti

Telefon: [REDACTED]

IČO: 25915185

DIČ: CZ25915185

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14240, zápis dne 25. ledna 1999

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 3. 2016 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0199/2016 (dále jen „smlouva“), dne 29. 3. 2016 dodatek č. 1, č. SD/OMM-0199/2016-D01 a dne 30. 9. 2016 dodatek č. 2, SD/OMM-0199/2016-D02.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět smlouvy, odstavec 3 následovně:

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 7. 3. 2016, který je přílohou č. 1 smlouvy. Dále je předmět rozšířen o využití opčního práva o 2 ks oken, oceněný výkaz výměr pro 1 ks okna z nabídky zhotovitele ze dne 22. 3. 2016 je přílohou č. 1 dodatku č. 1. V rámci dodatku č. 2 je předmět rozšířen o změny během realizace, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2. Dodatkem č. 3 se předmět díla rozšiřuje o další část využití opčního práva na zbylé 2 ks oken včetně změn dle skutečné realizace oken předchozích. Oceněný výkaz výměr na tato 2 okna je přílohou č. 1 dodatku č. 3.

Tímto dodatkem se mění článek IV. Termín plnění, odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III.2 v časovém období daném:

Termínem zahájení stavebních prací:	květen 2016
Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací):	20. 12. 2016

Tímto dodatkem se dále mění článek V. Cena díla, odstavec 1 následovně:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	1.065.758,45 Kč
-------------------	-----------------

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0199/2016 a dodatku č. 1, SD/OMM-0199/2016-D01 a dodatku č. 2, SD/OMM-0199/2016-D02 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města pod číslem usnesení 1639-47-2016-OMM-RM dne 13. 12. 2016 nadpoloviční většinou hlasů.

Seznam příloh : 1. Rekapitulace stavby a soupis prací

V Hradci Králové, dne 14. 12. 2016

V Jaroměři, dne 14. 12. 2016

Zhotovitel:

Objednatel:

.....

.....

Josef Emlar, jednatel společnosti

Ing. Jiří Klepsa, starosta