

3.6.19.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :019/18-I/34 Svitavy, 2x okružní křižovatka + OŽK - II. etapa

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
01/001Číslo ZBV:
1.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

| Paré | Příjemce |
|------|---|
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

V době přípravy proběhl výrobní výbor za účelem stanovení rozsahu prací a financování jednotlivých investorů. Téhož dne bylo dohodnuto, že stavení objekt chodníky bude samostatným, aby ho mohlo město Svitavy financovat a spravovat samostatně. Tentýž postup byl dohodnut se stavebním objektem / provozním souborem osvětlení chodeckých přechodů. Tato skutečnost byla uvedena i v zadávací dokumentaci a však při zadávání zakázky do veřejné soutěže došlo k pochybení a zmíněné stavební objekty nebyly vyjmuty, tudíž došlo k zasmluvnění pod hlavičkou ŘSD ČR Správa Pardubice. Jedná se o chybu v administrativní přípravě zadání zakázky. Jedná se o Změnu de minimis dle § 12 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota (v součtu všech změn na této stavbě zařazených do Skupiny de minimis), není vyšší než 15% původní hodnoty závazku a současně je její hodnota nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 149 224 000,00 Kč bez DPH (viz. nařízení vlády č. 172/2016 Sb., tato částka je vždy k 1. lednu sudého roku aktualizována). Dle výše uvedených skutečností je Změna zařazena do Skupiny 5 – Změny de minimis (§ 222 ZZVZ, odst. 4 resp. §12 Směrnice GR ŘSD č. 18/2017 ver. 1.2), jelikož tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než limit 15% původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| -598 925,66 | 0,00 | -598 925,66 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 9/5/19 podpis _____

Osoba pověřená za ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: jméno _____ datum 13/5/19 podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 14/5/19 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2) jméno _____ datum 15/5/19 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 10/5/19 podpis _____

Číslo

3.6.19.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :019/18-I/34 Svitavy, 2x okružní křižovatka + OŽK - II. etapa

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
422/001

Číslo ZBV:
2.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): nasvícení chodeckých přechodů

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

| Paré | Příjemce |
|------|---|
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

V době přípravy proběhl výrobní výbor za účelem stanovení rozsahu prací a financování jednotlivých investorů. Tétoho dne bylo dohodnuto, že stavení objekt chodníky bude samostatným, aby ho mohlo město Svitavy financovat a spravovat samostatně. Tentýž postup byl dohodnut se stavebním objektem / provozním souborem osvětlení chodeckých přechodů. Tato skutečnost byla uvedena i v zadávací dokumentaci a však při zadávání zakázky do veřejné soutěže došlo k pochybení a zmíněné stavební objekty nebyly vyjmuty, tudíž došlo k zasmluvnění pod hlavičkou ŘSD ČR Správa Pardubice. Jedná se o chybu v administrativní přípravě zadání zakázky. Jedná se o Změnu de minimis dle § 12 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota (v součtu všech změn na této stavbě zařazených do Skupiny de minimis), není vyšší než 15% původní hodnoty závazku a současně je její hodnota nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 149 224 000,00 Kč bez DPH (viz. nařízení vlády č. 172/2016 Sb., tato částka je vždy k 1. lednu sudého roku aktualizována). Dle výše uvedených skutečností je Změna zařazena do Skupiny 5 – Změny de minimis (§ 222 ZZVZ, odst. 4 resp. §12 Směrnice GŘ ŘSD č. 18/2017 ver. 1.2), jelikož tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než limit 15% původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| -354 791,08 | 0,00 | -354 791,08 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 9/5/19 podpis _____

KONTROLA VĚCNÉ SPRÁVNOSTI jméno _____ datum 7/5/19 podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 14/5/19 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 ver. 1.2) jméno _____ datum 15/5/19 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 10/5/19 podpis _____

Číslo p