

DODATEK č. 06925-2019-4502-D-0184/97-01-016-S00604-02

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**
se sídlem na adrese: Dobříč 2, 252 25 Jinočany
IČO: 625 81 678
DIČ: CZ 625 81 678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33336
zastoupen: Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti
Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 2 k Realizační smlouvě o dílo č. 06925-2017-4502-S-0184/97-01-016-S00604 ze dne 30. 11. 2017, ve znění Dodatku č. 06925-2018-4502-D-0184/97-01-016-S00604-01 ze dne 24. 9. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na **změně předmětu plnění** Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z března 2019 2018 označeném jako „Realizační projekt sanace areálu bývalého DS PHM Benzina Nový Bohumín - Změna závazku ze smlouvy č. 2“, vypracovaném zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Realizační smlouvy.

Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, ve znění Dodatku č. 06925-2018-4502-D-0184/97-01-016-S00604-01 ze dne 24. 9. 2018, aktualizovaný ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny“*

2.1.1 **Cena za provedení díla bez DPH činí 131 206 431,- Kč** (slovy: sto-třicet-jedna-milionů-dvěstě-šest-tisíc-čtyřista-třicet-jedna korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

2.1.2 Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen pracemi uvedenými v rozpočtu pod položkami č. 1 až 4 (dále jen „oddělitelný celek – sanace“) činí 131 069 027,- Kč (slovy: sto-třicet-jedna-milionů--šedesát-devět-tisíc-dvacet-sedm korun českých)

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen pracemi uvedenými v rozpočtu pod položkou č. 5 (dále jen „oddělitelný celek – postsanační monitoring“) činí 137 404,- Kč (slovy: sto-třicet-sedm-tisíc-čtyři-sta-čtyři korun českých).

2.1.3 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **6 561 000,-Kč** (slovy: šest-milionů-pět-set-šedesát-jedna-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.5.2019
Česká republika - Ministerstvo financí

V Dobříči dne 20.5.2019
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Ivana Pánková
jednatelka společnosti

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX