

stavba A



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Stavební úpravy č.p. 2563 - Regenerace pláště polyfunkčního komunitního centra, Česká Lípa“

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Označení smluvních stran

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Objednatel: | Město Česká Lípa |
| se sídlem: | Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa |
| IČ: 002 60 428 | DIČ: CZ 00260428 |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Jitkou Volfovou – starostkou |
| zastoupený ve věcech technických: | Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení |
| bankovní spojení: | XX |
| dále je „objednatel“ | |
- | | |
|---|--|
| Zhotovitel: | STAVEBNÍ SPOLEČNOST
GUTTENBERG s.r.o. |
| se sídlem: | Na Pískách 596, 276 01 Mělník |
| IČ: 270 86 054 | DIČ: CZ27086054 |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Jiří Guttenberg – jednatel společnosti |
| zastoupený ve věcech technických: | Ing. Karel Škába
Martin Hudák – xxxxxxxxxxxxxxx |
| bankovní spojení: | XX |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95200. | |
| dále jen „zhotovitel“ | |

II. Účel dodatku č.1

- Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při změně ceny díla oproti rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy č.p. 2563 - Regenerace pláště polyfunkčního komunitního centra, Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 9.11.2018.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod body 2.9 a 2.10 nová ujednání v následujícím znění:

2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.10. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH	10 768 688,56 Kč
3.2.2. DPH 21%	2 261 424,60 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.8. a 3.9 nová ujednání v následujícím znění:

3.8. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II odstavec 2.9. smlouvy činí 11 380,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 2 389,80 Kč.

3.9. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.10. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 146 694,84 Kč bez DPH, DPH 21% činí 30 805,92 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je

vyhotoven ve čtyřech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 213/B/2019 dne 14.5.2019.
4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě dne 21.5.2019

V Mělníku dne 24.5.2019

Ing. Jitka Volfová, v.r.

Jiří Guttenberg, v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová
starostka

Jiří Guttenberg
jednatel společnosti