

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele ..0.4.8.1.8 5
č. Zhotovitele



„Výdejní lávky na skladu Loukov“

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ601 93 531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: každý samostatně

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
Zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r.o.

se sídlem: Ostrava - Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 233/1, PSČ 710 00
zapsaný: C 6037, Krajský soud v Ostravě
bankovní spojení: Banka Creditas
číslo účtu: 100543838/2250
IČO: 48390470
DIČ: CZ48390470
zastoupen: Ing. Leo Matloch, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			

zapisování do Stavebního deníku	
předání a převzetí díla	
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Strana**“ níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto Smlouvu o dílo s názvem „**Výdejní lávky Loukov**“ (dále jen též jen „**Smlouva**“) v souladu s platnou a účinnou legislativou v následujícím znění.

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „**Občanský zákoník**“).
- 1.2. Tato Smlouva se uzavírá na základě Oznámení o záměru čj. 001518/PŘ/2019-OD ze dne 18. 01. 2019, který se touto Smlouvou zcela nahrazuje.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve Smlouvě specifikované dílo formou „na klíč“ (jako jeden investiční celek), tedy provedení a předání díla Objednateli do užívání po jeho kompletním provedení a odzkoušení a závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo uhradit Zhotoviteli Cenu díla. Dílo spočívá v realizaci projektu, dodávky, provedení prací a služeb související s realizací investiční akce „**Výstavba výdejního zařízení pohonných hmot do automobilových cisteren (technologie výdejních lávek) na skladě pohonných hmot v obci Loukov**“ ve všech profesních činnostech až po uvedení do trvalého provozu.
- 2.2. Dílo, jakož i Objednatelům požadovaný způsob provedení Díla, je uveden a podrobně specifikován v této Smlouvě. Dílo zahrnuje zejména:
 - 2.2.1. Projektční a inženýrskou činnost související s dodávkou výdejního zařízení pohonných hmot do automobilových cisteren (technologie výdejních lávek) na skladě pohonných hmot v obci Loukov (dále také jen „**Výdejní zařízení**“ nebo také „**Stavba**“);
 - 2.2.2. Dodávku technologie Výdejního zařízení;
 - 2.2.3. Výstavbu Výdejního zařízení.
(dále společně jen „**Dílo**“).
- 2.3. Projektční a inženýrská činnost zahrnuje kompletní prováděcí dokumentaci pro realizaci investiční akce Výdejního zařízení a bude zpracována zejména s ohledem na:
 - 2.3.1. skladovou kapacitu Skladu Loukov;
 - 2.3.2. nepřetržitý provoz Výdejního zařízení;
 - 2.3.3. technický popis jednotlivých zařízení tvořících Výdejní zařízení;
 - 2.3.4. uspořádání zařízení tvořících Výdejní zařízení;
 - 2.3.5. soupis jednotlivých objemových a výkonnostních parametrů jednotlivých zařízení;
 - 2.3.6. použité materiály;
 - 2.3.7. ostatní důležité informace.

Projektční a inženýrská činnost dále zahrnuje:

- 2.3.8. vyhotovení a předání projektové dokumentace pro stavební povolení Výdejního zařízení (dále také jen „DSP“) pro výstavbu Výdejního zařízení a poskytnutí součinnosti Objednateli, včetně vyhotovení a poskytnutí jakýchkoliv dokumentů pro obstarání veškerých pravomocných povolení stavby Výdejního zařízení a provedení veškerých úkonů vůči orgánům veřejné správy;
- 2.3.9. geodetické zaměření skutečného provedení Výdejního zařízení, vyhotovení a předání dalších dokladů nezbytných pro vydání úředního povolení k užívání Stavby (je-li vyžadováno), vypracování dokumentace skutečného provedení díla (dále také jen „DSPS“) pro Stavbu, vyhotovení a předání technické dokumentace v rozsahu požadovaném Objednatel a právními předpisy a poskytnutí součinnosti včetně vyhotovení a poskytnutí jakýchkoliv dokumentů Objednateli pro zajištění všech potřebných povolení a souhlasů od příslušných orgánů veřejné moci pro řádné užívání Stavby (nestanoví-li výslovně tato Smlouva, že příslušné povolení či souhlas si zajistí Objednatel) a smluvní zajištění dodávek el. energie, vody, popř. kanalizace;
- 2.3.10. vypracování a předání veškeré dokumentace k plnění dodanému Zhotovitelem, u které povinnost k jejímu vypracování vyplývá z požadavků Objednatele, z právních předpisů nebo technických norem, včetně kompletního zaškolení. V případě této dokumentace se jedná především o vypracování provozního řádu, provozních předpisů a plánů kontrol a údržby a veškeré další potřebné dokumentace;
- 2.3.11. zpracování prováděcí stavební dokumentace a zpracování skutečného provedení Stavby;
- 2.3.12. geodetické zaměření Stavby a vyhotovení geometrického plánu;
- 2.3.13. autorský dozor Stavby;
- 2.3.14. vypracování kompletní dokumentace a poskytnutí součinnosti Objednateli včetně vyhotovení a poskytnutí jakýchkoliv dokumentů pro obstarání souhlasných vyjádření dotčených orgánů a organizací pro řádné provedení kolaudace Stavby Objednatel včetně.
- 2.4. Požadavky na Výdejní zařízení jsou uvedeny v Příloze č. 1.
- 2.5. Stavba Výdejního zařízení v areálu Skladu bude provedena v místě původního Výdejního zařízení. Součástí stavby jsou zejména:
 - 2.5.1. zhotovení Stavby dle Zhotovitelem zpracované projektové dokumentace a provedení veškerých individuálních zkoušek Stavby jako celku, jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem, nebo z požadavků Objednatele a vyhotovení a předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli;
 - 2.5.2. dodání, montáž, instalace technologie (např. výdejních ramen, nádrží, potrubních rozvodů, měřících, kontrolních, zabezpečovacích, CCTV a dalších systémů) a provedení veškerých individuálních zkoušek dílčích celků a zprovoznění technologie Výdejního zařízení a jejího připojení do skladovacího systému Objednatele a Objednatel odsouhlaseného plánu jejich komplexního vyzkoušení a dále zajištění a předání veškerých podkladů a dokladů k plnění a jeho částem Objednateli, zejména výchozích zkoušek a revizí, návodů k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, dokumentace skutečného provedení plnění v tištěné a digitální podobě apod., to vše v českém jazyce;

Stavba výdejního zařízení je blíže specifikována v Příloze č. 2 Smlouvy.

- 2.6. Provedení Díla zahrnuje veškeré práce, činnosti a úkony potřebné pro provedení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti příslušné dokumentace a znalosti staveniště (dále jen „**Staveniště**“) ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), mohl předpokládat.
- 2.7. S ohledem na skutečnost, že Výdejní zařízení je součástí technologického zázemí Skladu, dohodly se Strany, že hranice dodávek je stanovena místy, kde zařízení dodané a montované Zhotovitelem navazuje na zařízení Objednatele nebo třetí osoby. Hranice dodávek budou specifikovány projektovou dokumentací schválenou Objednatel.

2.8. Mezi jednotlivé části a součásti Díla patří zejména:

- 2.8.1. Zhotovení Díla, které splňuje požadovanou technickou specifikaci dle projektové dokumentace.
- 2.8.2. Dílo dodat do místa plnění v nejkratší technicky možné lhůtě a tyto části předmětu Díla i instalovat a uvést do provozu.
- 2.8.3. Kompletní dodávka veškerého zboží, technologie, zařízení, kabeláže a dalšího materiálu potřebného k realizaci a bezporuchovému provozu Díla.
- 2.8.4. Provedení veškerých výkopových / zemních, montážních a stavebních prací spojených s realizací díla vč. realizace pomocných ocelových konstrukcí, prvků kabelových tras apod.
- 2.8.5. Bourací práce stávajících stavebních konstrukcí a demontáž stávajícího zařízení vč. souvisejícího příslušenství, jakož i potřebné či vhodné úpravy terénu.
- 2.8.6. Dodávka veškerých dalších činností a služeb spojených s realizací stavby vč. vybudování / demontáže zařízení staveniště.
- 2.8.7. Inženýrské činnosti v rámci procesu zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby (poddodávky).
- 2.8.8. Uvedení do provozu, obstarání kladného stanoviska místně příslušné Technické inspekce České republiky, vykonávající státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále také jen „TIČR“) o tom, že Výdejní zařízení může být užívána ke svému účelu. Výdejní zařízení představuje vyhrazené technické zařízení ve smyslu § 6b odst. (1) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.
- 2.8.9. Provedení revize Výdejního zařízení, získání a doručení Objednateli kladného stanoviska TIČR, opravňujícího Objednatele k provozu Výdejního zařízení.
- 2.8.10. Stavební a technický dozor v průběhu realizace Stavby.
- 2.8.11. Zpracování plánu zajištění BOZP před zahájením realizace Stavby, vybavení Výdejního zařízení všemi vhodnými či potřebnými prostředky požární ochrany a BOZP, tj. zejména, avšak nikoli výlučně, hasícími přístroji, tabulkami BOZP.
- 2.8.12. Koordinace činností se souběžně probíhajícími činnostmi na Skladě.
- 2.8.13. Zpracování dokumentace skutečného provedení ve třech (3) vyhotoveních v tištěné verzi a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD nosiči (v editovatelném formátu MS Office, Auto CAD ver. 14, případně Microstation).
- 2.8.14. Veškerá dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce, pokud není uvedeno jinak.

3. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo odborně, za podmínek, v rozsahu, množství a kvalitě stanovené ve Smluvní dokumentaci, nejméně však tak, aby provedené Dílo odpovídalo platným technickým normám (např. ČSN, EN, ISO), které se při provádění Díla stávají závaznými, správným technologickým a montážním postupům a postupům obsaženým v návodech k jednotlivým výrobkům, které budou součástí Díla nebo budou k provádění Díla použity, jakož i v návodech k jiným věcem použitým při provádění Díla; postupem podle předcházející věty se rozumí závazný i doporučující postup.
- 3.2. Neurčuje-li způsob poskytnutí určitého plnění Smlouva včetně všech jejích příloh a dokumentů, na které odkazuje (dále také jen „Smluvní dokumentace“), bude Dílo provedeno v souladu s právními předpisy, se standardy platných ČSN norem, a to jak závazných ČSN norem nebo jejich závazných částí, tak doporučujících ČSN norem nebo jejich doporučujících částí.

Neurčují-li způsob poskytnutí určitého plnění ani tyto platné ČSN normy, platí, že plnění bude poskytnuto způsobem obvyklým při zachování odborné péče a nejlepší praxe (Best Practice).

- 3.3. Není-li ve Smluvní dokumentaci stanovena kvalita dodávaného materiálu, dohodly se Strany na tom, že materiál bude dodáván a k provádění Díla užíván v odpovídající a obvyklé kvalitě a vždy v I. jakosti.
- 3.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má k dispozici veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení Díla a tyto podklady jsou při zachování odborné péče dostatečné k řádnému provedení Díla.
- 3.5. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami na Staveništi, zejména s přírodními, povětrnostními a geologickými podmínkami, kterými může být provádění Stavby dotčeno.
- 3.6. Veškerou dokumentaci, která má být vypracována při provádění Díla (projektová dokumentace, prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k provedení Díla), je Zhotovitel povinen před zahájením realizace předložit k odsouhlasení Objednateli, nebo jím pověřené osobě. Objednatel, nebo jím pověřená osoba má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované Zhotovitelem před započatím provádění Díla. Zhotovitel je oprávněn si vyžádat průběžné konzultace či odsouhlasení dílčí části dokumentace Objednatелеm nebo jím pověřenou osobu. Pro předání a převzetí dokumentace se použijí ustanovení čl. 14. Smlouvy, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě na jiném postupu.
- 3.7. Veškerá projektová dokumentace ke Stavbě, která má být vypracována při provádění Díla, musí být vypracována osobou s oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v příslušném oboru. DPS bude kompletní samostatnou projektovou dokumentací, která bude obsahovat dopracované a zpřesněné přílohy z DPS, jakož i přílohy nové, potřebné pro zhotovení Díla a usnadňující kontrolu prací dozorem. Ve stavební části tak bude DPS obsahovat mimo jiné aktualizované přehledné výkresy, výkresy zemních prací a zemních konstrukcí (výkopy, násypy, opěrné zdi, terénní úpravy atd.), sanace, vytyčení, podrobné výkresy tvaru, výkresy betonářské výztuže, výkresy všech potřebných detailů, postupy výstavby apod. V části technologické pak bude DPS obsahovat mimo jiné aktualizované výkresy a technologická schémata. Součástí DPS je i konkrétní specifikace veškerých materiálů, výrobků a systémů použitých k provedení Díla. Kromě DPS s výše specifikovaným obsahem pro zhotovovací práce Stavby je Zhotovitel povinen v rozsahu přiměřeném povaze prvku, výrobku, resp. stavebnímu postupu, zpracovat výrobně technickou dokumentaci pro jednotlivé konstrukční prvky a výrobky, realizační a případně výrobně-technickou dokumentaci pomocných a montážních konstrukcí a technologické předpisy provádění prací, výroby a montáže. Veškerá projektová dokumentace, která má být vypracována při realizaci Dílčí zakázky, musí být vypracována způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy, technickými normami a způsobem obvyklým při zachování odborné péče a nejlepší praxe (Best Practice).
- 3.8. Pracovníci Zhotovitele budou vybaveni pracovními a ochrannými prostředky, přičemž pracovníci Zhotovitele je budou bezpodmínečně používat.

4. TERMÍNY

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:
 - (i) provedení částí Díla podle odst. 2.2.1 Smlouvy nejpozději do:
 - a) vypracování DPS Stavby do čtyř (4) týdnů
 - b) poskytnutí součinnosti Objednateli pro veřejné projednání (dále též jen „VP“) Stavby do tří (3) měsíců;

- c) vypracování DPS včetně zpracování připomínek dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“) do pěti (5) měsíců;
- d) provedení zde výslovně neuvedených dílčích částí Díla dle odst. 2.2.1 Smlouvy a a jejich předání do pěti (5) měsíců;

ode dne uzavření Smlouvy.

(ii) provedení částí Díla podle odst. 2.2.2 a 2.2.3 Smlouvy nejpozději do:

- a) zhotovení části Stavby spočívající v provedení stavební části, ocelových konstrukcí, ochrany před bleskem a uzemnění (stavební připravenost) u objektů SO 191 Výdejní lávky a SO 238 Aditivace do 30.06.2019
- b) zhotovení Stavby spočívající v mechanické kompletaci strojné technologické části a elektročásti včetně osvětlení PS 191 a PS 238 Aditivace do 30.10.2019;
- c) Stavby spočívající v mechanická kompletaci PS 074 ASŘ a MaR do 30.11.2019;
- d) zhotovení Stavby jako celku dle Zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů nebo z požadavků Objednatele a vyhotovení a předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli včetně dodání, montáže, instalace technologie (např. výdejních stojanů, nádrží, potrubních rozvodů, měřicích, kontrolních, zabezpečovacích, CCTV a dalších systémů) a provedení veškerých individuálních zkoušek dílčích celků a zprovoznění technologie Výdejního zařízení a jeho připojení do skladovacího systému Objednatele nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí podle Stavebního zákona, kterým bude povoleno provedení Stavby (není-li žádné takové povolení vyžadováno, pak začíná doba běžet dnem následujícím po uplynutí doby k provedení všech dílčích částí Díla podle odst. 2.2.1 Smlouvy; a dále zajištění a předání veškerých podkladů a dokladů k plnění a jeho částem Objednateli, zejména výchozích zkoušek a revizí, návodů k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, dokumentace skutečného provedení plnění v tištěné a digitální podobě apod., to vše v českém jazyce;
- e) provedení zde výslovně neuvedených dílčích částí Díla dle odst. 2.2.2 a 2.2.3 Smlouvy, nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí podle Stavebního zákona, kterým bude povoleno provedení Stavby (není-li žádné takové povolení vyžadováno, pak doba začíná běžet dnem následujícím po uplynutí doby k provedení všech dílčích částí Díla podle odst. 2.2.1 Smlouvy);
- f) předání Díla podle odst. 2.2. Smlouvy jako celku: nejpozději do: **19. 12. 2019.**

Termíny užití v písm. a) až c) části (ii) tohoto podstavce označující příslušné části Stavby způsobem a v rozsahu, kterým jsou běžně označovány objekty na skladě Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že je zcela srozuměn s těmito termíny a povahou objektů, které jsou takto označeny. Příslušné části budou podrobně specifikovány projektovou dokumentací schválenou Objednatелеm.

- 4.2. Bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy zpracuje Zhotovitel harmonogram provádění Díla, přičemž termíny uvedené v harmonogramu budou vždy v souladu s termíny stanovenými v odst. 4.1. Smlouvy. Harmonogram podléhá schválení Objednatele a lze jej měnit pouze se souhlasem obou Stran.
- 4.3. Smluvní strany se zároveň dohodly, že v případě potřeby změny dílčích termínů uvedených v Harmonogramu plnění nebude taková změna vyžadovat formu písemného dodatku k této Smlouvě. Takové dohodnuté změny však musí být Smluvními stranami písemně zaznamenány ve stavebním deníku a nový závazný Harmonogram plnění musí být předán v písemné podobě Zhotovitelem Objednateli a musí být podepsán oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran. Toto ustanovení se nepoužije v případě změny lhůty či termínu pro dokončení a předání Díla dle této Smlouvy.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech a lhůtách realizace dle Harmonogramu plnění a v případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění termínů

specifikovaných v Harmonogramu plnění, provede Zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění

- 4.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termíny provedení Díla.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Místem plnění Díla je Sklad Loukov

Adresa	GPS Poloha
ČEPRO, a.s. sklad Loukov, 768 75, Loukov, č.p. 166	49.4166581N, 17.7417750E

6. CENA ZA DÍLO

- 6.1 Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

277.268.672,59 Kč

(slovy: dvěšestšedesátšedm milionů dvěšestšedesátosmtisíc šestšestšedesátdvakorun českých a 59 haléřů)

(dále a výše jen „**Cena díla**“).

- 6.2 Podkladem pro Cenu díla je Cenová Nabídka Zhotovitele (oceněný výkaz výměr) ze dne 02.05.2019 uvedený v Příloze č. 5 Smlouvy.
- 6.3 K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 6.4 Nabídka (oceněný výkaz výměr), na jehož základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 Občanského zákoníku.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 Občanský zákoník, není-li písemně dohodnuto jinak.
- 6.6 Cena díla dle odst. 6.1 Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 6.18 Smlouvy.
- 6.7 Cena díla zahrnuje, mimo nákladů na provedení Díla, také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zímou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla.
- 6.8 Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla.
- 6.9 Cena díla může být změněna pouze v případech sjednaných v odst. 6.10. a 6.18 Smlouvy nebo v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající změně provedené touto legislativní změnou. Nastane-li jakákoliv skutečnost, která je důvodem pro změnu Ceny, Zhotovitel písemně Objednateli důvod změny oznámí, doloží a vyčíslí výši rozdílu v dosavadní Ceně díla a změněné Ceně díla.
- 6.10 Zhotovitel má právo na změnu Ceny díla v následujících případech:
- a) Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí Díla (dále jen „**Vícepráce**“);
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou součástí Díla (dále jen „**Méněpráce**“);

- c) Při provádění Díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření této Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla (dále jen „**Nepředvídatelné skutečnosti**“);
 - d) Při provádění Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Zhotoviteli Objednatel (neodpovídající geologické údaje apod.), které mohou mít vliv na Cenu díla.
- 6.11 Jakékoliv navýšení Ceny díla musí být sjednáno písemným dodatkem v listinné podobě. Před účinnosti dodatku uvedeného v předcházející větě nevzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení jakékoliv navýšené části; jakákoliv částka zaplacená Zhotoviteli v rozporu s tímto ustanovením se považuje za zálohu na budoucí úhradu navýšené Ceny díla.
- 6.12 Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se předpokládalo. Snížení Ceny díla o cenu Méněprací lze provést rovněž pokynem Objednatele k vypuštění Méněprací. Vyhoví-li Zhotovitel pokynu podle předcházející věty, platí, že Strany sjednaly vypuštění Méněprací; Zhotovitel však není oprávněn požadovat zaplacení ceny Méněprací ani v případě, že nevyhověl pokynu Objednatele k vypuštění Méněprací.
- 6.13 Změny Ceny budou stanoveny v případě změn u prací, které budou obsaženy v Položkovém rozpočtu, na základě jednotkové ceny dané práce v Položkovém rozpočtu. Změny Ceny u prací, které nejsou v Položkovém rozpočtu uvedeny, budou stanoveny dle ceny obvyklé (např. dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě).
- 6.14 Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 Občanského zákoníku.
- 6.15 V celkové Ceně díla dle odst. 6.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.
- 6.16 Smluvní strany prohlašují, že Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, požadovat či odsouhlasit v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, množství či druhu dodávky včetně změny realizačních prací, a to uzavřením dodatku ke Smlouvě. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděním předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži.
- 6.17 Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele.
- 6.18 Smluvní strany se dohodly, že Cena díla podle odst.6.1 bude po vyhotovení realizační projektové dokumentace včetně souvisejících položkových rozpočtů a jejich předání Objednateli revidována, přepočtena a smluvními stranami stanovena s ohledem na již provedené činnosti a případné změny v rozsahu Díla. Tím není jakkoliv dotčeno ustanovení odst. 6.12. Stanovení výše Ceny díla bude provedeno ve formě dodatku k této Smlouvě.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Cena díla bude Objednatel hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur (dále také jen „**faktury**“ jednotlivě též jen „**faktura**“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, a na základě poslední dílčí faktury vystavené vždy na základě skutečně a účelně provedených prací a spotřebovaného materiálu v odpovídajícím měsíci. Součástí faktury bude vždy kopie Soupisu provedených prací a/nebo předávacího protokolu, ze kterého bude vyplývat, že Objednatel příslušnou část Díla převzal. Faktura musí dále obsahovat odpovídající číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA.

- 7.2 V případě, že předmětem fakturace budou stavební a montážní práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona o DPH, uvede zhotovitel na faktuře spolu s číselným kódem klasifikace Českého statistického úřadu – CZ CPA (dále jen „CZ CPA“) i upozornění, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel jako plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
- 7.3 Případné Vícepráce provedené a schválené Objednatel v souladu se Smlouvou budou Zhotovitelem vyúčtovány samostatnou fakturou po protokolárním předání a převzetí Díla a po dokončení Víceprací Objednatel.
- 7.4 Smluvní strany si sjednávají zádržné. Úhrada každé faktury bude provedena vždy pouze do výše 90% fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v méně Ceny díla bez DPH, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na faktuře, ke které se zádržné vztahuje.
- 7.4.1 Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude Zhotoviteli Objednatel uhrazeno zpět na základě písemné výzvy Zhotovitele po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla ze strany Objednatele bez výhrad (tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků).
- 7.4.2 v případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělků, které nebrání užívání Díla, bude celá část zádržného Zhotoviteli ve výši 5% fakturovaných částek uhrazena po podpisu protokolu o předání a převzetí a zbylá část zádržného ve výši 5% fakturovaných částek až po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků.
- 7.5 Adresy pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
- 7.6 V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické podobě, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.
- 7.7 Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.
- 7.8 Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu stavby a čísla investiční akce sdělené Objednatel Zhotoviteli, eventuálně další údaje vyžádané Objednatel). Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky *(bude doplněno před podpisem smlouvy)*.
- 7.9 Faktura tedy musí obsahovat zejména:
- Číslo objednávky a popř. číslo smlouvy
 - Označení smluvních stran, jejich sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu v Obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně věcného určení předmětu fakturace a spisové značky
 - Číslo faktury
 - Datum splatnosti faktury
 - Datum zdanitelného plnění
 - Označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - Fakturovanou částku a DPH
 - Ostatní náležitosti účetního a daňového dokladu.
- 7.10 Soupis provedených prací musí obsahovat soupis provedených prací v souladu s výkazem výměr v Položkovém rozpočtu v písemné a elektronické podobě a, je-li to pro příslušnou část Díla relevantní, také číslo a název položky, množství provedených prací a jejich jednotkovou a celkovou cenu a dále jméno a podpis Objednatele, popř. osoby oprávněné jednat za Objednatele spolu s uvedením oprávnění této osoby.
- 7.11 Soupis provedených prací musí obsahovat kódy CZ CPA pro jednotlivé fakturované položky. Kódy CZ CPA musí být vždy uvedeny za každou jednotlivou fakturovanou položku, u které je pro účely DPH nutné zvlášť rozlišovat, zda u ní bude uplatněna daň na výstupu Zhotovitelem, nebo

podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). Zhotovitel vystaví zvlášť daňový doklad (fakturu) pro plnění, u něhož odvádí podle zákona o DPH daň na výstupu Zhotovitel a zvlášť daňový doklad (fakturu) pro zdanitelné plnění, u něhož se uplatní režim přenesení daňové povinnosti (na Objednatele). Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která Objednateli vznikne nesprávným použitím režimu přenesení daňové povinnosti místo uplatnění daně na výstupu a naopak. Za takovou škodu bude považována mimo jiné sankce ze strany příslušného úřadu, úrok z prodlení i doměřená daň. Zhotovitel odpovídá Objednateli rovněž za škodu způsobenou tím, že na daňovém dokladu (faktuře) uvede chybnou sazbu daně, osvobození od daně, či výši daně.

- 7.12 Kterákoliv platba je považována za uhrazenou v den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.13 Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli.
- 7.14 Strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být, ručitelem za odvedení DPH daně z přidané hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane, nebo může stát, v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez DPH dle další věty. Částku odpovídající DPH ve výši uvedené na faktuře, případně ve výši dle platných právních předpisů, je-li tato vyšší, je Objednatel oprávněn uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH (tj. zejména dle § 109, §109a ad.) přímo na příslušný účet správce daně Zhotovitele; je přitom povinen uvést údaje potřebné pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou DPH na účet správce daně Zhotovitele tak bude splněn závazek Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit Cenu včetně DPH.
- 7.15 V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny nebo jeho části je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění, za každý den prodlení.
- 7.16 Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury Zhotoviteli, pokud bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí o insolvenčním návrhu ve věci probíhajícího insolvenčního řízení (takovými rozhodnutími se rozumí rozhodnutí uvedená v Hlavě IV., Dílu 5 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „**Insolvenční zákon**“/). Pozastavení úhrady faktury z důvodů probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh pravomocně odmítnut, zamítnut, nebo bude-li insolvenční řízení pravomocně zastaveno, uhradí Objednatel fakturu do třiceti (30) dnů ode dne, kdy obdrží od Zhotovitele pravomocné rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu, zamítnutí insolvenčního návrhu, nebo zastavení insolvenčního řízení, s vyznačenou doložkou právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu s Insolvenčním zákonem.
- 7.17 Zhotovitel je kdykoliv oprávněn nahradit zádržné zcela nebo zčásti bankovní zárukou (dále jen „**Bankovní záruka za řádné dokončení Díla**“). Bankovní záruka za řádné dokončení Díla musí Objednateli garantovat právo bezpodmínečně čerpat na základě první písemné výzvy peněžní prostředky až do výše odpovídající nahrazovanému Zádržnému. Čerpání Bankovní záruky za řádné dokončení Díla bude umožněno pro případ, že Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli jakákoliv

peněžitá pohledávka v důsledku porušení jakékoliv povinností Zhotovitele související s řádným dokončením Díla (včetně dodržení jakosti a jednotlivých termínů souvisejících s dokončením Díla). Bankovní záruka za řádné dokončení Díla bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do pěti (5) dnů od obdržení první písemné výzvy Objednatele.

- 7.18 Zřídí-li Zhotovitel Bankovní záruku za řádné dokončení Díla, zádržné ve výši odpovídající Bankovní záruce za řádné dokončení Díla bude Zhotoviteli vyplaceno do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude Zhotoviteli předložen originál dokladu o zajištění Bankovní záruky za řádné dokončení Díla. Využije-li Zhotovitel svého práva nahradit zádržné Bankovní zárukou za řádné dokončení Díla, je povinen udržovat Bankovní záruku za řádné dokončení Díla v platnosti až do okamžiku, kdy by podle odst. 7.8. Smlouvy nastala splatnost zádržného.

8. ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost jím předané dokumentace Objednateli a za to, že tato neobsahuje žádné nesprávnosti, chyby nebo opomenutí. Toto platí bez ohledu na to, že Objednatel dokumentaci odsouhlasil. V případě chyb v dokumentaci je Zhotovitel povinen tyto a následné chyby bezodkladně na vlastní náklady odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelem, jinak do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy o jejich odstranění Objednatelem Zhotoviteli.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá až do uplynutí záruční lhůty za kvalitu dodané technologie, materiálu, zařízení a jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu materiálů, použitých k výrobě, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného zařízení.
- 8.3. Zhotovitel poskytuje na Dílo od data jeho předání a převzetí následující záruky:
- i) montážní práce, stavební část, vč. stavebních prací **60 (šedesát) měsíců**;
 - ii) dodávka materiálu a technologie a ostatní plnění neuvedené ad i) **36 (třicetšest) měsíců**, nestanoví-li specifikace výrobce dobu delší;
- (dále jen „Záruka“).
- V pochybnostech platí, že je na příslušnou část Díla poskytnuta záruka v délce 60 (šedesát) měsíců.
- Toto ustanovení doplňuje a není na újmu trvání práv ze zákonné odpovědnosti za vady a délce lhůty pro vytčení těchto vad dle § 2629 Občanského zákoníku.
- 8.4. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Díla Objednatelem a odstranění všech jeho vad a nedodělků Zhotovitelem.
- 8.5. Jestliže se v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho část ukáže jako vadná, nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí (zejména, nikoli však výhradně, parametrů, stanovených ve Smluvní dokumentaci), bude Zhotovitelem na žádost Objednatele opravena nebo vyměněna a Objednatelem znovu převzata. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem odstranění vady potvrzeným podpisem Objednatele. Pokud se bude jednat o věc, kterou lze individuálně vyměnit za novou a ta bude vyměněna, běží pro ni záruční doba znovu v délce uvedené v odst. 8.3. Smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese nám. J.Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava, nebo na e-mailové adrese: info@vaecontrols.cz
- 8.7. Zhotovitel potvrdí Objednateli během tří (3) dnů obdržení reklamace (e-mailem) a sdělí své stanovisko k reklamaci.
- 8.8. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit nedostatek již dříve, je Zhotovitel povinen nedostatek v nejkratší možné době odstranit, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za

nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky Zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy.

- 8.9. Ke kontrole reklamovaného nedostatku vyšle Zhotovitel, pokud to bude považovat za nutné, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů po obdržení reklamace, svého zástupce.
- 8.10. Při protokolární přejímce reklamace stanoví Zhotovitel se souhlasem Objednatele současně technicky zdůvodněnou lhůtu k odstranění nedostatku.
- 8.11. V případě, že zhotovitel nevyšle ve stanovené lhůtě 3 (tří) pracovních dnů svého zástupce ke kontrole nedostatku anebo neodstraní nedostatky v nejkratší, technicky obhájitelné lhůtě, je Objednatel oprávněn nedostatek po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo jej nechat odstranit, a to na účet Zhotovitele, bez poškození svých práv, která mu přísluší ze záruky, a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené.
- 8.12. Ustanovení odst. 8.11 platí také v případě, že se oba smluvní partneři při protokolární přejímce reklamace nesjednotí na nejkratší, technicky proveditelné lhůtě k odstranění nedostatku.
- 8.13. Smluvní strany se dohodly, že vytknutí jakékoli vady Díla Objednatelem Zhotoviteli bude učiněno včas a řádně, bude-li vytknuto během lhůty, která je touto smlouvou stanovena jako maximálně možná. Objednatel je oprávněn vady vytýkat v jednom či několika oznámeních o vytknutí, sdružovat jednotlivé vady do jednoho společného vytknutí, bez ohledu na to, zda je zjistil najednou či postupně. Zhotovitel není oprávněn namítnout, že vada nebyla vytknuta včas, byla-li vytknuta během příslušné lhůty či doby stanovené touto smlouvou. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku se nepoužije.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel je povinen převzít od Objednatele Staveniště, a to v takovém termínu, aby byly dodrženy termíny sjednané v odst. 4.1. Smlouvy. O předání a převzetí Staveniště bude Stranami sepsán předávací protokol. Předáním a převzetím Staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Staveniště.
- 9.2. Strany se dohodly, že ode dne protokolárního předání staveniště Zhotoviteli podle odst. 9.1. Rámcové dohody Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na Stavbě, Staveništi, jakož i na všech věcech a materiálu, které se na Staveništi nacházejí.
- 9.3. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Veškeré zařízení Staveniště však musí být uzpůsobeno tak, aby bylo možné vykonávat funkci autorského dozoru projektanta (dále jen „autorský dozor“), technického dozoru Objednatele (dále jen „technický dozor“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 9.4. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli přístup na Staveniště po celou dobu provádění Stavby.
- 9.5. Jakékoliv eventuální škody způsobené na majetku Objednatele či třetích osob, které budou dotčeny zhotovováním Stavby, musí být Zhotovitelem neprodleně odstraněny a uvedeny do původního stavu, a to na náklady Zhotovitele.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště, jakož i stavební materiál na Staveništi uskladněný, za tímto účelem Zhotovitel přijme příslušná opatření.
- 9.7. Zhotovitel na své náklady zlikviduje veškeré odpady, stavební suť a jiný zjevně neužitečný materiál vyprodukovaný při provádění Stavby, jeho činností nebo v souvislosti s ní a bude udržovat pořádek na Staveništi, jakož i v jeho okolí. Nesplní-li Zhotovitel svoji povinnost podle předcházející věty, je Objednatel oprávněn zabezpečit odpovídající plnění na náklady Zhotovitele.

- 9.8. Staveniště, jakož i jakékoliv další pozemky dotčené zhotovováním Díla, musí být uvedeny do původního stavu vyjma samotné Stavby, a to nejpozději ke dni předání a převzetí Stavby. Po uvedení Staveniště a dalších pozemků dle předchozí věty do původního stavu bude Staveniště Zhotovitelem vyklizeno a protokolárně předáno Zhotovitelem Objednateli.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. Zhotovitel je povinen ode dne předání Staveniště po celou dobu zhotovování Díla vést stavební deník ve formě a s náležitostmi, které jsou vyžadovány v souladu se zněním Stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění.
- 10.2. Stavební deník bude uložen na Staveništi a pravidelně každý pracovní den předkládán Objednateli ke kontrole a k podpisu. Denní záznamy musí být čitelně zapsány a podepsány odpovědným pracovníkem Zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 10.3. Po dokončení a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
- 10.4. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli jakož i jiným osobám pověřeným Objednatelem, do stavebního deníku nahlížet, požít si opisy a kopie a rovněž do stavebního deníku zapisovat rozhodné skutečnosti a k ostatním zápisům ve stavebním deníku se vyjadřovat.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 11.1. V rámci provádění Díla a v souvislosti s touto Smlouvou má Zhotovitel mimo jiné následující práva a povinnosti:
- a) Zhotovitel se zavazuje, že k provedení Díla použije výhradně nové a nepoužité výrobky.
 - b) Zhotovitel je povinen s Objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané typy dokumentace před jejich konečným zpracováním. Připomínky Objednatele nezavazují Zhotovitele odpovědnosti za kvalitu Díla.
 - c) Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky prováděcí dokumentace, technologie, zboží, materiálu a služeb pro objednatel za optimálních kvalitativních podmínek.
 - d) Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci, ochraně životního prostředí a za zachování pořádku na staveništi. Dodávky zboží a poskytnutí služeb smí zhotovitel zajistit za pomoci svých poddodavatelů. Schválení, resp. neodmítnutí poddodavatele nezprošťuje Zhotovitele jeho smluvních povinností a Zhotovitel i v takovém případě odpovídá, jako by dílo prováděl sám.
 - e) Stavbyvedoucí Zhotovitele a/nebo zástupce stavby vedoucího Zhotovitele musí být jako zástupce Zhotovitele po dobu provádění Díla a zkoušek Díla trvale přítomen v místě stavby a musí být vybaven všemi pravomocemi jednat jménem Zhotovitele a přijímat oznámení Objednatele.
 - f) Zhotovitel se zavazuje, že práce na Díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou a zdravotní způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání Objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí Zhotovitel na požádání Objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.
 - g) Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s odůvodněnou písemnou výzvou Objednatele požadující vyměnit či převést kteréhokoli pracovníka Zhotovitele, případně pracovníka poddodavatele, a to z kteréhokoli pracoviště, kde je plněno Dílo. Taková požadovaná výměna nebo převedení pracovníka není důvodem pro jakoukoli úpravu

dohodnuté Ceny díla.

- h) Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele.
- i) Zhotovitel je povinen označit své objekty zařízení Staveniště ve smyslu platných směrnic Objednatele.
- j) Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům Objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci v místě provádění Stavby z hlediska bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.
- k) Jestliže během inspekce Objednatel zjistí, že činnosti Zhotovitele prováděné v místě Stavby nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy, předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a projektovou nebo technickou dokumentací. Oprávněné připomínky objednatel, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení nebo bezpečnosti pracujících, bude Zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce Objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost Zhotovitele až do jejich odstranění.
- l) Zhotovitel bude udržovat na staveništi a dalších místech, kde dílo provádí, po celou dobu provádění díla úplnou výkresovou dokumentaci odpovídající poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami, Zhotovitel umožní zástupci Objednatele volný přístup k této dokumentaci za účelem inspekce a posouzení.
- m) Zhotovitel nezačíná práce na příslušné části Díla dříve, než Objednatel odsouhlasí dokumentaci pro její provedení.
- n) Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které Zhotovitel pro provedení díla využil.
- o) Zhotovitel zajistí:
 - i. bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na Staveništi,
 - ii. montáž a demontáž potřebných stavebních lešení, zajištění výkopů a součástí zařízení Staveniště,
 - iii. zajištění dostatečného materiálu pro poskytování první pomoci na Staveništi,
 - iv. úklid Staveniště v průběhu provádění Díla.
- p) Zhotovitel bude udržovat Staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Uskladní nebo odstraní jakékoli nadbytečné materiály, dále odstraní ze staveniště jakýkoli odpad, zbytky, materiály jakékoli montážní zařízení, které nebude dále požadováno nebo nebude potřebné pro provádění díla. Komunikace budou uklizeny bez zbytečného odkladu po jejím znečištění zhotovitelem.
- q) Zhotovitel si ponechá na staveništi až do podepsání protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem takové materiály, vybavení a montážní zařízení, které bude potřebovat k případnému splnění svých závazků ze smlouvy. Tyto stroje, výrobní zařízení a materiál musí Zhotovitel umístit tak, aby nepřekážely běžnému provozu Objednatele.
- r) Zhotovitel po předání díla vyklidí a odstraní ze staveniště všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod., které nebude dále potřebné pro

odstraňování vad, provádění víceprací a dokončování díla. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda obou stran o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a jeho vrácení objednateli při dodržení podmínek a termínů smlouvy.

- s) Zhotovitel musí na své náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činností. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady podle legislativy ČR a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel zajišťuje na své náklady odvoz využitelného materiálu a odpadu na místo určené objednatel (do max. vzdálenosti 20 km). Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtvrtého pracovního dne následujícího měsíce přehled za uplynulý měsíc o druzích a množstvích likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.
- t) Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat s majetkem Objednatele ani povolit takové nakládání s majetkem Objednatele, který má Objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.
- u) Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od Objednatele po dobu jejich užívání.
- v) Zhotovitel je povinen zajistit veškeré potřebné podklady pro jednání se správními orgány, a rozhodnutí správních orgánů, vyjma správních rozhodnutí vydávaných na jméno Objednatele. V tomto případě je Zhotovitel povinen neprodleně zajistit a předat Objednateli veškeré potřebné podklady pro jednání Objednatele se správními orgány ve dvou vyhotoveních.
- w) Zhotovitel se zavazuje řídit se při zhotovování Díla pokyny Objednatele případně pokyny osob, které Objednatel určí. V případě, že pokyny Objednatele jsou nevhodné nebo nežádoucí pro řádné zhotovování Díla, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit, včetně negativních následků v případě provedení pokynu. Trvá-li Objednatel na svém pokynu i přes upozornění Zhotovitele na nevhodnost či nežádoucnost, je Zhotovitel povinen pokyn provést, avšak neodpovídá za škodu, na jejíž vznik předem upozornil.
- x) Není-li z příslušné dokumentace zcela nepochybné, jaký má být použit při provádění určité části Díla design, barva, materiál či obdobné řešení, je Zhotovitel povinen před samotným zhotovením takové části Díla požádat Objednatele o jeho vyjádření. Zhotovitel spolu s uvedenou žádostí o vyjádření navrhne Objednateli alternativy možného řešení. Vyjádření Objednatele je pro Zhotovitele závazné.
- y) Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost osobám, které Objednatel určí jako svůj dohled nad zhotovovaným Dílem. Zhotovitel je především povinen tomuto dohledu umožnit kontrolu veškerých provedených prací na Díle, jakož i kontrolu kvality a kvantity použitých materiálů. Dohled je oprávněn nahlížet do stavebního deníku, vyjadřovat se v něm ke kvalitě a souladu Díla a provedených prací s Dílčí smlouvou a příslušnou dokumentací. Zhotovitel je dále povinen umožnit dohledu i další činnosti, které jsou obvyklé při výkonu obdobné činnosti.
- z) Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby veškeré odborné práce při provádění Díla vykonávali pouze takoví pracovníci, kteří mají odbornou kvalifikaci potřebnou k provádění těchto prací. Při nesplnění této podmínky odpovídá Zhotovitel Objednateli za jakoukoliv újmu, která z nesplnění této podmínky vzejde.
- aa) Před zakrytím prací a konstrukcí, u kterých nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je Zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat osobu pověřenou Objednatel, není-li taková, Objednatele, k provedení kontroly nejpozději dva (2) dny před plánovaným zakrytím prací či konstrukcí.

Nevyzve-li Zhotovitel osobu pověřenou Objednatel ke kontrole, je povinen na jeho

žádost zakryté práce na vlastní náklady odkrýt, umožnit kontrolu a opětovně na své náklady v řádné kvalitě zakrýt.

V případě že Zhotovitel řádně vyzval k provedení kontroly a osoba pověřená Objednatelem se ke kontrole nedostavila, je Zhotovitel povinen zakryté práce na žádost a náklady Objednatele odkrýt, umožnit kontrolu a opětovně v řádné kvalitě zakrýt.

- bb) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo při minimalizaci šíření hluku, prachu, zápachu, odpadků či jiných imisí. Zhotovitel je zároveň povinen počínat si tak, aby nepoškozoval okolní veřejnou zeleň, zeleň ve vlastnictví třetích osob, či pozemní komunikace a přístupové cesty. Jestliže již k poškození dle předchozí věty dojde, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu vzniklé poškození odstranit. Neučiní-li tak, je oprávněn tak učinit Objednatel na náklad Zhotovitele.
- cc) Pro účely zpracování podkladů pro zařazení dokončeného díla do dlouhodobého majetku Objednatele předá Zhotovitel Objednateli rozklad Ceny díla (vč. případných změn této ceny, ke kterým dojde v průběhu realizace díla) v členění dle požadavku Objednatele, který bude Zhotoviteli předán nejpozději měsíc před termínem předání dokončeného Díla.
- dd) Zhotovitel se zavazuje předat, jako součást průvodně technické dokumentace seznam nebezpečných chemických látek, nebezpečných chemických směsí a předmětů obsahujících nebezpečné náplně (např. měřicí zařízení) dodaných jako součást plnění předmětu díla. Přílohou tohoto seznamu budou opatření stanovená k minimalizaci rizik při zacházení s nimi.

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOZOR A BEZPEČNOST PRÁCE

- 12.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla. Objednatel je oprávněn sjednat jako technický dozor odbornou osobu, která směrem k Zhotoviteli v technických věcech bude jednat jménem Objednatele. Technický dozor není oprávněn měnit tuto Smlouvu ani žádným jiným způsobem zavazovat Objednatele. K vykonání takové kontroly má Objednatel nebo technický dozor přístup na Staveniště.
- 12.2. V průběhu provádění Stavby se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. proběhne startovací porada a prohlídka v rámci předání Staveniště, kontrolní den po dokončení etapy Stavba a kontrolní den před přejímkou Díla a dále v četnosti a pravidelnosti podle návrhu vedoucího projektu Objednatele), které svolává technický dozor nebo Objednatel sám (dále jen „**Kontrolní dny**“ nebo jednotlivě jako „**Kontrolní den**“). Závěry Kontrolních dnů musejí Strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového zápisu slouží k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit tuto Smlouvu.
- 12.3. V Kontrolní den je Zhotovitel povinen předložit Objednateli či technickému dozoru zprávu Zhotovitele o postupu prací. Po předložení zprávy Zhotovitele o postupu prací provede Objednatel nebo technický dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Stavby, přičemž uděluje Zhotoviteli připomínky a podněty a případně stanoví Zhotoviteli nápravná opatření a úkoly, kterými je Zhotovitel vázán.
- 12.4. Během provádění Díla se mohou konat kontrolní prohlídky, na které podle výsledků veřejnoprávního projednávání musí být zváni i zástupci DOSS. V tom případě Zhotovitel zajistí svolávání a koordinaci pravidelných kontrolních prohlídek a včasné oznamování hlavních fází výstavby Díla DOSS.
- 12.5. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele nebo technického dozoru prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo poddodavatelé.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a technický dozor nejméně tři (3) dny před zápisem

ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění Stavby zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se Objednatel ani technický dozor k takové kontrole nedostaví, ačkoli je k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Stavby. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele a/ nebo technický dozor k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli a/ nebo technickému dozoru na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.

- 12.7. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedení kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel.
- 12.8. Objednatel jmenuje dle svého výběru a na své náklady koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen koordinátorovi BOZP a autorskému dozoru umožnit výkon jejich oprávnění vyplývajících z právních předpisů a poskytnout jim k tomu veškerou potřebnou součinnost.
- 12.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat, že pracovníci Zhotovitele a jeho poddodavatelů mají odbornou kvalifikaci pro výkon jimi prováděných prací, jsou-li sjednány povinnosti Zhotovitele nebo poddodavatelů, nebo některého z nich vykonávat práce při provádění Díla pouze pracovníky s takovou kvalifikací. Za tím účelem je Objednatel zejména oprávněn požadovat od Zhotovitele doklady o dosaženém vzdělání, délce a odborné praxi všech pracovníků vykonávající práce při provádění Díla, ověřovat totožnost těchto pracovníků, kontrolovat odborné znalosti pracovníků apod.

13. ZKOUŠKY

- 13.1. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je provedení všech zkoušek stanovených právními předpisy a platnými českými technickými normami, a to včetně norem nebo částí norem doporučující povahy. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně Díla.
- 13.2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně tři (3) pracovní dny předem, vyrozumět Objednatele o konání jednotlivých zkoušek, a to zápisem ve stavebním deníku a e-mailem.
- 13.3. Výsledky zkoušek Stavby se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je Zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky Objednateli.
- 13.4. Náhradní díly pro potřeby komplexního vyzkoušení a uvádění do provozu jsou součástí předmětu Díla Zhotovitele podle této Smlouvy.

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 14.1. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele minimálně pět (5) dní předem, aby se dostavil k převzetí Díla dle odst. 2.2 Smlouvy. Ve výzvě uvede Zhotovitel vždy termín a čas, kdy se předávání a převzetí uskuteční. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele podle věty první tohoto odstavce Smlouvy zorganizovat předání Díla, resp. příslušné části Díla, jakož i průběh tohoto předání a převzetí.
- 14.2. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru, je-li tato funkce zřízena.
- 14.3. O předání a převzetí části Díla bude Stranami sepsán a podepsán předávací protokol (dále jen „**Předávací protokol**“); předáním a převzetím Díla se rozumí okamžik podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. Předávací protokol bude obsahovat zhodnocení předávané části Díla, zejména z hlediska rozsahu, jakosti, soupis zjištěných vad a/ nebo nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění, seznam předávaných dokladů o provedení Díla – dokumentace skutečného provedení, protokoly o zkouškách, revize, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o uložení odpadů a další dokumenty, které jsou nezbytné pro řádné užívání Díla

a uplatňování případných záručních a jiných práv. Nedojde-li mezi Stranami k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou Stran. Součástí předávaných dokladů budou mimo jiné, nikoliv však výhradně, následující dokumenty:

- projekt a dokumentace skutečného provedení Stavby 2x + 2x na CD s dokumentací v elektronické formě v *pdf (včetně oscanovaných razítek a podpisů) a ve zdrojových formátech (*dwg, *doc/ *docx, *xls/ *xlsx) v českém jazyce;
- všechna příslušná ES prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v českém jazyce;
- atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení;
- zprávy o revizích a zkouškách zařízení (vč. TIČR); platná osvědčení a oprávnění k montážím, zkouškám a revizím vyhrazených technických zařízení;
- veškeré doklady o provedených zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, věcných a technických prostředků požární ochrany dle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, a to ve dvou (2) vyhotoveních;
- veškerou dokumentaci ve smyslu nařízení vlády České republiky č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh;
- protokoly o měření tloušťky nátěrů;
- atesty o odolnosti těsnících materiálů proti působení ropných látek;
- dokumentaci dodávaných zařízení v českém jazyce;
- doklady o likvidaci odpadů;
- 1x originál a 1x kopii stavebního deníku;
- protokol o komplexním vyzkoušení včetně data a podpisu zástupce Objednatele;
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla a jejich pasporty;
- veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, a to ve dvou (2) vyhotoveních;
- provozní předpisy a plány kontrol a údržby;
- veškeré dokumenty související s inženýrskou činností;
- provozní řád pro trvalý provoz;
- protokol o zaškolení obsluhy;
- geodetické zaměření skutečného provedení Stavby vyhotovené v souladu s vnitřním předpisem Objednatele č. 01/2011/400, včetně všech souvisejících sítí 4x v listinné a 2x v elektronické formě. Elektronický formát data musí být kompatibilní se systémem GIS - Gramis Objednatele a úplnost elektronické podoby musí být odsouhlasena správcem systému GIS – Gramis Objednatele;
- geometrický plán se zaměřením skutečného provedení Stavby vyhotovený v souladu s vnitřním předpisem Objednatele č. 01/2011/400, a to jak v elektronické tak v písemné podobě v počtu a se všemi náležitostmi potřebnými pro zápis změn plynoucích z provedení Díla do katastru nemovitostí. Elektronický formát data musí být kompatibilní se systémem GIS - Gramis Objednatele a úplnost elektronické podoby musí být odsouhlasena správcem systému GIS – Gramis Objednatele. Geometrický plán bude zahrnovat také vyznačení částí pozemků dotčených věcnými břemeny pro přípojky nebo

jiné objekty, pokud vyplývají ze Závazných podkladů. Bude použit souřadnicový systém S – JTSK. Geometrický plán bude potvrzen katastrálním úřadem;

- fotodokumentace postupu prací při provádění Díla (pouze v elektronické podobě);
- přehledný tabulkový soupis instalovaného zařízení s uvedením četnosti pravidelných revizí a zkoušek s datem poslední revize či zkoušky, plynoucí z provozních předpisů a návodů k obsluze a právních a technických předpisů v souladu se skupinou norem Management spolehlivosti ČSN EN 60300;
- soupis veškerého zařízení se začleněním odpisových skupin s údaji o jednotné kategorizaci objektů podle odpisových skupin;
- případně další doklady vyžadované právními předpisy či orgány veřejné moci nebo podle Smluvní dokumentace k řádnému užívání Díla.

Všechny doklady, u nichž není uvedeno jinak, budou předány ve třech (3) vyhotoveních v šanonu, z toho 1x originál, 2x kopie a budou členěny dle jednotlivých prací a výkonů a evidovány v přehledném soupisu v elektronické podobě.

- 14.4. Předávací protokol bude rovněž obsahovat prohlášení Objednatele, zda část Díla přebírá či nikoliv.
- 14.5. Zhotovitel je povinen předat část Díla v řádném stavu provedenou v souladu se Smluvní dokumentací a jinou příslušnou dokumentací a Objednatel je povinen takovou bezvadnou a řádně provedenou část Díla převzít, a to za předpokladu, že část Díla bude předávána spolu s veškerou dokumentací vyžadovanou právními předpisy nebo Smluvní dokumentací.
- 14.6. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i takovou část Díla, které vykazuje vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele vady a nedodělky odstranit, ani povinnost Zhotovitele dodržet sjednané termíny.
- 14.7. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné v Předávacím protokolu nejpozději do deseti (10) dnů od sepsání Předávacího protokolu.

15. REALIZAČNÍ TÝM A PODDODAVATELÉ

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo za účasti a pod dohledem odborně způsobilých osob, tj. (i) stavbyvedoucího; (ii) zástupce stavbyvedoucího uvedených v Příloze č. 6; (dále jen „Realizační tým“). Existence ani obsazení Realizačního týmu nevylučuje využití jiných osob a externích Zhotovitelů k provádění Díla za předpokladu, že jimi poskytovaná plnění budou kontrolovat a jejich kvalitu garantovat členové Realizačního týmu (podle oboru a kvalifikace členů Realizačního týmu). Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli vyžadovat, aby poskytování Objednatelem určených částí Díla zajišťovali přímo členové Realizačního týmu.
- 15.2. V případě, že na straně Zhotovitele vznikne objektivní potřeba změny v osobě člena Realizačního týmu, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní člen Realizačního týmu má minimálně stejné nebo srovnatelné zkušenosti, praxi, vzdělání a kvalifikaci, jaké měl nahrazený člen Realizačního týmu.
- 15.3. Zhotovitel je oprávněn využít při provádění Díla poddodavatele, které uvedl při uzavření Smlouvy v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Jiné osoby než Zhotovitel a poddodavatelé a jejich zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení nejsou oprávněni k provádění Díla. Poddodavatelé se budou podílet na provedení Díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem, která bude v souladu se Smluvní dokumentací. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části Díla. Za části Díla provedené poddodavateli odpovídá s nimi společně a nerozdílně.

- 15.4. Zhotovitel je oprávněn změnit i další poddodavatele, které uvedl v Příloze č. 4 jen se souhlasem Objednatele; tento souhlas nebude bez vážného důvodu odepřen.

16. VÍCEPRÁCE

- 16.1. Provádění Víceprací na Díle bude Zhotovitelem prováděno na základě písemné dohody Stran, která bude obsahovat výslovný souhlas Objednatele k provedení Víceprací. Obsahem této dohody bude jednoznačné určení rozsahu a kvality Objednatelem požadovaných Víceprací a stanovení odměny Zhotovitele za takto provedené Vícepráce. Dohoda Stran o provedení Víceprací bude rovněž obsahovat ujednání o tom, zda a jakým způsobem budou v souvislosti s provedením Víceprací změněny termíny sjednané v odst. 4.1 Smlouvy.

17. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 17.1. Vlastníkem Stavby a jiných součástí Díla je Objednatel, a to od započetí realizace Stavby, resp. Díla (předání a převzetí Staveniště). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
- 17.2. Od předání Staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Stavbě, na věcech určených k jejímu provedení, jakož i nebezpečí na všech věcech na Staveništi a věcech určených k provedení Díla. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v Předávacím protokolu. Nebezpečí škody na Staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizením Staveniště Zhotovitelem.
- 17.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ

- 18.1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám podle obecně závazných předpisů zejména podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá také za bezpečnost práce a protipožární ochranu staveniště a okolí ovlivněného realizací Díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré škody odstranit na vlastní náklady nebo nahradit způsobenou škodu poškozené osobě v penězích
- 18.2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 50 000 000,- Kč,
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 30 000 000,- Kč.
 - Zhotovitel je rovněž povinen uzavřít pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši 50 000 000,- Kč.
- 18.3. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoli předložit Objednateli doklady o tom, že smlouva o pojištění odpovědnosti uzavřená Zhotovitelem je platná a účinná. Zhotovitel se zároveň zavazuje oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění

19. SANKCE

- 19.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu s termíny sjednanými v jednotlivých písmen (vyjma písm. f)) odst. 4.1 Smlouvy, si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,01% z Ceny díla bez DPH, a to za každý, byť i započatý kalendářní den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele se splněním jednotlivého termínu.

- 19.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu s termíny sjednaných v písm. f) odst. 4.1 Smlouvy, si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny díla bez DPH, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele se splněním termínu.
- 19.3. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla, resp. jeho části, ve lhůtách sjednaných v Předávacím protokolu si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 19.4. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době.
- 19.4.1 Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 19.4.2 Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatелем vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 19.5. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou pododstavcích 19.4.1 a 19.4.2 a v reklamaci je vada Objednatелем oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích
- 19.6. V případě porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele (zpracovaných v souladu s příslušnými právními předpisy), se kterými bude Zhotovitel seznámen před zahájením provádění Díla, o čemž bude mezi Stranami sepsán protokol, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovenou v Sankčním řádu, který tvoří Přílohu č.3. Smlouvy za každý jednotlivý případ porušení. Nestanoví-li Sankční řád podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve stavebním deníku oprávněným zástupcem Objednatele.
- 19.7. Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůtu, stanovenou pro vyklizení Staveniště nebo jiných prostor jím používaných v souvislosti s odpovídající částí plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 19.8. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele v této Smlouvě, pro kterou není sjednána smluvní pokuta v odst. 19.1. až 19.7 Smlouvy, si Strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti Zhotovitele, a to za porušení každé takové jednotlivé povinnosti zvlášť.
- 19.9. Pro případ nesplnění jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z poskytnuté Záruky si Strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení se splněním takové povinnosti Zhotovitele, a to za porušení každé takové jednotlivé povinnosti.
- 19.10. Celková výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty podle čl. 19. Smlouvy není dotčeno či omezeno právo Objednatele na náhradu škody. Uhrazením žádné smluvní pokuty nezaniká sankcionovaná povinnost Zhotovitele.
- 19.11. Zhotovitel považuje smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou za přiměřené povaze povinností, ke kterým se váží.

- 19.12. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do pěti (5) dnů od jejich uplatnění u druhé Strany. Smluvní pokuty mohou být uplatněny zcela nebo po částech, a to bez omezení, podle uvážení Objednatele.

20. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 20.1. Dojde-li při zhotovování Díla k vytvoření díla, které bude mít povahu autorského díla (dále také jen „**Autorské dílo**“) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále také jen „**Autorský zákon**“), řídí se poměry k takto nově vytvořenému Autorskému dílu platnými předpisy autorského práva. Pro případné nároky autorů tohoto Autorského díla se uplatní ustanovení Autorského zákona.
- 20.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci v dále stanoveném rozsahu pro užití Autorského díla pro vlastní potřebu Objednatele bez územního omezení, a to v rozsahu využití všech funkcí a vlastností ve stavu ke dni předání Autorského díla.
- 20.3. Licence je poskytována jako časově, množstevně a teritoriálně neomezená a výhradní, přičemž po celou dobu se uplatní pravidla uvedená v tomto článku, nedohodnou-li se výslovně Smluvní strany písemně jinak.
- 20.4. Objednatel je, bez výslovného předchozího souhlasu Zhotovitele, oprávněn poskytnout sublicenci, licenci postoupit a zastavit, pronajmout, poskytnout jiná práva či umožnit výkon jakýchkoli práv k Autorskému dílu, a je oprávněn Autorském dílo zpřístupnit jiným osobám jakýmkoli způsobem.
- 20.5. Objednatel je oprávněn Autorské dílo rozmnožovat, rozšiřovat či jakýmkoli způsobem zpřístupnit či sdělovat třetím osobám.
- 20.6. Objednatel je oprávněn vlastními silami, prostřednictvím třetích osob, bez předchozího písemného výslovného souhlasu Zhotovitele, Autorské dílo či jeho části měnit, upravovat, překládat, zpracovávat, rozvíjet, dekompileovat, zkoumat, spojit s jiným, zařadit do díla souborného, i nakládat s Autorským dílem ve smyslu ust. § 66 Autorského zákona.
- 20.7. Objednatel je oprávněn vyvíjet či vytvářet software, který bude odvozen od Autorského díla.
- 20.8. Objednatel je oprávněn vykonávat nebo nabízet jakýkoli druh služeb přímo či nepřímo spojených s Autorským dílem, včetně SaaS [Software jako služba (Software as a Service)] dále poradenství, školení, asistence, úpravy či vývoj pro jakoukoli třetí stranu, bez ohledu na to, jakou formou jsou tyto služby nabízeny či poskytovány.
- 20.9. Objednatel není oprávněn užívat Autorské dílo způsobem, jež by vedlo ke snížení jeho hodnoty nebo jež by vedlo k poškození práv a zájmů Zhotovitele.
- 20.10. Smluvní strany prohlašují, že vzhledem k přínosu Zhotovitele při určení podoby a požadavků na dílo, má Autorské dílo charakter díla na objednávku ve smyslu ustanovení § 61 Autorského zákona.
- 20.11. Bude-li Autorské dílo, které Zhotovitel vytvoří v rámci zhotovení Díla mít povahu softwarového díla je Zhotovitel povinen v rámci předání Díla předat Objednateli též zdrojové kódy k takovému softwarovému dílu (a to odemknuté, bez jakékoliv jejich blokace) a dokumentaci se k němu vztahující. Předání se uskuteční protokolárně. Předání je možné provést i ve formě uložení zdrojových kódů na uložišti v sídle Objednatele, jehož přesnou adresu písemně sdělí Zhotoviteli Objednatel. Zdrojové kódy mohou být v takovém případě chráněny heslem, které bude předáno některému ze statutárních zástupců Objednatele v zapečetěné obálce.
- 20.12. Objednatel není povinen využít touto Smlouvou poskytnutou licenci ani z části.

- 20.13. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že veškerá finanční vyrovnání za udělení práva na užívání Autorského díla Objednateli Zhotovitelem dle této Smlouvy jsou plně zahrnuta ve smluvní Ceně díla v této Smlouvě.
- 20.14. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že vznikne-li Autorské dílo zcela či z části v rámci činnosti poddodavatele, bude v rámci svých smluvních ujednání s tímto poddodavatelem s ním zcela vypořádán a Autorské dílo bude vždy bez právních vad.
- 20.15. Je-li v tomto článku užito pojmu „Autorské Dílo“ rozumí se jím Autorské dílo jako celek, jednotlivé části Autorského díla, či jeho části včetně příslušenství, dokumentace Autorského díla, součástí Autorského díla a dokumentace Autorského díla, včetně hmotných nosičů a přípravných materiálů, na jejichž základě bylo Autorské dílo vytvořeno. Pokud to neodporuje smyslu úpravy, rozumí se dílem všechny podoby, ve kterých je Autorské dílo zachyceno nebo v nichž je vnímatelné, včetně jeho grafické podoby.

21. PODNIKATELSKÁ ETIKA

- 21.1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude přímo ani nepřímo vyplácet mzdy, provize ani poskytovat jiné náhrady, slevy či úlevy zaměstnancům ani zástupcům Objednatele.
- 21.2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude poskytovat výhody zaměstnancům ani zástupcům Objednatele, ani osobám označeným těmito zaměstnanci či zástupci, nebude poskytovat dárky ani pohoštění nezanedbatelné ceny či hodnoty, ani služby nebo zboží za menší než tržní hodnotu.
- 21.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat obchodní ujednání se zaměstnanci ani zástupci Objednatele, s výjimkou situací, kdy vystupují jako zástupci Objednatele.
- 21.4. Závazky Zhotovitele vůči Objednateli vyjádřené v tomto článku jsou stejně závazná pro poddodavatele přispívající k plnění díla. Zhotovitel musí tyto závazky vtělit do příslušných poddodavatelských smluv.
- 21.5. Zhotovitel bude okamžitě informovat Objednatele o jakémkoli porušení podnikatelské etiky zaměstnanci Objednatele nebo Zhotovitele.
- 21.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „Zoz“), takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v pracovněprávním vztahu. V případě, že pro Zhotovitele vykonává práci fyzická osoba – cizinec, Zhotovitel výslovně prohlašuje a zavazuje se, že tato práce bude pro něj vykonávána v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se Zoz.
- 21.7. Zhotovitel se zavazuje v plné výši uhradit Objednateli sankce, které byly Objednateli uloženy příslušným orgánem veřejné moci, pokud porušení povinnosti, jež bylo důvodem k uložení sankce, způsobil Zhotovitel nebo jeho poddodavatel.

22. VYŠŠÍ MOC

- 22.1. Žádná Strana není odpovědna za jakékoliv nesplnění závazku této Smlouvy, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné Strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná Strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen „Vyšší moc“). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 22.2. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména takové neodvratitelné události, které ta Strana, která se jich dovolává, při uzavírání Smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zejména zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky produkce či energie apod.
- 22.3. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do 3 (tří) dnů druhou Stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou Stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 22.4. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne 4 (čtyři) měsíce, plnění této Smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne 4 (čtyři) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou písemnou dohodou mezi Stranami.
- 22.5. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 4 (čtyři) měsíce, má druhá Strana právo odstoupit od Smlouvy.

23. COMPLIANCE DOLOŽKA

- 23.1. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „**Etický kodex**“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách Objednatele. www.ceproas.cz. Objednatel je oprávněn Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 23.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.

24. GDRP DOLOŽKA

- 24.1. Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

25. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 25.1. Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají předmětu Smlouvy, (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé Smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy a/nebo (c) jsou obsaženy ve Smlouvě a/nebo (d) jí v souvislosti se Smlouvou sdělí druhá Smluvní strana a/nebo (e) se týkají Smluvní strany, jejích obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství Smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí známy (dále jen „**Důvěrné informace**“) a Důvěrné informace nezneužije. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrné ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku a současně za obchodní tajemství ve smyslu § 504 téhož zákona. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

25.2. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejích případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele e-mailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč, která je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje a souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv.

25.3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn zveřejnit, na základě žádosti základní informace o Zhotoviteli a znění této uzavřené Smlouvy postupem obdobným podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

26. UKONČENÍ SMLOUVY

26.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od Smlouvy.

26.2. Objednatel nebo Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé Strany trvají déle než čtyři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

26.3. Objednatel je oprávněn podle své volby částečně nebo úplně odstoupit od Smlouvy, jestliže došlo ze strany Zhotovitele k podstatnému porušení smluvních ujednání, kterými jsou zejména:

- i) Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na třetí stranu.
- ii) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi nebo v areálu objednatelovy pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí či jiné předpisy a pravidla.
- iii) Zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, způsobí nesplnění termínu dokončení díla a uvedení do provozu o více jak šedesát dnů.
- iv) Zhotovitel nedosáhne ani v dodatečně stanovené době zajištění doručení kladného stanoviska TIČR do 24 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy.
- v) Zhotovitel neudrží pojištění o výši a rozsahu s čl. 19 v platnosti a účinnosti po dobu provádění Díla.

26.4. Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy má účinky *ex nunc*.

26.5. Při odstoupení od Smlouvy dle čl. 26.3 je každá Strana povinna druhé Straně v rozsahu odstoupení vrátit plnění, které obdržela na základě Smlouvy.

26.6. Jestliže Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle čl. 26.3.iv), Zhotovitel vrátí Objednateli skutečně zaplacené platby včetně kompenzace odpovídající pěti (5) % (slovy pěti procent) úroků p. a., počítáno od data obdržení platby až do data vrácení, a to do dvou měsíců od data odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen nahradit Objednateli prokazatelné výlohy a škody.

26.7. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným Objednateli pouze, pokud se Objednatel dopustil podstatného porušení svých smluvních povinností.

- 26.8. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy též v případě, že druhá Smluvní strana podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona; insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku druhé Smluvní strany ve smyslu § 136 insolvenčního zákona; insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek druhé Smluvní strany; nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení druhé Smluvní strany (vyjma případů přeměn společnosti).
- 26.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty má za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího.
- 26.10. Smlouvy může být ukončena též písemnou dohodou.
- 26.11. Práva a povinnosti stran po ukončení Smlouvy
- 26.12. Smluvní strany se dohodly, že ukončením této Smlouvy z důvodu odstoupení zanikají veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající, s výjimkou práv a povinností:
- i) nároků Objednatele na smluvní pokuty a na náhradu jakékoli škody a všech přiměřeně vzniklých nákladů, které způsobila událost, která byla důvodem ukončení této smlouvy;
 - ii) nároky zhotovitele na náhradu jakékoli škody a všech přiměřeně vzniklých nákladů, které způsobila událost, která byla důvodem ukončení této Smlouvy;
 - iii) stanovující rozhodné právo a příslušnost soudů k řešení sporů.
- 26.13. V případě, že Objednatel odstoupí od této Smlouvy, je Zhotovitel povinen:
- i) předat Objednateli všechny požadované materiály a technologie, které dosud nejsou ve vlastnictví Objednatele, a všechny ostatní věci potřebné k dokončení Díla, které byly vytvořeny Zhotovitelem nebo pro Zhotovitele poddodavatelem. O předání materiálu a technologií Zhotovitelem Objednateli podle tohoto článku sepiší Smluvní strany předávací protokol, který v maximální možné míře zohlední principy, které mají být použité při vystavování protokolu o převzetí díla dle této Smlouvy;
 - ii) podle pokynů Objednatele:
 - (1) dokončit ty nedokončené části Díla, o kterých se Objednatel rozhodne, že by je měl dokončit Zhotovitel;
 - (2) postoupit práva z jakékoliv smlouvy s poddodavatelem na Objednatele;
 - (3) provést veškerá nezbytná opatření na ochranu života nebo majetku nebo na ochranu Díla, Staveniště nebo sousedících pozemků; a
 - (4) na vlastní náklady a zabezpečit odstranit ze Staveniště všechna zařízení Zhotovitele, které nejsou nebo nemají být součástí Díla.
- 26.14. Po ukončení této Smlouvy kteroukoliv Stranou může Objednatel dokončit Dílo prostřednictvím jiných osob, přičemž Objednatel a tyto jiné osoby budou oprávněny využívat veškerý částí Díla, zejména materiál, technologii nebo projektovou dokumentaci dodanou do té doby Zhotovitelem, jakož i jiné podklady, dokumenty či stanoviska vytvořené Zhotovitelem nebo pro Zhotovitele, a to až do momentu účinnosti ukončení.
- 26.15. Po ukončení Smlouvy Objednatel zjistí hodnotu Díla, materiálů, technologie a dokumentace dodané Zhotovitelem, a ocení i dokončení nedokončených částí Díla. Hodnota Díla, materiálů, technologie a dokumentace dodaných Zhotovitelem nebo ostatních prací se určí oceněním každé položky materiálů a prací podle výkazů výměr dle příloh této Smlouvy, přičemž Objednatel:
- i) bude jednat přiměřeně tak, aby spravedlivě ohodnotil všechny záležitosti v souvislosti s tímto odstavcem;

- ii) má právo zdržet další platby Zhotoviteli až do stanovení všech nákladů na realizaci dokončení Díla a odstranění všech vad Díla, celkové výše smluvních pokut splatných Objednateli a celkové částky náhrady škody Objednateli, která vznikla v důsledku prodlení realizace či nerealizace nebo nedokončení Díla, a všech ostatních nákladů Objednatele;
- iii) má právo na platbu všech smluvních pokut, právo na náhradu veškeré škody v částce podle této Smlouvy a všech dodatečných nákladů na dokončení díla, snížených o částku položek splatných dodavateli podle článku 26.14 a po obdržení platby všech smluvních pokut, náhrady všech škod a všech dodatečných nákladů na dokončení Díla je povinen zaplatit Dodavateli všechny případné nedoplatky; a
- iv) má právo dokončit či zajistit dokončení Díla na náklady Zhotovitele jinou osobou.

27. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

- 27.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 27.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost celé Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají účinná, platná a vymahatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě Smluvní strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.
- 27.3. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 Občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ustanovení §§ 1895-1900 Občanského zákoníku.
- 27.4. Jakékoliv spory z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se Smluvní strany budou snažit řešit především vzájemnou dohodou. Nepodaří-li se je vyřešit, jsou věcně a místně příslušné soudy České republiky.
- 27.5. V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě Strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Inspektorát práce a Technická inspekce ČR, případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se Strany dohodnou.
- 27.6. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.
- 27.7. Zhotovitel prohlašuje, že dodávky tvořící součást Díla nejsou chráněny právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví jakékoli třetí strany, čímž je Objednatel oprávněn po převzetí dokumentace k dodávkám tvořících součást Díla užívat je pro účely vyplývající z této Smlouvy a nakládat s nimi jako s vlastními. Pokud by tomu bylo jinak, ponese Zhotovitel všechny důsledky vzniklé z porušení práva třetí strany.
- 27.8. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči Objednateli nároky z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví.
- 27.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči Objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného Díla v České republice anebo provozních předpisů předaných Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad Díla nebo jeho částí.
- 27.10. Jestliže budou vůči Objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s Dílem, poskytne Zhotovitel Objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu.

28. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

28.1. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran.

28.2. Jakákoliv výzva, oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle této Smlouvy bude považována za řádně dané či učiněné druhé Straně, bude-li doručena osobně či doporučenou poštou na dále uvedenou adresu příslušné Strany:

a) Objednatel:

ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

b) Zhotovitel:

VAE CONTROLS, s.r.o., Náměstí Jurije Gagarina 1, 710 00 Ostrava

Jakákoliv výzva, oznámení, žádost či jiné sdělení podle této Smlouvy bude považováno za doručené:

a) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně; nebo

b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo

c) není-li možné stanovit den doručení žádným z výše uvedených způsobů, pátým (5.) dnem po prokazatelném odeslání.

Výše uvedené adresy mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Stranou druhé Straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím deseti (10) dnů od doručení takového oznámení druhé Straně.

28.3. Tato Smlouva je úplnou dohodou Stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání. Vznikne-li pochybnost o závaznost určitého ustanovení této Smlouvy pro rozpor s jiným normativním pravidlem, sjednávají si Strany následující pravidla pro pořadí závaznosti jakýchkoliv dokumentů a/ nebo normativních pravidel, která se budou na právní poměr vzniklý na základě Smlouvy vztahovat:

a) Smluvní dokumentace má přednost před jakýmkoliv obchodními zvyklostmi, které jsou obecně uznávány v jakémkoliv obchodním odvětví nebo se ustálily mezi Stranami;

b) Smluvní dokumentace má přednost před všemi ustanoveními právních předpisů, od kterých se lze odchýlit;

c) ustanovení právních předpisů, od kterých se odchýlit nelze, mají přednost před ustanoveními Smluvní dokumentace;

28.4. Tuto Smlouvu lze ukončit pouze dohodou Stran nebo odstoupením od Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je možné pouze z důvodů stanovených zákonem a pouze po marném uplynutí přiměřené lhůty, nikoliv kratší patnácti (15) dnů, kterou odstupující Strana písemně poskytla druhé Straně v písemné výzvě odstupující Strany (řádně doručené druhé Straně), kterou byla druhá Strana vyzvána k odstranění skutečností, které zakládají důvody pro odstoupení.

28.5. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každá ze Zhotovitel obdrží dva (2) vyhotovení a Objednatel tři (3) vyhotovení.

28.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Dnem uzavření je den uvedený u podpisů Stran. Je-li takto označeno více dní, pak je dnem uzavření pozdější z nich.

28.7. Strany konstatují, že vedeny dobrou vírou v uzavření Smlouvy, plnily své povinnosti a vykonávaly svá práva způsobem uvedeným v této Smlouvě, a to již ode dne 21.2.2019. Na práva a povinnosti smluvních stran vykonaná či splněná Stranami ode dne uvedeného v předchozí větě do dne uzavření Smlouvy se užijí ustanovení Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany konstatují, že jsou-li v této Smlouvě lhůty a doby počítány ode dne uzavření Smlouvy, pak se za den uzavření pro tyto případy považuje den uvedený v první větě tohoto odstavce.

28.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Požadavky na Výdejní zařízení

Příloha č. 2 – Specifikace Stavby výdejního zařízení

Příloha č. 3 - Sankční řád

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Cenová nabídka


Příloha č. 6 – Realizační tým

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Ostravě, dne 22.5.19

V Praze, dne 21.5.2019

Za Zhotovitele:



Ing. Leo Matloch
jednatel

Za Objednatele:



Ing. František Todt
předseda představenstva

Ing. František Todt
člen představenstva

Příloha č. 1 - Požadavky na Výdejní zařízení

Výdejní stopy	4	pouze spodní plnění
Spodní plnění	16x	6x NM (s FAME) 1x NM (čistá) 1x B100 1x TOLEX 4x BA 1x E85 2x BA s ETBE
Obsazení stop	Návrh obsazení jednotlivých výdejních stop: a) 2x NM (už namíchaná s FAME), 1x BA, 1x BA s ETBE b) 1x NM (už namíchaná s FAME), 1x B100, 1x BA, 1x E85 c) 2x NM (už namíchaná s FAME), 1x BA, 1x BA s ETBE d) 1x NM (už namíchaná s FAME), 1x NM (čistá), 1x TOLEX, 1x BA Rozmístění jednotlivých stop posoudit ve vztahu k vydávaným produktům a např. vůči potrubnímu vedení. Produkt B30 nebude samostatně vydáván.	
Aditivace	14x	7x NM 1x TOLEX 6x BA Na každé výdejní místo bude přivedeno 7x aditivace pro NM, resp. 6x aditivace pro BA => možnost odběru všech aditivovaných produktů na všech výdejních místech. Nebude aditivace E85 = nemá vliv na počet aditivačních nádrží, ale má vliv na počet aditivačních jednotek a ostatní technologie. U B100 bude vždy aditivace na 2 aditiva (o které aditivum se bude jednat, se rozhodne dle požadavků zákazníků). Z důvodu přivedení všech aditiv na všechna výdejní ramena musí být větší dimenze potrubních rozvodů => uzásobitelnost výdejů.
Adit. nádrže	14x	nerez jednoplášť á 3m ³ => bez vnitřních nátěrů a hlídání mezipláště
Biosložky	Budou přivedeny na všechna výdejní místa, včetně BA s ETBE.	
Potrubní rozvody	Navrhnout dle výpočtu požadovaného objemového toku při max. současném výdeji 6x NM s použitím koeficientu omezení 0,7 => bude spočítán max. požadavek na objem a ten vynásoben koeficientem 0,7 tak, aby případné omezení vydávaného množství nekleslo pod 1600 l/min => z toho bude stanoven počet a dimenze přívodních potrubí. Návrh na posouzení: NM s FAME DN200 stávající DN200 (250) nová	

NM čistá	DN125	stávající
BA	DN200	stávající
	(DN150	stávající - napojena na okružní potrubí - prozatím nelze využít pro samostatný výdej BA na VL)
BA s ETBE	DN125	stávající
FAME	DN100	stáv. z 901/1 + 236/B + 235/5
ETOH	DN100	stáv. z 902/1-5 + 236/A

Nutno posoudit a vyřešit:

- Využití stávajících potrubních rozvodů + pro NM 1x nová DN200 nebo DN250 => nacenit obě dimenze, podle technických parametrů a ceny bude rozhodnuto.
- Nutno zajistit výdej čisté NM na 1 výdejním rameni + čistá NM je potřeba pro výrobu TOLEX (aditivací).
- Stávající potrubí je vedeno z druhé (stávající) strany současného náhradního výdeje => únosnost podpěr, přemostění na nové VL, přepojení potrubí z náhradního výdeje na nové VL (technicky, časově = odstávky), doplnění nových potrubí (nové DN200-250 pro NM).
- Uzavírací armatury - umístění v jednom místě? Určitě dálkové ovládání (el, pneu). Navrhnout v jiném provedení než ESD.

EPS	Čidla + automatický systém hašení (např. monitory).
CCTV	Na každé stopě 2 kamery zezadu AC, 2 kamery zezadu AC => celkem 8 kamer.
Ethernet	Všechny AccuLoady budou připojeny přes Ethernet.
Navádění AC	Informační tabule s napojením na MARS, resp. TAMAS => jasné určení výdejního místa a povolení vjezdu do skladu => ostatní AC před skladem. Pozn.: Umístění informační tabule bude řešeno v PD a rozhodnuto, zda ano či ne bude dle nákladů => var. A - za parkovištěm pro osobní vozidla (naproti stání AC), var. B - vedle ETR na administrativní budově.
Legislativa	Poplatná roku výstavby 2019
Propustnost VL	Při předpokládané průměrné době kompletního odbavení 1 AC cca 30 až 40 minut (kontrola na vjezdu, vážení, nájezd na VL a naplnění, vážení, tisk dokladů, kontrola na odjezdu) je možno odbavit celkem 192, resp. 144 AC. Navíc díky kombinaci všech produktů na všech výdejních místech aditivace všude), kromě speciálních produktů B100, B30, E85 a TOLEX (ty pouze 1x, i když B30 a E85 by mělo jít vydat i na výdejních ramenech NM, resp. BA - viz výše), by nemělo docházet k výpadkům výdeje (pouze např. v případě poruchy aditivačního čerpadla na nádrži, nebo jiné technologické záležitosti, která je společná pro všechna výdejní místa).

Specifikace Stavby výdejního zařízení

Příloha č. 2

PRJ1910120

Náhrada zničeného zařízení - Oddíl 1

D1 Stavební objekty celkem	
	SO 010 HTÚ
	SO 036 Komunikace a zpevněné plochy
	SO 191 Výdejní lávky (včetně energo mostu)
	01. Stavební část
	02. Ocelové konstrukce
	03. Ochrana před bleskem a uzemnění
	SO 238 Aditivace
	01. Stavební část
	02. Ocelové konstrukce
	03. Ochrana před bleskem a uzemnění
	SO 263 Rozvodna NN
	01. Stavební část
	02. Ochrana před bleskem a uzemnění
	SO 311 Kanalizace dešťová
	SO 313 Kanalizace zaolejovaná
	SO 330 Vnější kabelové rozvody
	SO 331 Osvětlení komunikací
	SO 336 EPS
	SO 500 Potrubní rozvody (pouze potrubní most k výdejním lávkám bez armaturního uzlu)
	SO 702 CCTV
D2 Technologická zařízení celkem	
	PS 074. Měřicí skupiny. Aditivace. MaR a ASR
	PS 191 Výdejní lávky
	01. Strojně technologická část
	02. Elektro část (vč. osvětlení lávek)
	PS 238 Aditivace
	01. Strojně technologická část
	02. Elektro část (vč. osvětlení)
	PS 263 Rozvodna NN
	PS 500 Potrubní rozvody (bez armaturního uzlu)
D3 Ostatní náklady	
	Požární asistence při výstavbě *
	Projektová dokumentace
	Vedení stavby, koordinace a kompletace
	01. Koordinace subdodavatelů
	02. Výrobní a dílenská dokumentace
	03. Dokumentace skutečného provedení
	04. Zřízení, udržování a odstranění zařízení staveniště
	05. Umístění stavby ve zřízených provozních podmínkách se zahrnutím vlivu provozu skladu ČEPRO Loukov
	06. Dopravní opatření a vlivy
	07. Kompletace
	08. Mimostaveništi doprava materiálu
	09. Geodetické zaměření a geometrický plán
	10. Stavebně montážní pojištění

Výstavba vynucená legislativou - Oddíl 2

D1	Stavební objekty celkem
	SO 036 Komunikace a zpevněné plochy
	SO 318 Přípojka vody
	SO 500 Potrubní rozvody (vč. armatur. uzlu ESD)
	SO 504 SHZ
D2	Technologická zařízení celkem
	PS 500 Potrubní rozvody
	PS 504 SHZ (vč. nádrže)
D3	Ostatní náklady
	Požární asistence při výstavbě *
	Projektová dokumentace
	Vedení stavby, koordinace a kompletace
	01. Koordinace subdodavatelů
	02. Výrobní a dílenská dokumentace
	03. Dokumentace skutečného provedení
	04. Zřízení, udržování a odstranění zařízení staveniště
	05. Umístění stavby ve ztížených provozních podmínkách se zahrnutím vlivu provozu skladu ČEPRO Loukov
	06. Dopravní opatření a vlivy
	07. Kompletace
	08. Mimostaveništi doprava materiálu
	09. Geodetické zaměření a geometrický plán
	10. Stavebně montážní pojištění

Výstavba požadovaná provozem - Oddíl 3

D1	Stavební objekty celkem
	SO 421 KTU
	SO 830 Informační tabule (základ+OK+trasa)
	01. Stavební část
	02. Ocelové konstrukce
D2	Technologická zařízení celkem
	PS 238 Aditivace – rozšíření o 2 nádrže
	PS 500 Potrubní rozvody
	03. Strojně technologická část - vnější část
	PS 830 Informační tabule (vč. přípojky)
	PS 902 Sklad bioethanolu
	01. Strojně technologická část
	02. Elektro část
D3	Ostatní náklady
	Požární asistence při výstavbě *
	Projektová dokumentace
	Vedení stavby, koordinace a kompletace
	01. Koordinace subdodavatelů
	02. Výrobní a dílenská dokumentace
	03. Dokumentace skutečného provedení
	04. Zřízení, udržování a odstranění zařízení staveniště
	05. Umístění stavby ve ztížených provozních podmínkách se zahrnutím vlivu provozu skladu ČEPRO Loukov
	06. Dopravní opatření a vlivy
	07. Kompletace
	08. Mimostaveništi doprava materiálu
	09. Geodetické zaměření a geometrický plán
	10. Stavebně montážní pojištění

Rekapitulace objektů Obnovy výdejních lávek Loukov

D1 Stavební objekty celkem	
	SO 010 HTÚ
	SO 036 Komunikace a zpevněné plochy
	SO 191 Výdejní lávky (včetně energo mostu)
	SO 238 Aditivace
	SO 263 Rozvodna NN
	SO 311 Kanalizace dešťová
	SO 313 Kanalizace zaolejovaná
	SO 318 Připojka vody
	SO 330 Vnější kabelové rozvody
	SO 331 Osvětlení komunikací
	SO 336 EPS
	SO 421 KTU (žární úprava ploch)
	SO 500 Potrubní rozvody
	SO 504 SHZ
	SO 702 CCTV
	SO 830 Informační tabule
D2 Technologická zařízení celkem	
	PS 074. Měřicí skupiny. Aditivace. MaR a ASŘ
	PS 191 Výdejní lávky
	PS 238 Aditivace
	PS 263 Rozvodna NN
	PS 500 Potrubní rozvody (bez armaturního uzlu)
	PS 504 SHZ (vč. nádrže)
	PS 830 Informační tabule (vč. přípojky)
	PS 902 Sklad bioethanolu
D3 Ostatní náklady	
	Požární asistence při výstavbě *
	Projektová dokumentace
	Vedení stavby, koordinace a kompletace

Sankční řád

1. Tento sankční řád (dále také jen „**Sankční řád**“) vymezuje důsledky porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele.
2. Sankční řád vychází ze skutečnosti, že se na pracovištích Objednatele vyskytuje nebezpečí výbuchu
3. Účelem Sankčního řádu je preventivně předcházet působení nežádoucích a rizikových stavů a stanovení pravidel pro aplikaci peněžních a nepeněžních sankcí odstupňovaných dle povahy a závažnosti porušení příslušných předpisů.
4. Sankční řád vychází z následujících zásad, které se projevují do jeho znění:
 - a) zásada nulové tolerance nerespektování pravidel BOZP a požární ochrany v prostorách Objednatele;
 - b) zásada nulové tolerance alkoholu a jiných návykových látek u osob vstupujících do prostor Objednatele;
 - c) zásada nulové tolerance k úniku ropných a jiných nebezpečných látek v prostorách Objednatele;
5. Termíny užívané v Sankčním řádu mají stejný význam, jaký jim přiznává Smlouva, jejíž je součástí, nestanoví-li Sankční řád výslovně něco jiného.
6. Pro účely Sankčního řádu mají následující termíny níže uvedený význam:

BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Deník	Stavební nebo montážní nebo servisní deník či jakákoliv jiná dokumentace vedená na základě obecně závazných předpisů či smlouvy Dodavatelem o průběhu provádění díla, poskytování služeb či dodávek.
Dodavatel	Fyzická a/nebo právnická osoba, která na základě smluvního vztahu s Objednatelem pro Objednatele provádí stavební práce, dodává zboží nebo poskytuje služby.
Dopravní řád	Interní dokument společnosti upravující podmínky provozu na pozemních komunikacích v areálu Skladu.
Fyzická osoba	Jakákoliv fyzická osoba vykonávající pro Dodavatele v prostorách Objednatele činnosti, a to bez ohledu zda tak činí na základě pracovního poměru v rámci závislé práce (zaměstnanci) či jako podnikající fyzická osoba v postavení poddodavatele.
Mimořádná událost	událost, kdy došlo k úrazu, poškození zařízení, požáru, provozní havárii, havárii pro životní prostředí (popřípadě ke všem případům současně),
Napomenutí	Jakékoliv upozornění Dodavatele na porušení jeho povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s Objednatelem, obecně závazného právního předpisu nebo vnitřního předpisu, který je povinen dodržovat.
Nebezpečné práce	Jedná se o práce: - prováděné v prostředí s nebezpečím výbuchu; - podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších; minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; - prováděné podle Příkazu V;

Příloha č. 2 – Specifikace Stavby výdejního zařízení
[následuje na samostatném listu]

	- s otevřeným ohněm nebo spočívající ve sváření nebo pájení.
OOPP	Osobní ochranné pracovní prostředky.
Opakované porušení	Představuje druhé a další porušení téže povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s Objednatelem, obecně závazného právního předpisu nebo vnitřního předpisu, který je povinen Dodavatel dodržovat. Je-li dále stanovena sankce pro vícero povinností, pak se pro účely opakovaného porušení povinností sčítají porušení, kterékoliv z daných povinností. Pro účely opakovaného porušení povinností se sčítají porušení uskutečněná na jednom pracovišti. Je-li více pracovišť na jednom Skladu, pak se sčítají porušení ze všech pracovišť na jednom Skladu.
OŽP	Ochrana životního prostředí.
PO	Požární ochrana.
Předpis	Souhrnné označení obecně závazného právního předpisu, interního předpisu a pokynu Objednatele.
Práce	Veškeré činnosti vykonávané Dodavatelem.
Příkaz V	Písemný příkaz k provedení prací v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu nebo jiných nebezpečných prací.
Sklad	Sklad pohonných hmot Objednatele. Seznam skladů je dostupný na adrese: https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady .
Skoronehoda	Situace, kdy mohlo dojít k úrazu, poškození zařízení, požáru, provozní havárii, havárii pro životní prostředí (popřípadě ke všem případům současně), ale pouze shodou okolností k tomuto následku nedošlo, tzv. nehoda bez následků. Jedná se např. o pracovní úraz, únik látek apod.
Školení	Potvrzení o absolvování školení z předpisů Objednatele a souvisejících předpisů BOZP, OŽP a PO, na základě kterého je konkrétní fyzická osoba oprávněna vstupovat do prostoru Objednatele.
Smlouva	Dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují a na jehož základě Dodavatel poskytuje služby, provádí stavební práce a/nebo dodává zboží. Smlouvou se rozumí i Dodavatelem potvrzená objednávka Objednatele.
Výrobce	Výrobce věci či její dovozce na území České republiky a/nebo Evropské unie.
Zákon o odpadech	Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

7. Na základě Sankčního řádu budou Dodavatelé a případně Fyzickým osobám podle povahy jednotlivých povinností uděleny Objednatelem následující sankce peněžité a nepeněžité povahy. Udělení sankce Dodavatelé nevylučuje udělení sankce Fyzické osobě a naopak. Sankce jsou udělovány za každé jednotlivé porušení, není-li v Sankčním řádu výslovně stanoveno, že je pro konkrétní sankci vyžadováno Opakované porušení. Uplatnění sankce nevylučuje nárok Objednatele na náhradu újmy. Fyzická osoba, které se uděluje sankce, je osobou, které se dopustila porušení příslušné povinnosti. Dodavatelé může být udělena sankce i v případě, není-li

Fyzická osoba zjištěna a je zřejmé, že porušení, ke kterému se sankce vztahuje, vzešlo z jeho činnosti při plnění Smlouvy.

	Porušení	Dodavatel		Fyzická osoba	
		U Prací	U Nebezpečných prací	U Prací	U Nebezpečných prací
a)	Porušení nebo odchylky od pracovního nebo technologického postupu, mající vliv na bezpečnost	500 Kč	1 000 Kč	Odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	Odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce
b)	Porušení zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm	1 000 Kč	5 000 Kč	Odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce	Odejmutí platnosti Školení na 12 měsíců
c)	Nesprávné vedení dokumentace (zejména Příkaz V, Deník) a Nevedení evidence osob přítomných na pracovišti/staveništi, vyplývá-li povinnost vést evidenci ze Smlouvy a/nebo Předpisu.	500 Kč	2 000 Kč	1) Napomenutí se zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	Odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce
d)	Nepoužití, špatné použití nebo použití nesprávných OOPP	500 Kč	1 000 Kč	1) Napomenutí se zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	1) Napomenutí zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti školení 1 měsíc
e)	Nesprávné nakládání s odpady (v rozporu s Předpisem), které nejsou Zákonem o odpadech	1 000 Kč	1 000 Kč	1) Napomenutí se zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného	1) Napomenutí zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného

	klasifikovány jako nebezpečné.			porušení odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	porušení odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc
f)	Nesprávné nakládání s odpady (v rozporu s Předpisem), které jsou Zákonem o odpadech klasifikovány jako nebezpečné.	5 000 Kč	5 000 Kč	Odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	Odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce
g)	Porušení zákazu práce pod vlivem alkoholu nebo omamných látek stanoveného Předpisem	1 000 Kč	5 000 Kč	Odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce	Odejmutí platnosti Školení na 6 měsíců
h)	Porušení zákazu vnášení alkoholických nápojů a návykových látek na pracoviště stanoveného Předpisem	1 000 Kč	1 000 Kč	1) Napomenutí se zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	1) Napomenutí se zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc
i)	Porušení zákazů, příkazů a nařízení určených pro pracoviště s bezpečnostním značením nebo Předpisy Objednatele, pro které Smlouva a/nebo Sankční řád nestanoví zvláštní sankci	500 Kč	2 000 Kč	1) Napomenutí se zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení 1 měsíc	Odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce
j)	Omezení, odstranění nebo znemožnění funkce požárně bezpečnostních zařízení, věcných prostředků PO,	1 000 Kč	5 000 Kč	Odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	Odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce

	bezpečnostních a ochranných prvků, krytů a signalizačních prostředků.				
k)	Neoprávněná (Objednatelem neodsouhlasená nebo rozporná s Předpisem) manipulace s technologií a/nebo zařízením Objednatele	1 000 Kč	5 000 Kč	Odejmutí platnosti školení na 1 měsíc	Odejmutí platnosti školení na 6 měsíců
l)	Pohyb osob mimo místa vyhrazená pro práci Smlouvou a/nebo Přepisem	500 Kč	500 Kč	1) Napomenutí se zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	Odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce
m)	Nesprávné parkování vozidel a jízda v rozporu s Dopravním řádem.	500 Kč	1 000 Kč	1) Napomenutí se zápisem do Deníku, a opětovné provedení Školení Fyzické osoby v Objednatelem vyhrazené době na náklad Dodavatele 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	1) Napomenutí se zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce
n)	Nedodržení bezpečnostních opatření vyplývajících	500 Kč	1000 Kč	Odejmutí platnosti Školení na 1	Odejmutí platnosti Školení na 3

	z obecně závazných právních předpisů, nejsou-li pro ně ve Smlouvě a/nebo v tomto Sankčním řádu uvedeny zvláštní sankce			měsíc	měsíce
o)	Nebezpečná (tedy ohrožující majetek Objednatele a/nebo život, zdraví či majetek třetích osob) manipulace s břemeny	500 Kč	1 000 Kč	1) Napomenutí se zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	1) Napomenutí se zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc
p)	Nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi v rozporu s pokyny v bezpečnostním listu nebo Pravidly pro bezpečné zacházení s nimi stanovenými Výrobcem či Předpisem	500 Kč	1 000 Kč	1) Napomenutí se zápisem do Deníku 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	1) Napomenutí se zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce
q)	Neoznámení Mimořádné události nebo Skoronehody	1 000 Kč	5 000 Kč	Odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	Odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce
r)	Provedení činností, které vedly, nebo mohly vést k zavinění mimořádné události, pracovnímu úrazu, požáru a úniku závadných látek do životního prostředí	1 000 Kč	5 000 Kč	Odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	Odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce
s)	Nezajištění pracoviště / staveniště v souladu	500 Kč	1 000 Kč	1) Napomenutí se zápisem do Deníku,	1) Napomenutí se zápisem do Deníku,

	s požadavky Smlouvy a/nebo Předpisů			2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce
t)	Provádění práce ve výškách v rozporu s Předpisy	1 000 Kč	5 000 Kč	Odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	Odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce
u)	Používání elektrických zařízení bez platné elektrorevize	1 000 Kč	5 000 Kč	Odejmutí platnosti Školení na 1měsíc	Odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce
v)	Vnesení či používání zařízení, nástrojů a jiného vybavení (včetně OOPP) určených do prostředí s nebezpečím výbuchu (prostředí EX) na pracoviště, kde je jejich používání stanoveno Smlouvou a/nebo Předpisem	1000 Kč	50 000 Kč	Odejmutí platnosti Školení na 1měsíc	Odejmutí platnosti Školení na 3 měsíce
w)	Na pracovišti se zdržují osoby, které neabsolvovaly Školení.	1 000 Kč / jednu osobu	5 000 Kč / jednu osobu		
x)	Neudržování pořádku na pracovišti/staveništi	1 000 Kč	2 000 Kč	1) Napomenutí se zápisem do Deníku, 2) v případě Opakovaného porušení odejmutí platnosti Školení na 1 měsíc	Odejmutí platnosti Školení na 6 měsíců
y)	Neuposlechnutí pokynu zaměstnance Skladu, který není	500 Kč	1 000 Kč	1) Napomenutí se zápisem do Deníku a opětovné	Odejmutí platnosti Školení na 6 měsíců

	zjevně v rozporu se Smlouvou a/nebo Předpisem			provedení Školení Fyzické osoby v Objednatelém vyhrazené době na náklad Dodavatele	
z)	Úmyslné poškození zařízení (zejména Skladu) nebo jiného majetku Objednatele	1 000 Kč	5 000 Kč	Odejmutí platnosti Školení na neurčito	Odejmutí platnosti Školení na neurčito

Příloha č. 4- Seznam poddodavatelů

[následuje na samostatném listu]

Seznam poddodavatelů

Projekt: Nové výdejní lávky
Interní číslo: PRJ1910120
Místo realizace: ČEPRO, a.s. - Sklad Loukov
Investor: ČEPRO, a.s.
Generální dodavatel: VAE CONTROLS, s.r.o.

Společnost	Prováděné práce	IČ	Zodpovědná osoba
HOCHTIEF CZ, a.s.	Stavební práce		
PIK, s.r.o.	Potrubí a technologie		
VAE SPRINKLERS, s.r.o.	Technologie hašení		
TECHNISERV, spol. s r.o.	Datové sítě		
PATROL group s.r.o.	EPS		
Elektro Sojka Lubomír	Elektroinstalace		

Zpracoval:

Datum: 13. 05. 2019

Příloha č. 5 - Cenová nabídky

[následuje na samostatném listu]

Cenová nabídka

Příloha č.5

PRJ1910120

Náhrada zničeného zařízení - Oddíl 1

D1	Stavební objekty celkem	57 855 484,38 Kč
	SO 010 HTÚ	3 056 321,00 Kč
	SO 036 Komunikace a zpevněné plochy	7 864 300,00 Kč
	SO 191 Výdejní lávky (včetně energo mostu)	21 169 531,60 Kč
	01. Stavební část	8 551 918,00 Kč
	02. Ocelové konstrukce	12 171 943,00 Kč
	03. Ochrana před bleskem a uzemnění	445 670,60 Kč
	SO 238 Aditivace	6 804 872,10 Kč
	01. Stavební část	3 223 207,87 Kč
	02. Ocelové konstrukce	3 221 838,15 Kč
	03. Ochrana před bleskem a uzemnění	359 826,08 Kč
	SO 263 Rozvodna NN	2 274 959,17 Kč
	01. Stavební část	2 063 182,97 Kč
	02. Ochrana před bleskem a uzemnění	211 776,20 Kč
	SO 311 Kanalizace dešťová	1 776 184,46 Kč
	SO 313 Kanalizace zaolejovaná	2 202 788,95 Kč
	SO 330 Vnější kabelové rozvody	1 974 962,20 Kč
	SO 331 Osvětlení komunikací	1 663 547,20 Kč
	SO 336 EPS	3 576 013,00 Kč
	SO 500 Potrubní rozvody (pouze potrubní most k výdejním lávkám bez armaturního uzlu)	3 815 926,00 Kč
	SO 702 CCTV	1 676 078,70 Kč
D2	Technologická zařízení celkem	146 317 563,14 Kč
	PS 074. Měřicí skupiny. Aditivace. MaR a ASŘ	92 136 895,00 Kč
	PS 191 Výdejní lávky	29 654 593,34 Kč
	01. Strojně technologická část	26 859 305,34 Kč
	02. Elektro část (vč. osvětlení lávek)	2 795 288,00 Kč
	PS 238 Aditivace	11 777 036,00 Kč
	01. Strojně technologická část	9 406 236,00 Kč
	02. Elektro část (vč. osvětlení)	2 370 800,00 Kč
	PS 263 Rozvodna NN	1 844 061,00 Kč
	PS 500 Potrubní rozvody (bez armaturního uzlu)	10 904 977,80 Kč
D3	Ostatní náklady	18 450 098,80 Kč
	Požární asistence při výstavbě *	0,00 Kč
	Projektová dokumentace	10 634 530,00 Kč
	Vedení stavby, koordinace a kompletace	7 815 568,80 Kč
	01. Koordinace subdodavatelů	722 177,80 Kč
	02. Výrobní a dílenská dokumentace	320 967,90 Kč
	03. Dokumentace skutečného provedení	320 967,90 Kč
	04. Zřízení, udržování a odstranění zařízení staveniště	2 487 501,40 Kč
	05. Umístění stavby ve ztížených provozních podmínkách se zahrnutím vlivu provozu skladu ČEPRO Loukov	2 006 049,50 Kč
	06. Dopravní opatření a vlivy	561 693,90 Kč
	07. Kompletace	641 935,80 Kč
	08. Mimostavenišť doprava materiálu	240 725,90 Kč
	09. Geodetické zaměření a geometrický plán	152 459,80 Kč
	10. Stavebně montážní pojištění	361 088,90 Kč
	CELKEM ZA ODDÍL 1	222 623 146,32 Kč
	Snížení ceny za zpětný odkup prvků z Provizorního plnění	4 277 948,00 Kč
	Celková cena realizace náhrady zničeného zařízení	218 345 198,32 Kč

Výstavba vynucená legislativou - Oddíl 2

D1	Stavební objekty celkem	11 053 266,79 Kč
	SO 036 Komunikace a zpevněné plochy	524 418,88 Kč
	SO 318 Přípojka vody	373 981,73 Kč
	SO 500 Potrubní rozvody (vč.armatur,uzlu ESD)	2 843 599,78 Kč
	SO 504 SHZ	7 311 266,40 Kč
D2	Technologická zařízení celkem	19 637 570,60 Kč
	PS 500 Potrubní rozvody	4 377 706,60 Kč
	PS 504 SHZ (vč. nádrže)	15 259 864,00 Kč
D3	Ostatní náklady	2 702 477,20 Kč
	Požární asistence při výstavbě *	0,00 Kč
	Projektová dokumentace	1 557 246,00 Kč
	Vedení stavby, koordinace a kompletace	1 145 231,20 Kč
	01. Koordinace subdodavatelů	105 822,20 Kč
	02. Výrobní a dílenská dokumentace	47 032,10 Kč
	03. Dokumentace skutečného provedení	47 032,10 Kč
	04. Zřízení, udržování a odstranění zařízení staveniště	364 498,60 Kč
	05. Umístění stavby ve ztížených provozních podmínkách se zahrnutím vlivu provozu skladu ČEPRO Loukov	293 950,50 Kč
	06. Dopravní opatření a vlivy	82 306,10 Kč
	07. Kompletace	94 064,20 Kč
	08. Mimostavenišť doprava materiálu	35 274,10 Kč
	09. Geodetické zaměření a geometrický plán	22 340,20 Kč
	10. Stavebně montážní pojištění	52 911,10 Kč
CELKEM ZA ODDÍL 2		33 393 314,59 Kč

Výstavba požadovaná provozem - Oddíl 3

D1	Stavební objekty celkem	5 764 942,30 Kč
	SO 421 KTU (provozovna)	5 169 406,30 Kč
	SO 830 Informační tabule (základ+OK+trasa)	595 536,00 Kč
	01. Stavební část	477 359,00 Kč
	02. Ocelové konstrukce	118 177,00 Kč
D2	Technologická zařízení celkem	17 867 994,38 Kč
	PS 238 Aditivace – rozšíření o 2 nádrže	2 100 000,00 Kč
	PS 500 Potrubní rozvody	10 047 057,73 Kč
	03. Strojné technologická část - vnější část	10 047 057,73 Kč
	PS 830 Informační tabule (vč. přípojky)	1 012 484,00 Kč
	PS 902 Sklad bioethanolu	4 708 452,65 Kč
	01. Strojné technologická část	3 988 447,65 Kč
	02. Elektro část	720 005,00 Kč
D3	Ostatní náklady	1 897 223,00 Kč
	Požární asistence při výstavbě *	0,00 Kč
	Projektová dokumentace	1 118 023,00 Kč
	Vedení stavby, koordinace a kompletace	779 200,00 Kč
	01. Koordinace subdodavatelů	72 000,00 Kč
	02. Výrobní a dílenská dokumentace	32 000,00 Kč
	03. Dokumentace skutečného provedení	32 000,00 Kč
	04. Zřízení, udržování a odstranění zařízení staveniště	248 000,00 Kč
	05. Umístění stavby ve ztížených provozních podmínkách se zahrnutím vlivu provozu skladu ČEPRO Loukov	200 000,00 Kč
	06. Dopravní opatření a vlivy	56 000,00 Kč
	07. Kompletace	64 000,00 Kč

Rekapitulace Cenové nabídky

PRJ1910120

D1	Stavební objekty celkem	74 673 693,47 Kč
	SO 010 HTÚ	3 056 321,00 Kč
	SO 036 Komunikace a zpevněné plochy	8 388 718,88 Kč
	SO 191 Výdejní lávky (včetně energo mostu)	21 169 531,60 Kč
	SO 238 Aditivace	6 804 872,10 Kč
	SO 263 Rozvodna NN	2 274 959,17 Kč
	SO 311 Kanalizace dešťová	1 776 184,46 Kč
	SO 313 Kanalizace zaolejovaná	2 202 788,95 Kč
	SO 318 Připojka vody	373 981,73 Kč
	SO 330 Vnější kabelové rozvody	1 974 962,20 Kč
	SO 331 Osvětlení komunikací	1 663 547,20 Kč
	SO 336 EPS	3 576 013,00 Kč
	SO 421 KTU (včetně úprava ploch)	5 169 406,30 Kč
	SO 500 Potrubní rozvody	6 659 525,78 Kč
	SO 504 SHZ	7 311 266,40 Kč
	SO 702 CCTV	1 676 078,70 Kč
	SO 830 Informační tabule	595 536,00 Kč
D2	Technologická zařízení celkem	183 823 128,12 Kč
	PS 074. Měřicí skupiny. Aditivace. MaR a ASŘ	92 136 895,00 Kč
	PS 191 Výdejní lávky	29 654 593,34 Kč
	PS 238 Aditivace	13 877 036,00 Kč
	PS 263 Rozvodna NN	1 844 061,00 Kč
	PS 500 Potrubní rozvody (bez armaturního uzlu)	25 329 742,13 Kč
	PS 504 SHZ (vč. nádrže)	15 259 864,00 Kč
	PS 830 Informační tabule (vč. připojky)	1 012 484,00 Kč
	PS 902 Sklad bioethanolu	4 708 452,65 Kč
D3	Ostatní náklady	23 049 799,00 Kč
	Požární asistence při výstavbě *	0,00 Kč
	Projektová dokumentace	13 309 799,00 Kč
	Vedení stavby, koordinace a kompletace	9 740 000,00 Kč
CELKEM DÍLA		281 546 620,59 Kč
Snižování ceny za zpětný odkup prvků z Provizorního plnění		4 277 948,00 Kč
Celková cena DÍLA po odečtu náhrady zničeného zařízení		277 268 672,59 Kč

Poznámky:

* Požární asistence při výstavbě je zajišťována v plném rozsahu Objednatel.		
V případě zajišťování požární asistence Zhotovitelem, bude služba účtována jako vícepráce dle skutečnosti, podle uvedených sazeb:		
Výkony osob		
1	Řízení prací samostatným řešitelem	450,- Kč/hod
2	Pracovní činnost technika	250,- Kč/hod
Doprava a ubytování		
3	Doprava osob	10,- Kč/km
4	Dodávková doprava do 1 tuny	12,- Kč/km
5	Výjezd zásahového automobilu do 5 tun	18,- Kč/km
Ostatní ceny		
6	Požární asistence, vysokotlaké hasící zařízení, měření výbušnosti	2100,- Kč/hod
7	Ubytování osádky na lokalitě	290,- Kč/os/noc
8	Sorpční a zásahové prostředky - pouze skutečně použité	

08. Mimostaveništi doprava materiálu	24 000,00 Kč
09. Geodetické zaměření a geometrický plán	15 200,00 Kč
10. Stavebně montážní pojištění	36 000,00 Kč
CELKEM ZA ODDÍL 3	25 530 159,68 Kč

CELKEM ZA ODDÍL 1 + 2	251 738 512,91 Kč
------------------------------	--------------------------

CELKEM ZA ODDÍL 1 + 2 + 3 (za dílo)	277 268 672,59 Kč
--	--------------------------

Příloha č. 6 – Realizační tým

[následuje na samostatném listu]

Příloha č. 6

Realizační tým

Projekt: Nové výdejní lávky
Interní číslo: PRJ1910120
Místo realizace: ČEPRO, a.s. - Sklad Loukov
Investor: ČEPRO, a.s.
Generální dodavatel: VAE CONTROLS, s.r.o.

POZICE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL
Stavby vedoucí			
Zástupce stavby vedoucího			