

Dodatek č. 1048/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Obec Loděnice

Loděnice 144, 671 75 Loděnice

IČ: 00293083

zastoupená starostou obce

Bc. Karlem Kampasem

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 1048/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 27. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“)

tento Dodatek:

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Rekonstrukce chodníku ve středu obce Loděnice okr. Brno - venkov**“ – **ISPROFOND 5627510137** v návaznosti na změny provedené ve Smlouvě o dílo, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní:

„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

2 180 000 Kč
(slovy: dvamilionystoosmdesátisíckorunčeských)

kteřá odpovídá **84,97 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 2 565 789,65 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 1048/2016/1 (dle Dodatku č. 2 - SO00, SO1 (položky 18, 20, 22, 23, 24, 40, 41, 45, 60 a 61)) ve výši 176 343,98 Kč vč. DPH z celkové ceny 2 742 133,63 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., ze dne 5. 9. 2016*, ve znění jejího *Dodatku č. 1 ze dne 11. 10. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 21. 10. 2016*, která je uložena včetně dodatků v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).“

2. Článek 5, odstavec 2 nově zní:

„2. na tuto akci vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně **15,03 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na akci upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto akci dle čl. 4 odst. 4.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce, odst. 1 čl. 4 Smlouvy.
3. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

zveřejní tento Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V dne

.....

Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....

Bc. Karel Kampas
starosta obce