

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10300/2019/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství,
Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství

IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxx
xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx

dále jen objednatel

a

Název: Středisko speciálních činností, spol. s r.o.
Sídlo: 28. října 1142/168, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
zastoupený:
ve věcech smluvních: xxxxxx
ve věcech technických: xxxxxx

IČO: 41033515
DIČ: CZ41033515
Peněžní ústav: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
VS:
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 1510

dále jen zhotovitel

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 5. 4. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10300/2019/OIMH na realizaci zakázky „**Klimatizace na pracovišti ÚMOB MOaP – 5. NP radnice**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s odst. 7 čl. XII. smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění termín plnění sjednaný v odst. 2 čl. III smlouvy následovně:

2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do **8. 7. 2019**. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání stavebního povolení

Článek IV Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy č. 10300/2019/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 21. 5. 2019
Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 28. 5. 2019
Místo: Ostrava

XXXXXX
XXXXXX