

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
č. smlouvy objednatele 71/2017
č. smlouvy dle SML 750/3979/17/3

uzavřené ve smyslu ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a rok mezi těmito smluvními stranami:

Město Třeboň

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

IČ: 47450347
DIČ: CZ47450347
se sídlem: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
zastoupené: Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2365
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

uzavírají tuto

dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.04.2017 smlouvu o dílo č. 71/2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.03.2018 a dodatku č. 2 ze dne 22.10.2018 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení dokumentace stavby s názvem „Veřejné koupaliště Třeboň – vycházející ze zastavovací studie „Pláž Třeboň, veřejné koupaliště“, a to ve stupních – projektová dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby, která bude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71/2017 ze dne 27.04.2017 došlo k těmto změnám:
 - 2.1. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71/2017 ze dne 27.04.2017 došlo ke změně předmětu díla, kdy dosavadní čl. I Předmětu smlouvy odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017 se zrušil a nahradil následujícím zněním:

Zhotovitel provede Dílo v následujících stupních (částech):

- A. Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“),
- B. Dokumentace pro stavební řízení (dále též „DSP“),
- C. Dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS+ZDS“),

D. Úprava zastavovací studie (dále též „ÚZS“).

- 2.2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71/2017 ze dne 27.04.2017 došlo ke změně ceny díla, kdy dosavadní čl. II Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017 se zrušil a nahradil následujícím zněním:

Cena Díla podle jednotlivých částí je sjednaná následovně:

ÚZS	141 800,- Kč bez DPH
	171 578,- Kč včetně DPH
DUR	195 000,- Kč bez DPH
	235 950,- Kč včetně DPH
DSP	487 000,- Kč bez DPH
	589 270,- Kč včetně DPH
DPS+ZDS	398 000,- Kč bez DPH
	481 580,- Kč včetně DPH
AD	100 000,- Kč bez DPH
	121 000,- Kč včetně DPH

Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši:

Celkem bez DPH	1 321 800,-Kč
DPH dle zákonné sazby	277 578,- Kč

Celkem vč. DPH **1 599 378,- Kč**

- 2.3. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71/2017 ze dne 27.04.2017 došlo ke změně platebních podmínek, kdy dosavadní čl. III Platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017 se zrušil a nahradil následujícím zněním:

Celková cena díla je splatná následovně:

Částka	171 578,- Kč s DPH po předání řádně dokončené upravené zastavovací studie,
Částka	235 950,- Kč s DPH po akceptaci žádosti o územní rozhodnutí příslušným stavebním úřadem (tj. po doručení oznámení o zahájení územního řízení objednateli),
Částka	589 270,- Kč s DPH po akceptaci žádosti o stavební povolení příslušnými stavebními úřady (tj. po doručení oznámení o zahájení stavebního řízení objednateli, resp. po doručení poslední z nich),
Částka	481 580,- Kč s DPH po předání řádně dokončené Dokumentace,
Částka	121 000,- Kč s DPH v případě realizace stavby za výkon autorského dozoru (po kolaudaci stavby).

- 2.4. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71/2017 ze dne 27.04.2017 došlo ke změně termínu dokončení díla, kdy dosavadní čl. IV Doba plnění smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017 se zrušil a nahradil následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I této smlouvy

DUR	do 23.04.2018
DSP	do 40 dnů od vydání územního rozhodnutí
DPS+ZDS	do 30 dnů po vydání stavebního povolení

3. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 71/2017 ze dne 27.04.2017 došlo k těmto změnám:

- 3.1. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 71/2017 ze dne 27.04.2017 došlo ke změně termínu dokončení díla, kdy dosavadní čl. IV Doba plnění smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017 změněná čl. V. dodatku č. 1 ze dne 21.03.2018 se zrušil a nahradil následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I této smlouvy

DUR	do 30.11.2018
DSP	do 40 dnů od vydání územního rozhodnutí
DPS+ZDS	do 30 dnů po vydání stavebního povolení.

II.

1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo č. 71/2017 ze dne 27.04.2017, ve znění pozdějších dodatků provedl pouze některé ze stupňů (částí) díla, tj. pouze některé z prací specifikovaných v čl. I – Předmětu smlouvy, a to:

- Úprava zastavovací studie (ÚZS)	cena vč. DPH	171 578,- Kč
- Dokumentace pro územní řízení (DUR)	cena vč. DPH	235 950,- Kč

Celkem	cena vč. DPH	407 528,- Kč
---------------	---------------------	---------------------

III.

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo č. 71/2017 ze dne 27.04.2017 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, a to ke dni účinnosti této dohody.

IV.

1. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za dosud provedené a vyfakturované části díla, blíže specifikované v čl. II. odst. 1 této dohody, a že veškeré závazky mezi objednatel a zhotovitelem jsou tedy řádně vyrovnány.
2. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany zhotovitele provedeny. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

V.

1. Město Třeboň, ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Třeboně, ze dne 14.05.2019 pod č. usnesení 329/2019-14.
2. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodli, že uveřejnění dohody do registru smluv zajistí objednatel.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po dvou (2) vyhotoveních a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Třeboni dne.....

V Hradci Králové.....

Objednatel:
Město Třeboň

Zhotovitel:
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta

.....
Ing. Tomáš Mrázek, jednatel

Za správnost: Mgr. Aleš Kolář