

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Na základě smlouvy o dílo č.: w300062 ze dne 4.9.2017

Na stavbu: „Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice“

Objekt: D.1.1-3 - stavebně-technické řešení
D.1.1-3 - stavebně-technické řešení_01

Předmět: ZL04_ Změny výplní otvorů

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: 0,00 Kč

Zdůvodnění: Rozměry plastových oken v 1.PP byly upraveny z důvodu kolize s stávajícím terénem. Doplnění 2ks ocelových dveří provedl projektant u výtahových dveří nákladních výtahů, které jsou do venkovního prostoru, a to z důvodu tepelně izolačních a také z důvodu těsnosti dveří proti srážkové vodě. Doplnění 1ks hliníkových dveří provedl projektant stavby z důvodu uzavření volného průchodu pacientů z 1.NP do 1.PP.

Vliv na smluvní termín dokončení: NE

Počet příloh: 1x položkový rozpočet „ZL04_ Změny výplní otvorů“

Datum: 19.9.2018

.....
Objednatel

.....
TDS

.....
Zhotovitel

.....
Projektant

Obdrží: 2x objednatel, 1x TDS , 2x OHL ŽS, a.s.