

## ZMĚNOVÝ LIST č.5

Na základě smlouvy o dílo č.: w300062 ze dne 4.9.2017

Na stavbu: „Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice“

Objekt: D.1.1-3 - stavebně-technické řešení

Předmět: ZL05\_ Ohradní zeď

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: 0,00 Kč

Zdůvodnění: Změna materiálu ohradní zdi byla provedena z důvodu sjednocení typu materiálu se stávající zdi, na kterou nová ohradní zeď navazuje. Dalším důvodem je lepší údržba ohradní zdi a také kvalitnější kotvení ocelových zábran do betonových zdí.

Vliv na smluvní termín dokončení: NE

Počet příloh: 1x položkový rozpočet „ZL05\_ Ohradní zeď“

Datum: 19.9.2018

.....  
Objednatel

.....  
TDS

.....  
Zhotovitel

.....  
Projektant

Obdrží: 2x objednatel, 1x TDS , 2x OHL ŽS, a.s.