

## D O D A T E K   č.   1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 11.12.2018 na poskytování služby, tj. „**D8 rozšíření odpočívky Siřejovice vpravo - výkon stavebního dozoru, koordinátora BOZP a ÚOZI**“

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407. 198 00 Praha 9 – Kvie

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČ: 25070282, DIČ: CZ25070282

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2018 Smlouvu o poskytování služeb, tj. „**D8 rozšíření odpočívky Siřejovice vpravo - výkon stavebního dozoru, koordinátora BOZP a ÚOZI**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Termín zahájení prací stavby „D8 rozšíření odpočívky Siřejovice vpravo“ (dále jen „**Stavba**“), jež byl posunut na 18.3.2019, má vliv na dobu plnění dle této Smlouvy.
- (C) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. – Doba a místo plnění, proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.1 a 3.2, se mění a nyní zní následovně:

„3.1. *Zahájení poskytování Služeb na základě Smlouvy:*

*Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb Objednateli dne 21.3. 2019.*

3.2. *Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:*

*Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 21.12.2019 (dále jen „Doba plnění“).*

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2 Smluvní strany tímto shodně konstatují, že datem zahájení prací je dle výzvy Objednatele k zahájení prací datum předání staveniště Stavby, tj. 21. 3. 2019.
- 2.3 Kontaktní osobou Objednatele ve věcech technických je
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.5 Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: 27. 05. 2019

V ..... dne: 27. 5. 2019

**Objednatel:**  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Poskytovatel:**  
**INFRAM a.s.**

Popis:  
Jméno:  
Funkce:

Podpis:  
Jméno:  
Funkce: