

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 2.10.2018

Turistické informační centrum-úprava objektu Hobzíkova 13/11, Krnov (stavba)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

## 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek, +420 735 161 691

Bc. Vlastimil Štverák, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 274

Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 272

Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 239

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

## 2. Agist s.r.o.

se sídlem Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53793

IČO: 29445671

DIČ: CZ29445671

Jednatel: Ing. Jan Hojgr, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-2567210227/0100

Kontaktní osoba: Ing. Jan Hojgr

Telefon, email: osobní údaj - -

na straně zhotovitele

## II.

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 2.10.2018 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele : „**Turistické informační centrum-úprava objektu Hobzíkova 13/11, Krnov (stavba)**“.

## III.

1. Účastníci tímto dodatkem smlouvy o dílo nově mění a doplňují **čl. II. Předmět smlouvy**. Práce budou doplněny o práce provedené nad rámec smlouvy o dílo a práce požadované objednatelem. Na tyto práce jsou vypracované změnové listy, které obsahují dodávku a montáž stavebních prací včetně cenové nabídky –změnových listů ZL č. 1b – ZL č. 4m, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.



Městský úřad Krnov  
Doručeno: 03.04.2019 11:55:49  
KRNOVZ-26507/2019  
listy: 15 příloh: 0 druh pf.: 0  
doporuč.: 0

2. Účastníci tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nově mění a doplňují čl. IV. Cena za dílo odst. 1 následujícím způsobem:

Cena díla dle SoD bez DPH:	4.294.745,00 Kč
Změnové listy č. 1b – č. 4m bez DPH:	467.398,66 Kč
-----	
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>4.762.143,66 Kč</b>

#### IV.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezevýtku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

*K UZAVŘENÍ TOTOHO DODATKU DALA SOUHLAS RADA MĚSTA  
KRNOVA USNESENÍM Č. 298/7 ZEDNE 11.3.2019.*

V Krnově dne 1.3.2019

*14.4.2019*



osobní údaj

.....  
za objednatele  
Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

osobní údaj

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jan Hojgr  
jednatel společnosti



Stavba:	K060/18	Turistické centrum Krnov, Hobzíková	List č. 2
---------	---------	-------------------------------------	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		467 398,66	0,00	467 398,66
ZL	Změnové listy	467 398,66	0,00	467 398,66
ZL č.1b	Změnový list č.1b - topný kanál m.č.102	8 645,84	0,00	8 645,84
ZL č.1c	Změnový list č.1c - podbití 3.NP	13 088,02	0,00	13 088,02
ZL č.1d	Změnový list č.1d - trezory	5 483,23	0,00	5 483,23
ZL č.1e	Změnový list č.1e - obklady a dlažby	24 324,39	0,00	24 324,39
ZL č.1f	Změnový list č.1f - podlahy m.č.102	10 917,75	0,00	10 917,75
ZL č.1g	Změnový list č.1g - kotelny a otopná tělesa	13 647,50	0,00	13 647,50
ZL č.1h	Změnový list č.1h - ostatní	3 671,89	0,00	3 671,89
ZL č.3	Změnový list č.3	107 011,47	0,00	107 011,47
ZL č.4a	Změnový list č.4a - nová dispozice 3.NP	10 507,93	0,00	10 507,93
ZL č.4b	Změnový list č.4b - příčka m.č.215	4 308,78	0,00	4 308,78
ZL č.4c	Změnový list č.4c - střešní okna	126 596,67	0,00	126 596,67
ZL č.4d	Změnový list č.4d - půdní schody	13 476,64	0,00	13 476,64
ZL č.4e	Změnový list č.4e - doplnění podlahy m.č.113+114	10 074,38	0,00	10 074,38
ZL č.4f	Změnový list č.4f - větrací mřížky	19 096,56	0,00	19 096,56
ZL č.4g	Změnový list č.4g - zapravení elektro skříní	5 814,38	0,00	5 814,38
ZL č.4h	Změnový list č.4h - podlahy m.č.102+109	11 987,89	0,00	11 987,89
ZL č.4i	Změnový list č.4i - příčka m.č.215	11 366,14	0,00	11 366,14
ZL č.4j	Změnový list č.4j - úprava dveří dle skutečnosti	5 791,74	0,00	5 791,74
ZL č.4k	Změnový list č.4k - příčka m.č. 205	30 439,39	0,00	30 439,39
ZL č.4l	Změnový list č.4l - příprava pro optický kabel	2 950,40	0,00	2 950,40
ZL č.4m	Změnový list č.4m - zpevnění zdiva	28 197,67	0,00	28 197,67