

Číslo smlouvy objednatele: 6719050005

Číslo smlouvy zhotovitele: H353/18/50007

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 2.1.2019 „WELLNESS NA MĚSTSKÉM PLAVECKÉM STADIONU LUŽÁNKY“

OBJEDNATEL

Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Mgr. Martin Jelínek

Vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

Zastoupená: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████, vedoucí střediska realizace pozemních staveb

██████████, technický dozor objednatele (dále také „TDI“)

a

ZHOTOVITEL

SYNER, s.r.o.

sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 496 01
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupený Ing. Dalibor Koblíček, jednatel a Ing. Luboš Váňa, jednatel

IČO 48292516
oddíl C, vložka 5153

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 6719050005 u Objednatele a č. H353/18/50007 u Zhotovitele ze dne 2. 1. 2019 (dále také „smlouva“):

1. V čl. I. Předmět a účel smlouvy se předmět smlouvy rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1,2,4,12,14, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Čl. IV Lhůty plnění, odst. 1 se mění takto:

Dokončení stavby včetně ostatních stavebních prací	Do 32 týdnů ode dne předání staveniště
Předání převzetí díla včetně odevzdání dokladové části	Do 32 týdnů ode dne předání staveniště



3. Čl. V Cena díla, odst. 1 nově zní takto:

Cena díla:

bez DPH 25.788.893, 89 Kč

DPH 21% 5.415.667,71 Kč

Celkem 31.204.561, 60 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude zveřejňovat objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží 1.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1,2,4,12,14 s položkovými rozpočty změn.

Doložka

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/027 dne 22. 5. 2019.

V Liberci, dne 28. 5. 2019

Za zhotovitele

V Brně, dne 23. 5. 2019


Za Objednatele



Ing. Dalibor Koblre
jednatel



Ing. Luboš Váňa
jednatel



Mgr. Martin Jelínek
Vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

