

Změnový list č. 1 ze dne 20.5.2019

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	Dopravní řešení křižovatky Lipová - Topolová - Zdeňka Štěpánka
Číslo smluvního vztahu:	19/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
Původní řešení dle smluvní dokumentace:	
Článek I., Smluvní strany, Doba plnění:	
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:	
za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic, [redacted] - referent odboru investic	
za zhotovitele: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva, [redacted] hlavní stavbyvedoucí – dopravní stavby, [redacted] stavbyvedoucí	
1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:	
za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic, [redacted] - referent odboru investic	
za zhotovitele: [redacted] - hlavní stavbyvedoucí – dopravní stavby, [redacted] - stavbyvedoucí, [redacted] - odpovědná osoba v oboru elektrozařízení	
Nové řešení:	
Článek I., Smluvní strany, Doba plnění:	
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:	
za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic, [redacted] - referent odboru investic	
za zhotovitele: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva, [redacted] hlavní stavbyvedoucí – dopravní stavby, [redacted] stavbyvedoucí	
1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:	
za objednatele: [redacted] - vedoucí odboru investic, [redacted] - referent odboru investic	
za zhotovitele: [redacted] - hlavní stavbyvedoucí – dopravní stavby, [redacted] - stavbyvedoucí, Roman [redacted] - odpovědná osoba v oboru elektrozařízení	
Zdůvodnění změny: Změna osoby hlavního stavbyvedoucího.	
<p>Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 3 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 3 zákona jsou dodrženy, tj. je zcela vyloučeno, že by šlo o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 zákona.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

27/5/2019

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

27.5.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Radovan Dušek

Datum:

27.5.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele - TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum:

28-05-2019

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

24.5.2019

Podpis:

Příloha změnového listu: -