

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 64/2016/4102**

Název stavby: „Oprava elektroinstalace 2 NP kanceláře a hromosvodu budovy a dílny SLUMEKO“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Objednatel: **SLUMEKO s.r.o.**
sídlo: Štefánikova 58/31 , 742 21 Kopřivnice
zastoupený: ing.Vladimír Pustka – jednatel společnosti
IČ: 25376021
DIČ: CZ25376021

-a-

Zhotovitel: **EB ELEKTRO BARTOŠ s.r.o.**
sídlo: Místecká 657,744 01 Frenštát p/R
zastoupený: Leo Bartoš –jednatel společnosti
IČ: 65141121
DIČ: CZ65141121
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9189

tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 64/2016/4102 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č.1, nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného (změněného) předmětu díla a změny ceny díla.

Článek I.

1. Tímto dodatkem č.1 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za prvé:

Článek III. Předmět Díla

odst.6 se odečítají nerealizované práce a dodávky (méněpráce) - přičítají se požadované provedené práce (vícepráce) a dodávky víc specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Za druhé:

Článek V. Cena Díla

Za odst.1 se doplňuje nový pododst. 1.2, který zní takto:

1.2. Sjednaná cena díla dle smlouvy se na základě dohodnutého snížení Díla (méněpráce) odečítají nerealizované práce a dodávky a přičítají se požadované provedené práce (vícepráce) a dodávky specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

a mění se takto:

Cena díla se mění a zvyšuje o provedené práce a dodávku:

3.etapa kanceláře elektroinstalace

■

Cena díla se mění a snižuje o dodávku:

3.etapa kanceláře elektroinstalace
5 etapa hromosvod dílny

■
■-

CELKEM bez DPH

0,- Kč

Rozpis ceny :

Cena dle základní smlouvy.....	2.125.861,- Kč
Odečet dle dodatku č.1	0,- Kč
Cena celkem bez DPH	2.125.861,- Kč

Celková cena díla podle základní smlouvy a dodatku č.1 činí **2.125.861,- Kč** (slovy dvě miliony stovacetpěttisíc osm set šedesát jednoruna česká, bez daně z přidané hodnoty).

2. Ostatní články předmětné smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu druhou ze smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
2. Přílohy :
Příloha č.1 – soupisy víceprací a méněprací stavby – oprava elektroinstalace 2 NP kanceláře a hromosvodů budovy a dílny SLUMEKO.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

V Kopřivnici dne 25.11.2016

[Redacted signature area]

[Redacted signature line]

[Redacted signature line]

[Redacted signature line]

[Redacted signature line]

KONTROLOVAL: *[Handwritten signature]*