

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2026/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: VHS/2016/07/225789

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.**
sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Brno-PS
[redacted], vedoucí střediska VHS II
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 12. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „Město Sázava – protipovodňová opatření“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku je posun termínu předání a převzetí díla, jehož nezbytnost je vyvolána okolnostmi, které objednatel, přestože při přípravě zadávacího řízení postupoval s náležitou péčí, nemohl předvídat. Jedná se o nemožnost provedení části díla v rozsahu části

stavebního objektu „SO 07 - Ochranná zemní hrázka LB“ v předpokládaném termínu z důvodu vysokých vodních stavů v řece Sázavě v období leden až duben 2019 a s tím souvisejících prací na části stavby dotčené přístupem k SO 07.

II.

Tento dodatek č. 4 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla, které vyplývají ze skutečného průběhu plnění předmětu smlouvy o dílo:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - předání a převzetí díla: nejpozději do 16. 8. 2019

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 4 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 4 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Brně, dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.