

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky: Modernizace a novostavba trati Praha-
Veleslavín(včetně)-Praha-Letiště Václava Havla (včetně)**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-13039/2016/Šim**

ISPROFOND: : **511 352 0017**

a

společnost „MP+SUDOP – Veleslavín – Letiště“

společník 1 nebo Správce:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení shora specifikované Smlouvy ve smyslu dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude objednatelem zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:
Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

V Praze dne 24-05-2019

V Praze dne 26. 4. 2019

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. David Krása
na základě Smlouvy o sdružení osob ve
společnosti ze dne 24.11.2016 za SUDOP PRAHA
a.s.

Ing. Vladimír Seidl
na základě Smlouvy o sdružení osob ve
společnosti ze dne 24.11.2016 za SUDOP PRAHA
a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa</u>	6 měsíců po podpisu SOD	Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. stabilizovaného GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie (nebude v budoucnu měněno vzhledem k EIA)	Předávací protokol + Investorem odsouhlasený zápis z projednání
<u>2. Dílčí etapa</u>	4 měsíce po splnění 1. dílčí etapy (DE) (29.9.2017)	Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování dopadů do platné EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický...) Přípravná dokumentace k připomínkám SŽDC včetně návrhu SR	Předávací protokol
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od písemné informace Objednatele o vypracování čistopisu aktualizace SP železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladno v CK MD	Záměr projektu ke schválení CK MD	Předávací protokol
<u>4a. Dílčí etapa</u>	do 2,5 měsíců po splnění 2a. DE (15. 12. 2017)	Přípravná dokumentace se zpracovanými připomínkami SŽDC k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, podrobný záborový elaborát dle dodatku č.1.	Předávací protokol
<u>4b. Dílčí etapa</u>	do 7 měsíců od výzvy objednatele (předpoklad 15.9.2020)	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami DOSS, zpracováním výsledků architektonické soutěže včetně kompletní dokladové části.	Předávací protokol
<u>4c. Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od výzvy objednatele (fakturace ceny dle dodatku č. 2)	Aktualizace přípravné dokumentace (DUR) zahrnuje zpracování změny elektrizace předmětné tratě na systém 25	Předávací protokol

		KV AC do DUR po připomínkách a kompletní přepracování SO 06-24-01 a SO 06-24-02	
<u>5. Dílčí etapa</u>	7 měsíců po splnění 4b. DE	Územní rozhodnutí v právní moci	Protokol o provedení Díla

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 292030

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 882ba05e-07f6-4e98-b34d-c6fd583e6b2a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.05.2019 11:02:59



c0dbdf1e-4c40-4a19-903c-46231b51113a