

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1592/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: AQS/35/2017

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], ředitel sekce technické
oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **AQUASYS spol. s r.o.**
sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101
oprávněn k podpisu smlouvy: Jiří Peřina, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Jiří Peřina, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitel
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 26547
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 7. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava – ochranná hráz Roztoky, nová zemní hráz“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je posun termínu předání a převzetí dokončeného díla za účelem provedení dodatečných prací, jejichž ocenění bude předmětem samostatného dodatku. Provedení dodatečných prací je vyvoláno okolností, kterou objednatel, přestože při přípravě zadávacího řízení postupoval s náležitou péčí, nemohl předvídat. Předmětnou okolností je změna rozhodnutí třetí osoby ve věci zachování v současné době nefunkční původní železobetonové těsnící stěny, která byla objednateli oznámena až při provádění díla.

4. Vzhledem ke skutečnosti, že

- a) v době uzavření tohoto dodatku již uběhl termín pro předání a převzetí dokončeného díla dle znění smlouvy o dílo platného před nabytím účinnosti tohoto dodatku,
- b) původně sjednaný rozsah stavebních prací byl zhotovitelem dokončen řádně a včas v termínu dle znění smlouvy o dílo platného před nabytím účinnosti tohoto dodatku a
- c) provedení dodatečných prací bylo vyvoláno ze strany objednatele jeho pokynem a z důvodu rizika, jež obvykle nese v odpovědnosti objednatel,

vzdává se tímto dodatkem objednatel práva na uplatnění smluvní pokuty, na jejíž zaplacení mu vznikl nárok z důvodu neuskutečnění technické přejímky a předávacího řízení v termínech dle znění smlouvy o dílo platného před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V článku zhotovitel se ruší text:

oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitel

a nahrazuje

oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitel

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla, které vyplývají ze skutečného průběhu plnění předmětu smlouvy o dílo:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 1 měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **31. 8. 2019**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

Ve Žďáru nad Sázavou dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Jiří Peřina
jednatel
AQUASYS spol. s r.o.