

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 855/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **VEToP spol. s r. o.**
sídlo: Staňkov, Vodní 375, PSČ 34561
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Roman Dvořák, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: Roman Dvořák, jednatel
IČO: 48363383
DIČ: CZ48363383
bankovní spojení: ČSOB a.s., Domažlice
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 3771
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na akci: „Provozní budova Domažlice – kanalizační a plynová přípojka – úsek č. 1“ ze dne 25. 4. 2019.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH).....	136 316,36 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	28 070,71 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	- 31 101,87 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH) 133 285,20 Kč
(slovy: jednostřicettřítisícdvěstěosmdesát pět korun českých dvacetaléřů).

Cena díla je sjednána smluvními stranami dle odsouhlaseného rozpočtu skutečně provedených prací ze dne 10.5.2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:
 příloha č. 1 – Rozpočet skutečně provedených prací ze dne 10. 5. 2019

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

Ve Staňkově dne

.....
 ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Roman Dvořák
 jednatel
VETOP spol. s r. o.