

Vlastní číslo:  
Číslo GINIS:  
Číslo VERA:

## DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 3/2019/OMM ze dne 24. 01. 2019

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Kopřivnice

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupené: {anonymizováno}, starostou města  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:**  
{anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města  
**Kontaktní osoba ve věcech technických:**  
{anonymizováno}, vedoucí oddělení technické správy  
IČO: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice  
Číslo účtu: {anonymizováno}  
Telefon: +420 556 879 664  
IDDS: 42bb7zg

*dále jen „objednatel“*

#### 2. Zhotovitel

**HAMROZI s.r.o.**

Sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec  
Zastoupené: {anonymizováno}, jednatelem společnosti  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:**  
{anonymizováno}, jednatel společnosti  
**Kontaktní osoba ve věcech technických:**  
{anonymizováno}, vedoucí střediska TZB  
IČO: 25842544  
DIČ: CZ25842544  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: {anonymizováno}  
zapsán v OR: KS v Ostravě, C 21058

*dále jen „zhotovitel“*

### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.01.2019 Smlouvu o dílo č. 03/2019/OMM a dne 05.02.2019 Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
2. Předmětem smlouvy a dodatku č. 1 a 2 je realizace díla s názvem „**Rekonstrukce TZB v objektech města Kopřivnice**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektových dokumentací vypracovaných společností Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o., sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, IČ: 64618633 pro **Objekty Obránců míru 874-876 a Obránců míru 1307**, panem Milanem Vicianem, sídlem Horní 578/81a, 783 13

Vlastní číslo:

Číslo GINIS:

Číslo VERA:

Štěpánov, IČO: 46552286 pro **Objekty Sokolovská 393 a Česká 684**, panem Jiřím Brožkem, sídlem Obránců míru 988/3, 742 21 Kopřivnice, IČO: 45160767 pro **Objekt Sokolovská 393 (vodovodní přípojka)**, panem Petrem Kubalou, sídlem Ciolkovského 452/25, 734 01 Karviná-Ráj, IČO: 62311832, společností Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o. a panem Milanem Vicianem pro **Objekt Komenského 622 (Ubytovna Pod Lesem 622)**.

3. V průběhu provádění stavebních a montážních prací Etapy č. 1: Obránců míru 874 - 876, 742 21 Kopřivnice došlo k dílčím změnám v částech Elektroinstalace a Zdravotně technické instalace. V souvislosti s těmito změnami stavby vznikla potřeba **víceprací**, které jsou nezbytné k řádnému zhotovení díla. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky v Etapě č. 1 jsou tyto práce:

a) Elektroinstalace:

- Dodávka a montáž 2 kusů rozvaděčů RSP s protipožární odolností EI 30DP1 (78 000,-Kč bez DPH)
- Dodávka a montáž zpoždovacích časovacích relé pro ovládání vzduchotechniky v jednotlivých bytových jednotkách (28 080,-Kč bez DPH)

b) Zdravotně technické instalace:

- Dodávka a montáž rozvodů z plastu pro napojení hydrantů (31 331,40,-Kč bez DPH)
- Dodávka a montáž přípojek plynu ke sporákům v jednotlivých bytových jednotkách včetně revize plynoinstalace, úpravy bytových jader (184 098,76,-Kč bez DPH)
- Dodávka a montáž krycích lišt (22 680,- Kč bez DPH)

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k vyčíslení **méněprací**:

a) Elektroinstalace:

- Malba bílá dvojnásobná a malba soklu (84 500,-Kč bez DPH)
- Zařízení staveniště, autorský dozor, provoz investora, rezervy dodavatele a investora, atd. (24 271,60,- bez DPH)

b) Zdravotně technické instalace:

- Potrubí a armatury z ocelových trubek pro rozvody hydrantů, malby, revizní dví (102 052,18,-Kč bez DPH)
- Zábor veřejného prostranství (15 000,- Kč bez DPH)

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 3/2019/OMM ze dne 24.01.2019. Veškeré změny předmětu plnění realizované na základě tohoto dodatku jsou realizovány na základě a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku II. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude rozšířen na základě tohoto dodatku a změněn dle položkových

Vlastní číslo:

Číslo GINIS:

Číslo VERA:

rozpočtů změn Etapy č. 1: Obránců míru 874 - 876, 742 21 Kopřivnice, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci provádění díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo a to tak, že cena díla se mění na základě sjednaných víceprací a méněprací následovně:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	20 252 141,40 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH	321 510,16 Kč
Cena Méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH	-225 823,78 Kč
<b>Celková cena díla Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>20 347 827,78 Kč</b>

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 3 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 3/2019/OMM schválila Rada města Kopřivnice na své 13. schůzi konané dne 21. 05. 2019 usnesením č. 406-1.15

V Kopřivnici dne .....

Za objednatele:

V Třinci dne .....

Za zhotovitele:

.....  
**{anonymizováno}**  
starosta

.....  
**{anonymizováno}**  
jednatel společnosti