

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **457/D1/OÚR/19**

číslo Dodatku č. 1 zhotovitele: **030128D0290**

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednatele: 97/OÚR/19)
(číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0153)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov – Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice
a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR
e-mail: posta@havirov-city.cz
- ve věcech výkonu technického
TDS: xxx
KBOZP: xxx
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
realizující závod a adresa pro písemný styk: Vratimovská 658/77,
718 00 Ostrava - Kunčičky
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
xxx referent, bez podpisového práva
- ve věcech technických: xxx, provozně-obchodní náměstek
xxx, stavbyvedoucí
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx, osoba ověřující výsledky
zeměměřických činností
e-mail: eurovia-ostava@eurovia.cz
ID datové schránky: bjpdzta
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 190580105/0100
Identifikační číslo: 45274924
DIČ: CZ45274924
- dále také obecně „smluvní strany“.

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 1. 3. 2019 smlouvu o dílo (číslo objednatele 97/OÚR/19, číslo zhotovitele 030128M0153) na provedení stavby číslo 17028 – „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce – odečet položek pro realizaci chrániček inženýrských sítí, položek pro výstavbu kamenných ostrůvků (záměna za zámkovou dlažbu), vše v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce – sanace pláně (odkop neúnosné zeminy a zásyp výkopu vhodným kamenivem), ochranný nátěr VO (nebyl zahrnut v původním rozpočtu), a navýšení položky zámková dlažba (odstranění ostrůvků navýšení o 2 ks parkovacích míst), vše v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/188/OÚR/18 – „**Parkoviště na ul. Točitá, Havířov-Podlesí**“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 6. 5. 2019, usn.č. 711/13RM/2019 o snížení ceny díla o -242.663,08 Kč bez DPH (-293.622,33 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 388.534,04 Kč bez DPH (470.126,19 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 97/OÚR/2019	4.998.727,85 Kč	1.049.732,85 Kč	6.048.460,70 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	388.534,04 Kč	81.592,15 Kč	470.126,19 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-242.663,08 Kč	-50.959,25 Kč	-293.622,33 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	5.144.598,81 Kč	1.080.365,75 Kč	6.224.964,56 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 6. 5. 2019, číslo usnesení 711/13RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

V Havířově dne 22.5. 2019

V Ostravě dne 27.5.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
ředitel závodu Ostrava

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR
Havířov 29.5. 2019