



DODATEK Č.1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000794**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 004-2019

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 123 4001

Název související veřejné zakázky: **D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu –
předpřípravná fáze realizace stavby**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

spokin s.r.o.

se sídlem

U michelského mlýna 1569/1, 140 00 Praha 4

korespondenční adresa

Hradiště 97/4, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

06865909

DIČ:

CZ06865909

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, spisová značka C290393

právní forma:

společnost s ručením omezením

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Na vstupním jednání dne 5.4.2019 předal Objednatel Poskytovateli veškeré jemu dostupné materiály a doklady z projektové přípravy k územnímu a stavebnímu řízení, a čistopisy projektové dokumentace DSP a PDPS předmětné stavby.
2. Poskytovatel provedl kontrolu předané dokumentace a kompletnosti dokladů a vyžádal si chybějící a nová vyjádření/stanoviska. U majetkoprávních dokladů požádal o předání aktuálního záborového elaborátu, který byl dotčen změnami ve stavebním řízení a v rámci dopracování dokumentace do stupně PDPS.

III.
Doba plnění

1. S ohledem na doplnění dokladové části dle odst. 1. a 2. článku I. se Smluvní strany dohodli na úpravě dílčích termínů pro závěrečné zprávy následovně:
Závěrečná zpráva IČ do 15. 6. 2019
Závěrečná zpráva MPV do 15. 6. 2019
Závěrečná zprávy o vyhodnocení připravenosti stavby do 15. 7. 2019
2. Změnou dílčích termínů nedochází ke změně termínu plnění a vlivu na předpokládaný nejbližší termín předání staveniště vybranému Zhotoviteli (08/2019)

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne 13. 5. 2019

Za Objednatele:

V (bude doplněno) dne: 13. 5. 2019

Za Poskyvatele: