

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**č. objednatele: 00149/2018****č. zhotovitele: 048/2018****„Varnsdorf, Aloise Jirásků – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace“**uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf
 Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
 IČ: 00261718
 Bank.spojení: XXXXXXXXXX
 Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Petr Šimek
 (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.**
 Sídlo: U Kotelny 349, Děčín IX –Bynov, 405 05 Děčín
 IČ: 41326687
 DIČ: CZ41326687
 Zapsaný v OR: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
 Bank.spojení: XXXXXXXXXX
 Zastoupený: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radomír Netopil
 (dále jen zhotovitel)

S ohledem na průběh vydávání územních souhlasů pro navazující stavby vodovodních přípojek a dořešení skutečného počtu realizovaných přípojení RD na vodovod nebylo možné realizovat podkladní vrstvy a finální povrchy komunikace. Z uvedených důvodů se mění termín ukončení stavebních prací v Části III. čl. 4 smlouvy o dílo takto:

Část III.**Předmět a rozsah díla****Čl. 4****Termíny plnění**

Termín ukončení stavebních prací	15.5.2019
Termín předání a převzetí díla:	15.5.2019
Termín počátku běhu záruční lhůty:	15.5.2019

Část XIII.**Závěrečná ujednání**

6) Tento dodatek č. 3 je ve 4 vyhotoveních, z nichž má každá platnost originálu a je ji možno měnit pouze písemným dodatkem potvrzeným objednatelem a zhotovitelem. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Varnsdorfu, dne: 30.04.2019

.....
(zhotovitel)

Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti

.....
(objednatel)

Ing. Stanislav Horáček, starosta